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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST – 22 
ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 

 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 
Dział robót  – 45000000-7 – Roboty budowlane 
Grupa robót  – 45200000-9 – Roboty budowlane  w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
Klasa robót – 45250000-4 - Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy 
obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego 
 
Kategoria robót –     45252000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, 

oczyszczania  oraz spalania odpadów 
 

� 45252100-9 – Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące rozruchu technologicznego dla zadania: 
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie”, 
który zostanie wykonany w ramach Kontraktu S49-2/2011 8/ZP/2011  
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres Robót obejmuje wykonanie rozruchu dla obiektów pogrupowanych wg technologicznych 
węzłów rozruchowych  z uwzględnieniem występowania obiektów, urządzeń i instalacji w 
układzie technologicznym. 
 
W skład węzła technologicznego wchodzi komplet urządzeń i instalacji wzajemnie współpracujących 
(elektrycznych i energetycznych, technologiczno-instalacyjnych, AKP oraz sterowania itp.) 
stanowiących funkcjonalną całość z punktu widzenia możliwości prowadzenia na nim bez ograniczeń 
indywidualnych. 
 
Celem rozruchu jest więc prócz uruchomienia oczyszczalni m.in.: 
a) sprawdzenie działania wybudowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem, 
b) doprowadzenie jej do dobrego stanu technicznego i niezawodności działania, 
c) zapewnienie osiągnięcia zaprojektowanych technicznych i ekonomicznych parametrów pracy. 
 
 Zakres obejmuje  w etapie I : 
 Ponieważ rozruch poszczególnych obiektów oczyszczalni będzie jednocześnie początkiem ich 
eksploatacji, dlatego należy go poprzedzić ponadto następującymi pracami przygotowawczymi: 
 
1) sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z projektem. 
2) sprawdzenie warunków technicznych oraz warunków bhp jakie powinny spełniać obiekty i 

urządzenia oraz sprawdzenie ich gotowości do uruchomienia i ujawnienia wszystkich usterek i 
braków. 

3) usunięcie stwierdzonych usterek, uzupełnienie i ostateczne przygotowanie urządzeń do rozruchu. 
4) sprawdzenie kwalifikacji personelu mającego obsługiwać urządzenia oczyszczalni oraz prowadzić 

kontrolę ich działania. 
5) opracowanie programu i harmonogramu rozruchu oraz niezbędnej do tego celu dokumentacji. 
6) sprawdzenie zaświadczeń dopuszczenia do eksploatacji urządzeń, które tego wymagają. 
 
W etapie II oczyszczalni należy przeprowadzić rozruch wg  następujących węzłów rozruchowych: 
 
WĘZEŁ I. 
Obejmuje obiekty ciągu technologicznego części mechanicznej: 

— 23  punkt zlewny ścieków, 
— 23A automatyczna stacja poboru próbek na dopływie ścieków, 
— 1, 1A,1C pomieszczenie krat, pomieszczenie ewakuacji skratek, rozdzielnia, 
— 3, 4 przepompowni ścieków i komory zasuw  
— 4A  komora pomiarowa, 
— 5/1, 5/2,14 piaskowniki, płuczka piasku,  
— 9/1, 9/2 osadniki wstępne, 
— 30/1, 30/2 zbiorniki retencyjne  
— 4B  komora pomiarowa. 

 
WĘZEŁ II. 
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Obejmuje ciąg technologiczny biologicznego oczyszczania ścieków . 
W skład węzła III wchodzą następujące obiekty i urządzenia opisane wg nomenklatury stosowanej w 
dotychczasowej fazie projektowania: 

— 6A komora rozdziału przy reaktorze biologicznym,  
— 6 reaktora biologicznego,  
— 7C komora pomiarowa osadu recyrkulowanego, 
— 10 budynek dmuchaw,  
— 7/1, 7/2 osadniki wtórne, 
— 7A komora rozdziału, 
— 7a komora osadu,   
— 7B komora pomiarowa osadu nadmiernego,  
— 1B pomieszczenie pomp dawkujących, 
— 11A instalacja zbiornika magazynowego ZWO  

 
WĘZEŁ III. 
Obejmuje obiekty gospodarki osadowej: 

— 13/1,13/2 grawitacyjne zagęszczacze osadów, 
— 9A, 15  pompownia osadów wstępnych i cieczy nadosadowej, 
— 31, 32, 33 zbiorniki osadu nadmiernego, zagęszczonego zmieszanego i przefermentowanego  
— 18, 20, 21, 24 budynek przeróbki osadów i silos na wapno, 
— 16  przepompowni osadu nadmiernego, zagęszczonego wstępnego, wody technologicznej 
— 38  biofiltr, 
— 12/1, 12/2 wydzielone zamknięte komory fermentacyjne, 
— 27, 29 wymiennikownia i kotłownia, 

 
WĘZEŁ IV. 
Obejmuje obiekty technologiczne związane z gospodarką gazem fermentacyjnym: 

— 34 odsiarczalnia biogazu, 
— 35 węzeł rozdzielczo-pomiarowa biogazu, 
— 36 zbiornik biogazu, 
— 37 pochodnia 

 
Zaznacza się, że nie wszystkie obiekty i urządzenia wyszczególnione powyżej podlegają rozruchowi 
technologicznemu. Niektóre z nich wymagać będą tylko odbiorów technicznych. Przytacza się je z 
uwagi na fakt, że stanowią one integralną całość rozwiązań wchodzących do danego węzła. 
 
W ramach inwestycji wchodzą także inne obiekty takie jak: sieci zewnętrzne i wewnętrzne (wodociąg, , 
kanalizacja ogólnospławna, sieć co, kable elektroenergetyczne oraz dyspozytornia, oświetlenie terenu, 
drogi i place). 
 
Obiekty te muszą być odebrane i sprawne technicznie przed przystąpieniem do właściwego rozruch 
technologicznego. 
 
Zakres prac rozruchowych obejmuje: 
� Roboty wstępne: 

o Rozruch hydrauliczny obiektów: 
� próby drożności kanałów i rurociągów, 

o Rozruch mechaniczny wyposażenia obiektów: 
� sprawdzenie poprawności montażu, 
� sprawdzenie stanu gotowości urządzeń, 
� próby „na sucho”, 
� sprawdzenie zgodności parametrów rzeczywistych z fabrycznymi 

o rozruch elektryczny wyposażenia obiektów: 
o dodatkowe badania i pomiary układów energoelektrycznych, 
o rozruch systemu akpia: 
o dodatkowe badania i pomiary układów akpia 
o kalibrację czujników i aparatury kontrolno-pomiarowej 
o kontrolne badania poprawności wskazań przepływomierzy 
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� Roboty zasadnicze: 
o rozruch technologiczny  
o uruchomienie urządzeń technologicznych, 
o uzyskanie wymaganych efektów w zakresie oczyszczania ścieków  i gospodarki osadów  
o niezbędne pomiary i badania, 
o test eksploatacyjny 14 dniowy 

� Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 
o opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, 
o opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń  
o oznakowanie obiektów i napędów 
o szkolenia stanowiskowe 
o uzyskiwanie wymaganych opinii. 
o wykonanie czynności i opracowań wymaganych w trybie przekazania obiektu do eksploatacji i 

użytkowania 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w 
obowiązujących odpowiednich Polskich Normach  i  ST 00.”Wymagania ogólne”.  
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
� Instrukcja techniczno-ruchowa – opracowanie zbiorcze wykonane w branżach opisujące zasady 

eksploatacji oczyszczalni ścieków jako kompletnego obiektu. 
� Instrukcja stanowiskowa – opracowanie indywidualne wykonane dla każdego stanowiska pracy 

w zakresie wymogów BHP, p.poż, podstawowych zaleceń eksploatacyjnych, opisu postępowania 
w sytuacjach awaryjnych itp. 

� Szkolenie – czynności konieczne do pełnego zapoznania pracowników i operatorów obiektu z 
zasadami działania, funkcjonowania i pracy obiektów/ciągów technologicznych oczyszczalni w 
aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczeń p.poż 

� Dokumentacja rozruchowa – opracowania stanowiskowe i instrukcje techniczno-ruchowe w 
branżach: technologicznej, elektroenergetycznej, AKPiA, ochrony przeciwpożarowej, BHP, raporty 
z badań, dodatkowe pomiary i korelacje parametrów technologicznych. 

� Dokumentacja porozruchowa – sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi raportami, notami, 
opiniami i opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania oczyszczalni do eksploatacji. 

� Zgodność parametrów rzeczywistych z fabrycznymi – ocena poprawności rzeczywistych 
parametrów techniczno-technologicznych maszyn i urządzeń wykonana w odniesieniu do 
projektowanych i wymaganych wartości na podstawie badań i pomiarów przeprowadzonych 
zgodnie z Wymaganiami Szczegółowymi oraz normami i zaleceniami (kontrola działania). 

� Rozruch– zespół następujących kolejno czynności obejmujących badania procesowe mające 
doprowadzić do uzyskania wymaganego efektu inwestycji.  

� Próba Eksploatacyjna – okres następujący po zakończeniu rozruchu technologicznego, w którym 
osiągnięte, wymagane parametry eksploatacyjne będą utrzymywane przy wykorzystaniu 
dostępnych oraz przewidzianych do normalnej eksploatacji narzędzi i środków technologicznych, 
z zachowaniem wszelkich warunków dopuszczalnego oddziaływania na środowisko. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w punkcie 5. ST- 00. 
 
W zakresie rozruchu obowiązują zapisy punktu 8 ST-00. 
 
 Ramowe zasady związane z prowadzeniem rozruchu inwestycji podane są w Załączniku nr 1 
Zarządzenia nr 37 Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1.08.1975r. 
Określają one ogólne zasady organizacji rozruchu wskazując na konieczność określenia głównych 
parametrów ramowego harmonogramu rozruchu i zatwierdzenia układu organizacyjnego, zestawienia 
podstawowych materiałów i ogólnych kosztów rozruchu. 
 
W niniejszym opracowaniu ustala się ponadto: 
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• ramowy skład grupy rozruchowej, 
• obowiązki i zakres pracy kierownika rozruchu, 
• zasady określenia kosztów finansowania rozruchu. 
 
Przed przystąpieniem do rozruchu powinny być przeprowadzone przez poszczególnych wykonawców 
robót przy udziale przedsiębiorstwa koordynującego roboty, zwanego dalej Koordynatorem, niezbędne 
próby montażowe. Stanowią one część zakresu robót budowlano-montażowych i powinny być 
uwzględnione w ich kosztach. 
 
Koniecznym jest ponadto sprawdzenie przez komisję rozruchową, czy w okresie prowadzenia robót 
wykonywane były szczegółowe pomiary geodezyjne oraz zgodności wszystkich rzędnych 
rzeczywistych z założonymi w projekcie technicznym. 
 
Rozruch stanowi ostatnią fazę inwestycji i z reguły pozwala na wykrycie wszystkich usterek 
projektowania, wykonawstwa oraz pokazuje jakość zainstalowanych maszyn i urządzeń. 
Bezpośrednio po zakończeniu rozruchu rozpocznie się faza eksploatacji wstępnej, poprzedzająca 
rozpoczęcie eksploatacji stałej. 
 
Przygotowanie rozruchu składa się z dwóch zasadniczych faz: 
• przygotowania i 
• realizacji. 
 
Przygotowanie rozruchu pod względem organizacyjnym i dokumentacyjnym polega m.in. na: 
• powołaniu kierownika rozruchu, 
• zapewnieniu udziału branżowych grup rozruchowych, 
• przygotowaniu odpowiednich warunków umożliwiających operatywną pracę kierownictwa rozruchu 

oraz zabezpieczających potrzeby socjalne przyszłej załogi rozruchowej, 
• udziale w koordynowaniu przebiegu końcowej fazy robót budowlano-montażowych i prób 

montażowych, 
• opracowaniu w miarę potrzeby szczegółowych, specjalnych, bądź uzupełniających instrukcji 

rozruchowych.  
Podstawowymi warunkami przystąpienia do rozruchu oczyszczalni są: 
a) zakończenie prób montażowych zgodnie z projektami technicznymi i techniczno-ruchowymi maszyn 

i urządzeń DTR oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
a w szczególności dotrzymania założonych warunków technicznych pracy: 
• napędów mechanicznych (współpraca zagłębień przekładni zębatych, praca sprzęgieł, 

hamulców, łożysk itp.) 
• siłowników hydraulicznych, szczelności układów i instalacji 
• zabezpieczeń, sygnalizacji, ograniczników itp. 
• oznakowania urządzeń wodnych, kanalizacyjnych i innych instalacji (w tym kolorystyki wg PT). 

b) zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności: 
• sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i działania obwodów 

sterowania, 
• wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, 
• sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń, 
• wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub zerowania, 
• w razie konieczności suszenie maszyn elektrycznych i innych urządzeń. 

c) sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych (por. instrukcja branży elektrycznej i 
mechanicznej), aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, a w szczególności: 
• sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki, 
• cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w ograniczonym zakresie umożliwiającym 

mierzenie wielkości przewidzianych projektem. 
d) zabezpieczenie uruchomionych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki energetyczne: 

• energię elektryczną, 
• wodę technologiczną, 
• ciepło, 
• paliwo i smary, 

e) sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych i inspektorskich, protokołów z prac regulacyjno-
pomiarowych, atestów i świadectw technicznych itp., 
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f) zaznajomienie się z dokumentacją techniczną w zakresie: 
• układu technologicznego, 
• działania urządzeń mechanicznych i ich smarowania, 
• schematów elektrycznych, AKP i sterowania, 
• działania urządzeń hydraulicznych, 
• instrukcji obsługi i konserwacji (ujętych w DTR), 
• instrukcji rozruchu (ujętej w DTR), 
• sposobu sterowania, 
• ogólnych wytycznych i przepisów bhp i ppoż., 

g) sprawdzenie zgłoszenia inwestycji do rozruchu we władzach administracyjnych (wodnych, sanepid, 
ochrony środowiska itp.), 

h) zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych. 

 
Po sprawdzeniu szczelności rurociągów i armatury, zgodności przekrojów i rzędnych instalacji, 
sprawności zasuw i klap zaporowych, drożności i stanu czystości rurociągów, jakości wykonania 
szczelin dylatacyjnych, należy przeprowadzić próbę szczelności konstrukcji komór i koryt żelbetowych. 
W ramach tych prac należy wykonać badanie szczelności konstrukcji na eksfiltrację i infiltrację, które 
było niemożliwe wcześniej. 
 
Pomiary sterowania i automatyki należy dokonywać zgodnie z instrukcją branżową. 
System pomiarów i sterowania, automatyki i sygnalizacji na oczyszczalni rozwiązano głównie przy 
pomocy układów elektrycznych. Zadaniem tych układów jest zapewnienie sprawnej pracy urządzeń 
umożliwiający realizację założonych procesów. 
 
Sterowanie przepływami w podstawowych ciągach polega na odpowiednim zamykaniu i otwieraniu 
zasuw i zaworów z napędami elektrycznymi. Sygnalizacja stanów otwarcia zaworów przekazana 
będzie do dyspozytorni. Praca zaworów będzie sterowana automatycznie. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH  

Wykonanie Rozruchu i prób eksploatacyjnych wiąże się z głównie z wykorzystaniem materiałów 
eksploatacyjnych koniecznych do wykonania zakresu robót opisanych w punkcie 1.3 ST.  
 
Podstawową listę materiałów eksploatacyjnych tworzą: 
� woda wodociągowa, 
� media niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni w okresie Próby Eksploatacyjnej, 
� chemikalia przewidziane do stosowania w ciągu technologicznym oczyszczania ścieków i 

gospodarki osadowej, 
� chemikalia/środki konieczne do przygotowania warunków wyjściowych dla badań kontrolnych 

urządzeń i systemów oczyszczalni (np. odtlenianie reaktora napowietrzania), 
� materiały eksploatacyjne urządzeń, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, smary, paski 

napędowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, itp.) przewidziane jako minimalna 
rezerwa magazynowa gwarantująca utrzymanie ciągłości pracy urządzeń 

� biurowe materiały eksploatacyjne niezbędne do opracowania dokumentacji rozruchowej i 
porozruchowej. 

 
Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania w rozruchu i próbie eksploatacyjnej  14 dniowej 
będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania i próbki do 
zatwierdzenia Inżynierowi. Koszty materiałów winny być wliczone w koszt kompleksowego wykonania 
wyspecyfikowanej pozycji Przedmiaru Robót , której wykonanie wymaga zastosowania i zużycia 
danego materiału. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wykorzystanie zgodnie z 
założeniami PZJ, zasadami BHP p.poż, sanitarnymi oraz zaleceniami Producentów. 
 
UWAGA:  W przypadku chemikaliów i odczynników wymaga się od Wykonawcy dostarczenia 
Inżynierowi kompletnych Kart Produktu chemicznego zawierających opis budowy, właściwości fizyko-
chemiczne, opis oddziaływania na organizm ludzki, warunki przechowywania, przygotowania i 
dozowania, opis metody neutralizacji i sposobu postępowania w przypadku awarii oraz kontaktu. 
 
W przypadku zastosowania materiałów, których stosowanie wymaga odpowiednich i 
charakterystycznych środków ochrony i bezpieczeństwa Wykonawca wraz z materiałami dostarczy 
komplet wyposażenia niezbędnego do bezpiecznego i odpowiedniego stosowania materiałów. 
Materiały poligraficzne niezbędne do wykonania oznakowania obiektów, urządzeń i napędów 
oczyszczalni muszą posiadać dokumentację poświadczającą możliwość wykorzystania ich w celu, 
któremu mają służyć. Ich ostateczne zastosowanie wymaga akceptacji Inżyniera. 
 
Do przeprowadzenia należy użyć następujących materiałów eksploatacyjnych: ścieki  , woda, gaz Gz-
50; polielektrolity, energia el., tablice informacyjne i ostrzegawcze, odczynniki do badań 
laboratoryjnych, farby do malowania i znakowania rurociągów technologicznych. 
 
Ilości materiałów eksploatacyjnych Wykonawca obliczy we własnym zakresie na podstawie 
Dokumentacji Technicznej i obowiązujących norm w tym zakresie. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w specyfikacji ST 00 „Wymagania ogólne”.  
 
Do wykonania robót proponuje się użyć sprzętu, zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji 
Rozruchu zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Dla potrzeb wykonania robót w zakresie rozruchu i Próby Eksploatacyjnej przewiduje się 
wykorzystanie następującego sprzętu: 
� przenośne czujniki pomiarowo-kontrolne 
� sprzęt do pomiarów elektoenergetycznych 
� sprzęt do badań szczelności kanałów i przewodów (próby hydrauliczne i pneumatyczne) 
� sprzęt do pracy na wysokościach do 6m 
� przenośne urządzenia do automatycznego poboru i przechowywania próbek 
� wąż strażacki (DN 50, L = min. 100 m) z prądownicą, 
� narzędzia ślusarskie, 
� wyposażenie laboratoryjne 
� manometr samorejestrujący z napędem mechanicznym lub elektrycznym Zakres pomiaru do 500 

mm H2O. 
� teodolit laserowy 
 
Sprzęt ten pozostaje własnością Wykonawcy i będzie używany jedynie dla potrzeb przeprowadzenia 
Rozruchu i  Eksploatacji Próbnej. 
W ramach rozruchu i Prób Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zainstalować/zamontować 
niezbędny sprzęt eksploatacyjny oraz ochrony zdrowia i ochrony przeciwpożarowej. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w specyfikacji ST-00 
„Wymagania ogólne”.  
 
Warunki transportu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu i Próby Eksploatacyjnej 
winny uwzględniać i spełniać wymogi techniczno-technologiczne: 
� transport chemikaliów może być prowadzony środkami transportu dopuszczonymi do przewozu 

odpowiednich środków płynnych lub stałych, potwierdzonych aktualnymi aprobatami i 
dokumentami 
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Dla potrzeb wykonania robót w zakresie rozruchu i Próby Eksploatacyjnej przewiduje się 
wykorzystanie następujących środków transportu: 
� samochód dostawczy o ładowności min. 0,8 t. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
ROZRUCHOWYCH 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 
Rozbudowę, modernizację oraz rozruch technologiczny oczyszczalni należy prowadzić przy 
zapewnieniu ciągłości pracy oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach 
muszą być prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Operatora i zatwierdzonym 
przez Inżyniera. 

5.1.1. Warunki wykonania robót w zakresie zabezpieczenia bhp. i pożarowym  

Obiekty i urządzenia oczyszczalni powinny mieć ustaloną numerację i nazwę uwidocznioną na 
przymocowanych tablicach informacyjnych.  
 
W ramach rozruchu Wykonawca wykona Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z Rozp. 
MSWiA z 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121 poz. 1138) 
W zakresie ochrony przeciw pożarowej wszystkie obiekty muszą być wyposażone w podstawowy 
sprzęt gaśniczy. 
 
Warunki ochrony przeciwpożarowej należy zapewnić poprzez: 
� zapewnienie odporności budynków zgodnie z dokumentacją projektową 
� wydzielenie stref pożarowych poprzez budowlane i przestrzenne oddzielenia przeciwpożarowe 
� zapewnienie w pomieszczeniach podręcznego sprzętu gaśniczego  
� rozmieszczenie punktów sprzętu ppoż.  
� oznakowanie na terenie oczyszczalni systemu dróg pożarowych 
� wyposażenie oczyszczalni w znaki bezpieczeństwa i pożarnicze tablice informacyjne zgodnie z 

PN-92/N-1256.01 i PN-92/N-1256.02 
� zainstalowanie na budynkach oczyszczalni instalacji odgromowej  
� Sprzęt ppożarowy zlokalizować należy wewnątrz budynku w pobliżu wyjść na zewnątrz /około 1,0 

m od otworów drzwiowych lub pod ścianami wewnątrz budynku. Miejsca lokalizacji podręcznego 
sprzętu należy oznakować pożarniczymi tablicami informacyjnymi zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (PN). 

� Sprzęt p.poż umieścić w szafkach, a dojścia do punktów należy oznaczyć znakami informacyjnymi 
zgodnie z PN. 

 
Ponadto cały obiekt winien byś wyposażony w niezbędne tablice i znaki ostrzegawcze, zakazujące, 
nakazujące i informacyjne takie np. jak: drogi i wyjścia ewakuacyjne, zakaz używania otwartego ognia, 
gaśnica, nakaz stosowania maski ochronnej, nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych, nakaz 
stosowania ochrony rąk, nakaz umycia rąk itd. 
Tablice należy rozmieścić zgodnie z PN-92/N-1256.01 i PN-92/N-1256.02. 3. 

5.1.2. Sprawdzenie zgodności wykonania obiektów 

Sprawdzenie zgodności wykonanych obiektów i urządzeń z projektem wymaga szczegółowego 
poznania samego projektu, a następnie sprawdzenia wymiarów poszczególnych urządzeń, ich 
usytuowania w planie, rzędnych oraz wyposażenia mechanicznego i technologicznego. Wszelkie 
usterki i braki wykonawstwa ustala się na podstawie przeglądu i pomiarów geodezyjnych wszystkich 
urządzeń oraz prób hydraulicznych w odniesieniu do zbiorników i przewodów.  
 
Kontrola wymiarów i rzędnych jest elementem kontroli i Przejęcia Robót branżowych opisanych w 
kolejnych rozdziałach Specyfikacji Technicznych. 
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Kontrola działania, jako element sprawdzenia gotowości oczyszczalni do przeprowadzenia rozruchu 
oraz zgodności dostaw maszyn, urządzeń instalacji i systemów z Dokumentacją Projektową ma na 
celu sprawdzenie rzeczywistych parametrów techniczno-technologicznych systemów.  
 
Niespełnienie wymogów kontroli działania przy obserwowanej poprawności pracy oczyszczalni 
uprawnia Komisję Rozruchową i Inżyniera do zlecenia wykonania dodatkowych testów i pomiarów na 
koszt Wykonawcy. 

5.1.3. Próby szczelności 

Pozytywne wyniki prób szczelności są warunkiem przystąpienia do rozruchu. 
Montaż urządzeń technologicznych może być prowadzony po zakończeniu testów i prób szczelności 
instalacji. 

5.1.4. Obowiązki stron przed przystąpieniem do rozruchu i w czasie jego 
trwania. 

5.1.4.1. Obowiązki wykonawcy i jego podwykonawców. 

 Do podstawowych obowiązków wykonawców należy: 
a) przystąpienie do rozruchu, które uzależnione jest od oświadczenia Generalnego Wykonawcy o 

gotowości inwestycji do rozruchu i wykonania pełnego zakresu robót budowlano-montażowych 
zgodnie z dokumentacją techniczną. Do powyższego oświadczenia wykonawca powinien dołączyć: 
• pełną dokumentację powykonawczą obiektów z naniesionymi wszelkimi, wprowadzonymi w 

czasie budowy zmianami, 
• zaświadczenia i protokoły z przeprowadzonych prób montażowych i odbiorów częściowych, 
• wymagane dopuszczenie urządzeń do eksploatacji zgodnie z normami i obowiązującymi 

przepisami, 
b) oddelegowanie odpowiedniej liczby pracowników do przeprowadzenia rozruchu, 
c) przeprowadzenie odpowiednich prób montażowych urządzeń. 
 
Obowiązkiem Generalnego Wykonawcy przed rozpoczęciem rozruchu jest utrzymanie w ruchu 
urządzeń nie podlegających rozruchowi, a których działanie warunkuje przeprowadzenie rozruchu: 

• instalacja siły i światła, 
• instalacje zewnętrzne i wewnętrzne wod-kan, 
• centralne ogrzewanie, 
• instalacje telefoniczne, 
• suwnice, 
• drogi dojazdowe do obiektów technologicznych. 

Roboty dodatkowe przewidziane projektem rozruchu i zalecane przez kierownictwo rozruchu wykonują 
odpowiedni wykonawcy robót branżowych. 

5.1.4.2. Obowiązki Użytkownika. 

  Do podstawowych obowiązków Użytkownika należy: 
1. Zaangażowanie odpowiedniego personelu technicznego uruchamianego obiektu. Celowe jest 

zaangażowanie możliwie wcześniej części pracowników aby mogli zaznajomić się z projektami 
technicznymi i budową oraz uczestniczyli z ramienia Użytkownika w prowadzonych odbiorach 
częściowych. 

2. Zaangażowanie odpowiedniego personelu technicznego do obsługi III etapu oczyszczalni. 
3. Przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie obsługi i bhp. 
4. Przekazanie do dyspozycji kierownictwa rozruchu odpowiedniej ilości przeszkolonej załogi. 
5. Czynny udział w pracach rozruchowych. 
6. Utrzymanie w ruchu obiektów instalacji i urządzeń, które osiągnęły parametry ustalone dla 

rozruchu przed terminem kompleksowego zakończenia rozruchu całej inwestycji. 

5.1.4.3. Obowiązki jednostki projektującej. 

 Jednostka projektowa w czasie rozruchu: 
1. Wymaga od projektantów pełniących nadzór autorski współdziałania z komisją rozruchową. 
2. Zapewnia udział generalnego projektanta w komisjach odbioru maszyn, urządzeń i poszczególnych 

obiektów. 
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3. Współdziała przy przekazywaniu inwestycji do eksploatacji. 
4. Dostarcza niezbędnych informacji odnośnie zagadnień procesów technologicznych. 
5. Współdziała z komisją rozruchową w poszczególnych fazach rozruchu ze zwróceniem szczególnej 

uwagi na efekt oczyszczania ścieków. 

5.1.4.4. Uwagi ogólne. 

 Mając na uwadze fakt, że w okresie rozruchu prace prowadzi się szybko, nieraz w 
gorączkowym nastroju i przy napiętych terminach, trzeba szczególnie zadbać o zapewnienie właściwej 
dokumentacji rzeczowej, finansowo-księgowej i formalnej. W tym celu niezbędne jest prowadzenie 
rozruchu wg. odpowiednich instrukcji. 
 
Przed i w czasie rozruchu należy opracować: 
• instrukcję ogólną organizacji rozruchu i zakresu zadań poszczególnych grup rozruchowych i 

rozliczenia kosztów rozruchu, 
• instrukcję w sprawie zlecenia prac regulacyjno-rozruchowych i rozliczenia kosztów rozruchu w 

której powinny być ustalone wzory i ściśle sprecyzowany sposób wystawiania oraz obieg 
dokumentów rozruchu, 

• instrukcję w sprawie sporządzenia operatywnych harmonogramów i sprawozdań miesięcznych z 
przeprowadzonych prac rozruchowych, 

• instrukcję o rozruchu mechanicznym wraz z harmonogramem, 
• zespół instrukcji ruchowych (eksploatacyjnych) ustalonych dla każdego stanowiska pracy, 
• szczegółowy preliminarz kosztów rozruchu. 
W.w. instrukcje opracowuje komisja rozruchowa. 

5.1.5. Środki potrzebne do prowadzenia rozruchu. 

 Do środków, które są niezbędne w czasie prowadzenia rozruchu zalicza się: 
• dostarczenie energii elektrycznej w ilości przewidzianej w projektach. 
• dostarczenie energii cieplnej w ilości zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie obiektów, 
• zapewnienie odpowiedniej ilości materiałów i chemikaliów (smary, oleje, materiały dezynfekcyjne, 

odczynniki chemiczne), 
• dostarczenie i instalacja sprzętu pomocniczego (pompy odwadniające, spawarki, samochody 

dostawcze), 

• zapewnienie niezbędnych środków transportowych i eksploatacyjnych. 
 

5.1.6. Warunki rozpoczęcia i prowadzenia rozruchu 

Podstawowym warunkiem rozpoczęcia rozruchu jest: 
� całkowite zakończenie robót budowlano-montażowych, 
� protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia prób techniczno-rozruchowych (sprawdzenia działania 

mechanicznego urządzeń), 
� przedłożenie zaświadczeń, atestów oraz protokółów prób wg potrzeb zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych. 
� zabezpieczenie dostaw materiałów, sprzętu i chemikaliów koniecznych do przeprowadzenia 

rozruchu i próby eksploatacyjnej 14 dniowej 
 
Prace rozruchowe obejmować będą następujący zakres działań: 
� przygotowanie do uruchomienia urządzeń i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich 

zabiegów technicznych (kontrolę, regulację) oraz sprawdzenie działania wszystkich elementów 
sterowania, 

� przeprowadzenie kompleksowych prób działania maszyn i urządzeń bez obciążeń oraz pod 
równomiernie zwiększanym obciążeniem, 

� regulację urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, mającą na celu 
uzyskanie uzgodnionych warunków technicznych rozruchu jak również optymalizację pracy 
urządzeń pod kątem uzyskania jak najlepszych efektów przeróbki osadów ściekowych, 

� badania procesowe, kontrolę oraz rejestrację parametrów technicznych i technologicznych 
uzyskanych w trakcie prowadzenia prób rozruchowych, określonych w projekcie rozruchu i 
warunkach technicznych eksploatacji oczyszczalni, 
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� zaznajomienie przyszłej załogi eksploatacyjnej Użytkownika oczyszczalni z podstawową obsługą 
urządzeń i instalacji oraz AKP w trakcie trwania rozruchu technologicznego, 

� kontrolę procesów oczyszczania ścieków pod względem jakości i zgodności z warunkami 
technologicznymi pracy urządzeń, 

� opracowanie sprawozdań technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wyników prac 
rozruchowych. 

� opracowanie instrukcji eksploatacji 
dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do: 
� przeprowadzenia 14-dniowej próby eksploatacyjnej po zakończeniu i odbiorze technicznym 

rozruchu technologicznego 
 
Prace rozruchowe stanowią ostateczna fazę cyklu inwestycyjnego przed rozpoczęciem eksploatacji 
wstępnej. Przekazanie obiektów  do Próby Eksploatacyjnej nastąpi po wykonaniu prac regulacyjno-
pomiarowych i prac rozruchowych oraz po oddaniu do użytku urządzeń i obiektów nie podlegających 
rozruchowi a warunkujących prawidłową eksploatację oczyszczalni. 
 
Prowadzenie Próby Eksploatacyjnej  i ponoszenie kosztów jej prowadzenia odbywać się będzie  
zgodnie z kontraktem .  
 
Ze względu na możliwość wystąpienia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, szczegółowy 
wykaz urządzeń oraz ich parametry techniczno-technologiczne powinny być uzupełnione przez 
inżynierów rozruchu (specjalistów działających w ramach grupy rozruchowej), przed przystąpieniem 
do ich rozruchu. 
 
UWAGA:  Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z wykonaniem rozruchu oraz  
Próby Eksploatacyjnej i opisanych w niniejszych ST, Wykonawca musi opracować i zatwierdzić u 
Inżyniera oraz Kierownika Komisji Rozruchowej projekt rozruchu i wstępnej eksploatacji zawierający 
szczegółowy opis uruchamiania, konserwacji i obsługi maszyn, urządzeń i instalacji. 
 
UWAGA:  Przed przystąpieniem do prac pomiarowych, eksploatacyjnych, regulacyjnych i nastawczych 
związanych z wykonaniem rozruchu technologicznego Wykonawca musi zapewnić, zainstalować i 
zabezpieczyć w minimalnym zakresie sprzęt eksploatacyjny i ochrony indywidualnej 

5.1.7. Harmonogram rozruchu , testu eksploatacyjnego i  Próby 
Eksploatacyjnej 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Harmonogramu rozruchu i testu 14 dniowego  ( próby 
eksploatacyjnej 14 dniowej) w terminie 30 dni przed zakończeniem prac umożliwiających spełnienie 
warunków rozpoczęcia rozruchu. Harmonogram musi być zatwierdzony przez Inżyniera. 
Próba Eksploatacyjna  
Po przejęciu wszystkich obiektów na podstawie komisyjnego odbioru końcowego rozruchu 
technologicznego może nastąpić przeprowadzenie „Próby eksploatacyjnej” . 
Prace związane z Próbą Eksploatacyjną  opisują Szczególne warunki kontraktu. 
 

5.1.8. Wymagany skład i obowiązki Komisji Rozruchowej  

Wykonawca jest zobowiązany powołać Komisję Rozruchową zgodnie z Zarządzeniem nr 37 Ministra 
Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 1.08.1975 w sprawie rozruchu inwestycji ( Dz. Urz. 
M.B. i M.B. Nr 5, poz. 14 ), w składzie której winni wchodzić: 
� Kierownik Komisji Rozruchowej 
� Przedstawiciel Użytkownika, 
� Przedstawiciel Wykonawcy, 
� Generalny Projektant oczyszczalni, 
� Kierownik Budowy, 
� Kierownik Oczyszczalni, 
� Technolog z uprawnieniami rzeczoznawcy budowlanego w zakresie gospodarki ściekowej i  

osadowej, 
� Instalator z uprawnieniami budowlanymi, 
� Elektryk z uprawnieniami do obsługi obiektów zasilanych mocą jak obiekty wchodzące w skład 
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oczyszczalni ścieków,  
� Automatyk, 
� Mechanik, 
� Rzeczoznawca w zakresie BHP, 
� Rzeczoznawca w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
� Rzeczoznawca w zakresie oddziaływania obiektów na środowisko, 
 
Zespół Komisji Rozruchowej uzupełniają pracownicy obsługi, operatorzy i pracownicy nadzoru 
oczyszczalni ścieków. 
Przedsiębiorstwa specjalistyczne lub Generalny Wykonawca biorące udział w realizacji zadania 
inwestycyjnego powinny wziąć udział w pracach rozruchowych: 
� przyjmując zlecenia na wykonanie ustalonego zakresu prac rozruchowych, odpowiedniego do 

udziału w realizacji zadania, tworząc Grupę Rozruchową, 
� delegując pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do dyspozycji jednostki przeprowadzającej 

rozruch, 
� wydając zezwolenie na dodatkowe zatrudnienie swoich pracowników w jednostce realizującej 

prace rozruchowe. 
 
Zasadniczym celem pracy Komisji Rozruchowej jest uzyskanie wymaganego efektu w zakresie 
oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych oraz założonych w dokumentacji projektowej 
parametrów pracy instalacji i urządzeń technologicznych do formalnego Przejęcia Robót objętych 
Kontraktem. 
 
Dodatkowo Komisja Rozruchowa musi podjąć prace z zakresu: 
� koordynacji ostatniej fazy robót budowlano-montażowych, 
� rozeznania stanu budowy i robót montażowych, 
� tworzenia specjalistycznych zespołów roboczych z możliwością wykorzystania  potencjału 

przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację inwestycji, 
� powoływania w ramach działania Kierownictwa Rozruchu zespołów roboczych jako bezpośrednich 

wykonawców prac rozruchowych, w tym zlecenie części zakresu rozruchu przedsiębiorstwom 
specjalistycznym, 

� koordynacji dostaw materiałów, paliw, chemikaliów oraz mediów koniecznych do przeprowadzenia 
rozruchu i próby eksploatacyjnej 14 dniowej 

� szkolenia załogi w zakresie obsługi urządzeń oczyszczalni, 
� szkolenia załogi oczyszczalni w branży BHP i p.poż, 
� zorganizowania i przeprowadzenia badań lekarskich dla pracowników i nadzoru oczyszczalni, 
� opracowania harmonogramu kontroli analitycznej dla okresu rozruchu i wstępnej eksploatacji, 
� opracowania wymaganej dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, 
� uzyskania opinii Państwowego Inspektora Pracy, Terenowego Inspektora Sanitarnego oraz 

rzeczoznawcy ds. p.poż i BHP. 
 
Wynagrodzenie z tytułu obowiązków pełnionych w zakresie rozruchu oczyszczalni przez członków 
Komisji Rozruchowej pokrywa Wykonawca.  

5.1.9. Węzeł rozruchowy 

Rozruch winien być prowadzony w węzłach technologicznych. Węzły technologiczne określono w pkt 
1.3. niniejszej specyfikacji. 
Przez węzeł rozumie się zespoły obiektów i urządzeń wraz z przynależnymi instalacjami, 
stanowiącymi funkcjonalna całość z punktu widzenia prowadzenia na nim bez ograniczeń 
indywidualnych prac rozruchowych. 
 
Węzeł rozruchowy w części wyposażenia elektrycznego obejmuje zestaw urządzeń 
zabezpieczających pracę węzła, a w części instalacji energetycznych obejmuje urządzenia związane z 
doprowadzeniem i odprowadzeniem energii, medium bądź czynnika energetycznego oraz kontrolę i 
regulację ilościową i jakościową procesów energetycznych, niezbędnych do samodzielnej pracy 
węzła, aż do najbliższego elementu odcinającego instalacje węzła od sieci zasilającej i 
odprowadzającej. 
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5.1.10. Instalacje nie podlegające rozruchowi. 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 37 MBiPMB z dnia 01.08.1975r. w sprawie 
rozruchu inwestycji, nie podlegają rozruchowi: 
� wewnętrzne instalacje elektryczne, 
� stacje transformatorowe, 
� linie napowietrzne WN i NN, 
� rozdzielnie elektroenergetyczne NN, 
� urządzenia i instalacje teletechniczne, 
� sieci wodno-kanalizacyjne, c.o., c.w., gazowe i wentylacji wraz z uzbrojeniem w zakresie instalacji 

wewnętrznych nie technologicznych, 
� transport wewnętrzny, 
� urządzenia wyposażenia laboratoriów i warsztatów, 
� urządzenia socjalne i wyposażenie obiektów nieprodukcyjnych, 
� dźwigi i suwnice. 
 
Instalacje, urządzenia i obiekty, które nie podlegają rozruchowi, a których działanie warunkuje 
przeprowadzenie rozruchu, powinny być po przeprowadzonych próbach montażowych lub pracach 
regulacyjno-pomiarowych, przekazane przez Wykonawcę montażu Inżynierowi, w celu utrzymania ich 
w ruchu lub stałej sprawności technicznej, aż do kompleksowego przekazania inwestycji do 
eksploatacji. 

5.1.11. Podział prac rozruchowych 

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie dotyczą wykonania rozruchu w zakresie: 
� rozruchu mechanicznego 
� rozruchu hydraulicznego 
� rozruchu technologicznego wraz z osiągnięciem wymaganych warunków eksploatacyjnych 
� wyposażenia w niezbędny sprzęt 

Przedmiotem rozruchu są obiekty, maszyny, urządzenia i instalacje technologiczne dla oczyszczalni 
ścieków „Klimzowiec”. 
 
Prace rozruchowe: 
FAZA O przygotowanie rozruchu polega na sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, 
zamocowania urządzeń, kontroli wymiarów, sprawdzeniu gotowości obiektu do rozruchu 
przygotowaniu dokumentów koniecznych do wykonania rozruchu, zgłoszeniu Inżynierowi gotowości 
obiektu do rozruchu.  
 
FAZA I rozruch mechaniczny polegający na uruchomieniu maszyn i mechanizmów, dokonaniu prób 
ruchowych i próbnych przejazdów na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementów 
wyposażenia obiektów i odcinków przewodów przynależnych do poszczególnych części oczyszczalni 
 
Faza II rozruch hydrauliczny Rozruch hydrauliczny (techniczny) polega na przeprowadzeniu prób 
rozruchowych pod obciążeniem wodą oraz kontroli poziomów przepływów, spadków, szczelności i 
wzajemnego usytuowania wysokościowego wszystkich obiektów i elementów bez prowadzenia 
procesów oczyszczania ścieków. 
 
FAZA III  rozruch  technologiczny   Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim 
sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia ściekami i 
zanieczyszczeniami oraz doprowadzenie do wytworzenia się prawidłowego przebiegu procesów 
biologicznych w komorze osadu czynnego i zamkniętych komorach fermentacyjnych. 
 
 
 

5.1.12. Kontrola analityczna 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty w okresie rozruchu technologicznego i wymaganej 14 
dniowej próby eksploatacyjnej. Wymaga się aby jednostka badawcza lub instytucja wybrana do 
prowadzenia kontroli analitycznej posiadała ważny certyfikat (akredytację) w zakresie oznaczeń 
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analitycznych ścieków i osadów. Wszystkie wyniki winny być udostępniane na bieżąco Komisji 
Rozruchowej. 
 
Wyniki przeprowadzonych analiz muszą być dołączone do protokółu rozruchu i sprawozdania z 
rozruchu. 
Metodykę kontroli analitycznej określają normy.  
 
Przeprowadzanie kontroli analitycznej wymaga poboru próbek osadów oraz odpowiedniego utrwalania 
i przechowywania tych próbek i ich analizy w warunkach laboratoryjnych. 
 
Podczas prowadzenia prac kontrolnych należy zwracać uwagę na potrzebę poboru próbek z miejsc 
pełnego wymieszania osadów.  Pobrane próbki  osadów powinny być odpowiednio oznakowane 
(punkt poboru, rodzaj próbki, data i ewentualnie zakres oznaczeń). 
 
Próbki należy podobierać zgodnie z zaleceniami Polskiej Normy PN-ISO 5667-10 
Aby uzyskać prawidłowe wyniki, analizy powinny być wykonywane zaraz po pobraniu próbek.  
Wyniki kontroli rozruchu należy zestawić w prowadzonym na bieżąco dzienniku rozruchu oraz 
dzienniku wyników prac analitycznych uzyskiwanych w warunkach laboratoryjnych lub w oparciu o 
samoczynnie działającą aparaturę pomiarową. Dane z tych materiałów należy umieścić, po uprzednim 
ich przygotowaniu w syntetycznych raportach technologicznych w sprawozdaniu z rozruchu (jako 
załącznik) 

5.1.13. Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa 

Wykonawca w ramach rozruchu winien opracować:  
� dokumentację rozruchową: 

o instrukcja rozruchu  
o harmonogram rozruchu, 
o dziennik rozruchu, 
o instrukcja stanowiskowe dla modernizowanych i nowych obiektów oczyszczalni, 
o instrukcję techniczno ruchowe we wszystkich branżach,  
o instrukcja BHP, 
o instrukcja ochrony przeciwpożarowej,  
o protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej strefy zagrożenia wybuchem. 

� dokumentację porozruchową: 
o sprawozdanie z rozruchu, 
o wniosek o przekazanie obiektu do eksploatacji, 
o książkę eksploatacji obiektu, 
o protokół z badań i pomiarów uciążliwości obiektów oczyszczalni ścieków objętych  rozruchem i 

próbą eksploatacyjną 14 dniową 
o propozycję wniosku o końcowym zagospodarowaniu odpadów, 
o Instrukcje eksploatacji dla obiektów objętych rozruchem. 

 
Wszystkie dokumenty wymagają zatwierdzenia Inżyniera. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany 
jest do wypełnienia w imieniu Użytkownika wszelkich zobowiązań nałożonych przez organy 
administracji państwowej, w zakresie działalności których mieści się tryb przekazywania obiektów do 
eksploatacji i użytkowania, a wskazówki i wymagania tych organów będą miały takie samo znaczenie 
jakby stanowiły element warunków kontraktowych. 
 
 

5.1.14. Wzory dokumentów 

Wzory wymaganych dokumentów opracuje Wykonawca. Wszystkie wzory będą opracowane w 
ramach projektu/instrukcji rozruchu i Próby Eksploatacyjnej i zatwierdzone przez Inżyniera i 
Kierownika Rozruchu. Podstawowe dokumenty z okresu rozruchu i Próby Eksploatacyjne stanowi: 
� protokół zdawczo-odbiorczy, 
� protokół wykonanych czynności rozruchowych, 
� protokół zakończenia prac rozruchowych. 
� wykaz czynności rozruchowych, 
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� zezwolenie na przeprowadzenie prac spawalniczych, prac z użyciem ognia otwartego (ciecie, 
nagrzewanie, lutowanie) 

� protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych 
� rejestracja parametrów technicznych i technologicznych, 
� wyniki badań laboratoryjnych i innych, 
� książka eksploatacji. 

5.1.15. Przekazanie do eksploatacji i użytkowania, zakończenie prac i obsługa 
Urządzeń 

Należy spełnić następujące warunki: 
� Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji i użytkowania przez Zamawiającego  w terminie 

ustalonym z Inżynierem, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych wynikających z Kontraktu 
i obowiązującego prawa, 

� Zgłoszenie uwag przez kompetentne organy administracyjne w trybie przekazania obiektu do 
użytkowania będzie jednoznaczne z przejęciem przez Wykonawcę odpowiedzialności za 
usunięcie uwag oraz ich przyczyn w ramach umowy. 

� Wykonawca przez Okres Zgłaszania Wad będzie nadzorować pracę instalacji i w tym czasie 
wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbędne do właściwej pracy Urządzeń. 

� Wykonawca będzie reagował na wezwania niezwłocznie. Maksymalny czas przyjazdu serwisu od 
zgłoszenia awarii wynosi 54 godziny. 

� Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbędne poprawki, Inżynier 
zatwierdzi je i wyda Wykonawcy po Okresie Zgłaszania Wad Świadectwo Wykonania.  

 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty  związane  z uzyskaniem  pozwolenia na użytkowanie  
poszczególnych obiektów. 
 
Wykonawca ponosi koszty związane z wykonaniem i zaakceptowaniem Instrukcji Współpracy 
instalacji elektroenergetycznej oczyszczalni z energetyką zawodową.  
 
Warunki współpracy  urządzenia –dotyczy to jednostek  kogeneracyjnych (Jednostki pracują 
równolegle z siecią energetyczną i  przeznaczone są do równoczesnego wytwarzania prądu i energii 
cieplnej powinny być uzgodnione z energetyką  przy dostawie urządzenia.)  z siecią  energetyczną  
powinny być zawarte przy dostawie urządzenia. 
 

5.2. Wymagania szczegółowe 

5.2.1. Przeprowadzenie szkoleń 

W ramach szkoleń należy przeprowadzić wszelkie prace i czynności, zgodnie z zakresem opisanym w 
punkcie 9.2. 
 
W przypadku, gdy pracownik skierowany do rozruchu przez Użytkownika oczyszczalni będzie posiadał 
wymagane zaświadczenia o instruktażu w jakimkolwiek zakresie obejmującym cykl lub zakres szkoleń 
przewidzianych do przeprowadzenia w ramach ceny ryczałtowej, po decyzji Kierownika Rozruchu 
może być z takiego szkolenia zwolniony. 

5.2.1.1. Minimalny cykl szkolenia 

Minimalny cykl szkolenia pracowników zatrudnionych przy pracach rozruchowych obejmuje: 
1) Szkolenie bhp i p.poż. przeprowadzają specjaliści do spraw bhp i p.poż zatrudnieni w 

Kierownictwie Rozruchu. 
2) Szkolenie robotników na stanowiskach pracy dokonuje mistrz, prowadząc książkę szkoleń, w 

której pracownik potwierdza odbyte przeszkolenie własnoręcznym podpisem. 
3) W przypadku konieczności specjalistycznego przeszkolenia przeprowadza je wyznaczony 

pracownik rozruchu na polecenie kierownika oczyszczalni. 
4) Dodatkowe przeszkolenie pracowników w zakresie stosowanych technologii i metod 

przeprowadzania prób rozruchowych przeprowadzają specjaliści zatrudnieni w Kierownictwie 
Rozruchu. Zakres tego przeszkolenia może być modyfikowany doraźnie w zależności od potrzeb 
w czasie działania grup rozruchowych. 
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1) Szkolenie BHP 
 
Komisja Rozruchowa w ramach swych obowiązków jest zobowiązana przeszkolić wstępnie 
pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy/rozruchu, 
 
Szkolenie wstępne ogólne zwane instruktażem ogólnym przechodzą wszyscy pracownicy. Forma 
szkolenia wstępnego może mieć charakter instruktażu, seminarium, kursu i powinna być zakończona 
egzaminem. Szkolenie musi być zakończone przed rozpoczęciem rozruchu. 
 
Szkolenie końcowe stanowi aktualizację i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników w 
dziedzinie BHP nabytych w czasie szkolenia wstępnego i wykonywania czynności obsługowych w 
okresie rozruchu i próby eksploatacyjnej 14 dniowej. Szkolenie takie powinno być przeprowadzane 
w terminie 10 dni od daty zakończenia 14 dniowej próby eksploatacyjnej. Program szkolenia 
końcowego powinien nawiązywać do warunków istniejących w oczyszczalni ścieków. Szczegółowy 
zakres takiego szkolenia zawierają odrębne przepisy oraz powinny go kształtować aktualne potrzeby 
oczyszczalni, 
Z obowiązku odbycia szkolenia podstawowego zwolnione są osoby posiadające zawód technika BHP, 
absolwenci studiów wyższych o specjalności BHP oraz studiów podyplomowych w zakresie BHP. 
 
2) Szkolenie p.poż. 
Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników oczyszczalni ścieków z rodzajem zagrożeń 
występujących w oczyszczalni, uświadomienie pracownikom przestrzegania zakazu palenia tytoniu i 
posługiwania się ogniem otwartym, konieczności ostrożnego obchodzenia się z urządzeniami 
elektrycznymi, wskazanie zasad prawidłowego zachowania się podczas pożaru jak również 
rozbudzenie wrażliwości na ład i porządek w miejscu pracy, 
 
Szkolenia te mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje 
Szkolenie wstępne – jest jednorazowe i obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie. 
Program szkolenia może być włączony w pełnym wymiarze do szkolenia z zakresu BHP.  Osoby 
przeszkolone powinny złożyć na tę okoliczność oświadczenie pisemne, które należy przechowywać w 
aktach osobowych każdego pracownika. Szkolenie musi być zakończone przed rozpoczęciem 
rozruchu. 
Szkolenie stanowiskowe – obejmuje pracowników, których przed dopuszczeniem do wykonania 
obowiązków należy zapoznać z występującymi zagrożeniami oraz przepisami przeciwpożarowymi 
dotyczącymi stanowisk, na których będą zatrudnieni. Szkolenie musi być zakończone przed 
zakończeniem rozruchu. 

5.2.1.2. Minimalny zakres szkolenia 

� Obsługa oczyszczalni  
o ukończony kurs bhp I-ego stopnia, 
o przeszkolenie na danym stanowisku pracy. 

� Prace w zakresie urządzeń energetycznych 
o ukończony kurs bhp I-ego stopnia, 
o uprawnienia do obsługi urządzeń energetycznych do 1 kV lub powyżej, 
o przeszkolenie na danym stanowisku pracy. 

� Prace w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej 
o ukończony kurs bhp I-ego stopnia, 
o uprawnienia do obsługi urządzeń energetycznych i cieplno-gazowych, 
o przeszkolenie na danym stanowisku pracy. 

� Prace w zakresie urządzeń mechanicznych 
o ukończony kurs bhp I-ego stopnia, 
o przeszkolenie na danym stanowisku pracy. 

� Prace w zakresie urządzeń i instalacji kotłowych 
o ukończony kurs bhp I-ego stopnia, 
o uprawnienia do obsługi urządzeń energetycznych, 
o przeszkolenie na danym stanowisku pracy. 

� Prace w zakresie sieci cieplnych, wodnych i parowych oraz instalacji gazowych 
o ukończony kurs bhp I-ego stopnia, 
o uprawnienia do obsługi urządzeń energetycznych, 
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o przeszkolenie na danym stanowisku pracy. 
� Pracownicy dozoru 

o ukończony kurs bhp III-ego stopnia, 
o uprawnienia do sprawowania dozoru nad eksploatacją urządzeń energetycznych odpowiedniej 

grupy, 
o przeszkolenie na danym stanowisku pracy, 
o przeszkolenie w zakresie znajomości fachowego nazewnictwa urządzeń, obiektów, procesów 

technologicznych. 

5.2.2. Wykonanie Rozruchu 

Warunkiem rozpoczęcia rozruchu jest:  
� sprawdzenie zgodności wykonania wg punktu 5.1.2 
� sprawdzenie szczelności instalacji i obiektów wg punktu 5.1.3. 
� spełnienie wymogów punktu 5.1.4. 

5.2.3. Fazy  czynności rozruchowych 

5.2.3.1. I faza-Rozruch mechaniczny 

 Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, zamocowań i 
działania, uruchomienia maszyn i mechanizmów (zgodnie z instrukcją rozruchu branży mechanicznej i 
DTR poszczególnych urządzeń), dokonaniu prób ruchowych i próbnych przejazdów na biegu luzem itp. 
Próby te są przeprowadzane oddzielnie dla elementów i wyposażenia obiektów oraz odcinków 
przewodów przynależnych do poszczególnych węzłów ruchowych. 
Rozruch mechaniczny obiektów i urządzeń przeprowadza się na „sucho”, kolejno poszczególnymi 
węzłami technologicznymi. 
 
Ta faza rozruchu ma na celu dokładne sprawdzenie wszystkich obiektów, maszyn i urządzeń 
wchodzących w skład węzła  i powinna być poprzedzona rozruchem urządzeń energetycznych i 
zasilających (zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową - DTR urządzeń elektrycznych i AKPiA). 
Czynności rozruchu mechanicznego w ogólnym zakresie polegają na sprawdzeniu: 
• połączeń przewodów technologicznych, 
• działania armatury, 
• prawidłowości montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia ich na płycie 

fundamentowej, zamocowania oraz współosiowości ustawienia maszyny i napędu, 
• działania pracy pomp, dmuchaw, sprężarek, krat, zgarniaczy itp. 
• czystości studzienek rewizyjnych, zbiorników na ścieki (osadniki, komory czerpalne itp.), 
• dokładnym zapoznaniu się z instrukcją rozruchu branży mechanicznej i DTR poszczególnych 

maszyn i urządzeń. 
 
Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów ze sprawdzenia wizualnego można przystąpić do rozruchu 
maszyn i urządzeń wyposażonych w napędy (próba biegu luzem). 
Przed uruchomieniem agregatu z napędem elektrycznym należy sprawdzić: 
• blokadę, sterowanie i sygnalizację i urządzenia pomiarowe, 
• instalację do smarowania i chłodzenia wraz z ewentualną regulacją, 
• oraz przeprowadzić regulację pod względem mechanicznym. 
 
Zakończenie powyższych czynności z wynikami pozytywnymi pozwala na uruchomienie maszyny lub 
agregatu na luzie, które należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta zawartą w DTR danej 
maszyny i napędu. 
Zakończenie rozruchu mechanicznego w danym węźle z wynikiem pozytywnym powinno być 
zamknięte protokółem przekazującym część lub całość obiektu i urządzeń do rozruchu hydraulicznego. 
Dla każdego uruchomionego urządzenia winien być sporządzony „paszport” – protokół z 
przeprowadzonych czynności rozruchowych z zapisanymi wartościami parametrów 
charakterystycznych, osiągnięte w wyniku rozruchu nastawy zabezpieczeń i parametrów 
regulacyjnych. 
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5.2.3.2. II faza - rozruch hydrauliczny.  

 Rozruch hydrauliczny (techniczny) polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod 
obciążeniem wodą oraz kontroli poziomów przepływów, spadków, szczelności i wzajemnego 
usytuowania wysokościowego wszystkich obiektów i elementów bez prowadzenia procesów 
oczyszczania ścieków. 
Rozruch hydrauliczny dotyczy w szczególności wszystkich obiektów i urządzeń przeznaczonych 
bezpośrednio do transportu i oczyszczania ścieków oraz do transportu i przeróbki osadów. 
W czasie tej fazy sprawdza się szczelność i prawidłowość hydraulicznego funkcjonowania wszystkich 
obiektów i urządzeń w tym również przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych. 
 
Celem rozruchu hydraulicznego jest m.in.: 
a) sprawdzenie szczelności i kontrola działania wszystkich obiektów, urządzeń i przewodów po ich 

napełnieniu czystą wodą, zgodnie z normą PN-65/B-10702  
b) sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokościowego wszystkich obiektów i elementów oraz 

spadków koniecznych dla przepływu ścieków i osadów, 
c) oczyszczenie przewodów oraz koryt i przemycie ich czystą wodą, 
d) sprawdzenie działania poszczególnych elementów oraz ich regulacja za pomocą przepuszczenia 

przez urządzenia czystej wody, aby zauważone usterki mogły być usunięte w bezpiecznych 
warunkach sanitarnych, 

e) regulacja zanurzenia desek przegrodowych i poziomów przelewowych w zbiornikach celem 
zapewnienia równomiernego przepływu ścieków w całym przekroju poprzecznym komór 
przepływowych oraz przez przelewy (równomierne obciążenie przelewu), 

f) sprawdzenie parametrów pracy pomp przy pełnym obciążeniu wodą. Praca próbna pomp powinna 
odbywać się przez okres 72 h. 

g) regulacja urządzeń do sterowania pracą pomp, 
h) regulacja urządzeń do przedmuchiwania i napowietrzania ścieków pod obciążeniem wodą, 
i) regulacja aparatury sterowanej ręcznie i elektrycznie, 
j) stopniowe obciążanie urządzeń ściekami, aż do osiągnięcia pełnego przepływu obliczeniowego 

oraz ustalenie, wyregulowanie i sprawdzenie działania uruchamianych obiektów, jak również 
ustalenie parametrów ich pracy. 

 
Dla oszczędnego gospodarowania wodą, rozruch hydrauliczny należy prowadzić kolejno węzłami 
technologicznymi zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków - nie odprowadzając w tej fazie wody do 
Odry, tylko do następnego bloku urządzeń. 
 
W czasie II fazy rozruchu pod obciążeniem wodą technologiczną lub dostarczoną z odwodnień 
wykopów, należy wykonać następujące czynności: 
• napełnić układy wodą, zamykając poszczególne ciągi, bądź obiekty zastawkami lub zasuwami, 
• dokonać po 10 przejazdów zgarniaczy mechanicznych w osadnikach wstępnych, wtórnych i 

mieszadeł w zagęszczaczach i zbiornikach osadu, 
• przeprowadzić próbę pracy pomp do recyrkulacji ścieków i osadów przez 72 godziny 
• dokonać próby pracy mieszadeł w strefach nienapowietrzanych bloku biologicznego. 
• dokonać próby pracy mieszadeł WKF oraz pomp recyrkulacji osadu do WKF. 
• przeprowadzić próbę pracy poszczególnych ciągów technologicznych, 
• przeprowadzić przez 6 godzin próbę pracy rusztu napowietrzającego 
• wyregulować zamocowanie, ustawienia, blokady, wyłączniki i sygnalizację oraz sprawdzić działania 

sterowania, AKP i elementów pomiarowych, 
• przeprowadzić próbę działania wszystkich ominięć podstawowych obiektów technologicznych. 
• sprawdzić drożność i szczelność wszystkich instalacji, 
• sprawdzić skuteczność działania zastawek, szandorów, zasuw i innej aparatury, 
• dokonać kolejno opróżnienia i spustów poszczególnych obiektów, 
• sprawdzić wszystkie studzienki i komory zbiorczo-rozdzielcze oraz ich szczelność, 
• usunąć wszystkie wykryte (i zanotowane) usterki, 
• dokonać wymiany wody na ścieki nieoczyszczone i przystąpić do prób III fazy -tj. rozruchu 

technologicznego z procesem oczyszczania ścieków i kontrolą tego procesu. Po napełnieniu wodą 
dużych zbiorników żelbetowych (WKF-y, bloki biologiczne itp.) nie należy ich opróżniać przed 
napełnieniem ściekami (chyba, że zajdzie potrzeba wykonania prac naprawczych), wodę należy 
stopniowo wypierać ściekami lub osadem. 
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Dla każdego uruchomionego urządzenia winien być sporządzony „paszport” – protokół z 
przeprowadzonych czynności rozruchowych z zapisanymi wartościami parametrów 
charakterystycznych, osiągnięte w wyniku rozruchu nastawy zabezpieczeń i parametrów 
regulacyjnych. 
 

5.2.3.3. III faza rozruchu - rozruch technologiczny.  

 Rozruch technologiczny (kompleksowy) stanowi końcową fazę rozruchu i z chwilą podjęcia 
procesu oczyszczania ścieków jest równocześnie początkiem wstępnej eksploatacji rozbudowanej 
oczyszczalni. 
Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim sprawdzenie działania mechanizmów w 
warunkach ich rzeczywistego obciążenia ściekami i zanieczyszczeniami oraz doprowadzenie do 
wytworzenia się prawidłowego przebiegu procesów biologicznych w komorze osadu czynnego i 
zamkniętych komorach fermentacyjnych.. 
 
Warunki rozpoczęcia prób rozruchu technologicznego w ogólnych zarysach są następujące: 
• zakończenie rozruchu mechanicznego (I faza) oraz prób pod obciążeniem wodą (II faza), 
• zapewnienie dopływu ścieków w odpowiedniej ilości i o składzie nie odbiegającym zbytnio od 

przyjętego w dokumentacji technicznej, 
• obsadzenie normatywnych stanowisk w oczyszczalni, 
• zaopatrzenie oczyszczalni w pełny zestaw środków chemicznych, 
• gotowość laboratorium do podjęcia pełnego programu badań, 
• przygotowanie miejsc dla magazynowania osadu odwodnionego i wysuszonego, 
• przeszkolenie załogi w zakresie stosowanej technologii oraz bhp i ppoż. 
• zabezpieczenie dostawy czynników energetycznych, w tym energii elektrycznej, 
• przygotowanie części zamiennych, 
• przygotowanie organizacji prowadzenia całej oczyszczalni, 
• wyposażenie w odpowiednie narzędzia oraz sprzęt bhp i ppoż. 
• wyposażenie stanowisk pracy w odpowiednie instrukcje, w tym bhp i ppoż., 
• dokładne rozeznanie aktualnej gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych 

odprowadzających ścieki do będącej w rozruchu oczyszczalni, w szczególności ilości i jakości 
ścieków. 

Do podstawowych czynności rozruchu technologicznego należy m.in. 
– napełnienie nowych obiektów oczyszczalni ściekami, 
– uruchomienie nowych pompowni osadów i recyrkulacji ścieków, 
– uruchomienie kolejnych obiektów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów wraz z obiektami i 

urządzeniami wspomagającymi i pomocniczymi. 
– doprowadzenie układów biologicznego oczyszczania ścieków wraz z chemicznym wspomaganiem i 

stabilizacji osadów do przewidzianych w projekcie parametrów, 
– obserwowanie ilości zatrzymanych części pływających i osadu, 
– ustalenie dawki koagulanta, 
– przeprowadzenie operacji zagęszczania i homogenizacji osadu nadmiernego. 
– przeprowadzenie operacji zgarniania osadu, 
– uruchomienie procesu odwadniania osadu przefermentowanego na nowej prasie taśmowej, 
– sprawdzenie efektywności odwadniania osadu surowego (w przypadku awarii WKF) na prasach i 

ustalenie optymalnych dawek polielektrolitu. 
– uruchomienie pozostałych układów, obiektów i instalacji oczyszczalni z uwzględnieniem spustów, 

odprowadzania ścieków, recyrkulacji itp., 
– kontrola pracy oczyszczalni i rejestracja wyników, 
– ustalenie parametrów obciążenia oczyszczalni oraz wszystkich parametrów pracy podstawowych 

obiektów i urządzeń. 
Program kompleksowych prób i badań oczyszczalni ścieków w okresie rozruchu technologicznego 

opracowują specjaliści zatrudnieni w Kierownictwie Rozruchu, w oparciu o wytyczne władz 
resortowych i wodnych, jak również projektantów rozwiązań technologicznych. 

Wyniki prób i badań powinny być poddawane sukcesywnie analizie przez specjalistów  
i stanowić materiał pomocniczy dla Użytkownika o wystąpienie do właściwych władz administracji 
państwowej w celu wydania pozwolenia wodno-prawnego na eksploatację oczyszczalni. 
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Dla każdego uruchomionego urządzenia winien być sporządzony „paszport” – protokół  
z przeprowadzonych czynności rozruchowych z zapisanymi wartościami parametrów 
charakterystycznych, osiągnięte w wyniku rozruchu nastawy zabezpieczeń i parametrów 
regulacyjnych. 
 Po okresie kompleksowego  rozruchu  przewidywanego w okresie 5 miesięcy i uzyskania parametrów 
przewidzianych dokumentacją rozruchową  dopuszcza się  przeprowadzenie próby eksploatacyjnej 14 
dniowej. 
 
Dalszą obserwację pracy oczyszczalni powinien prowadzić już Użytkownik w ramach  wdrażania 
urządzeń do wstępnej  i  dalej stałej eksploatacji, aż do uzyskiwania parametrów przewidzianych 
dokumentacją rozruchową i niniejszą ST wg pkt 5.2.4.  

5.2.4. Wykaz szczegółowych czynności rozruchowych 

 Wymagane jest aby w czasie rozruchu i eksploatacji na oczyszczalni znajdowała się pełna 
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej uzupełnieniami i zmianami powykonawczymi oraz 
niniejsza instrukcja rozruchu jak również wszystkie dokumentacje techniczno-ruchowe Urządzeń 
(DTR). 
 
Prace rozruchowe realizowane przez Komisję Rozruchu stanowią ostatnią fazę cyklu inwestycyjnego 
przed rozpoczęciem eksploatacji wstępnej. Ogólne prace rozruchowe obejmują następujący zakres: 
a) przygotowanie do uruchomienia urządzeń i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich 

zabiegów technicznych (kontrolę, regulację, smarowanie itp.) oraz sprawdzenie działania 
wszystkich elementów przenoszenia i sterowania, 

b) przeprowadzenie kompleksowych prób ruchu maszyn i urządzeń bez obciążeń oraz sukcesywnie 
wzrastającym obciążeniem, 

c) regulację urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, mającą na celu 
uzyskanie ich maksymalnej sprawności lub uzgodnionych z Inwestorem warunków technicznych 
rozruchu, 

d) kontrolę oraz rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie 
przeprowadzania prób rozruchowych określonych w projekcie i w warunkach technicznych 
eksploatacji oczyszczalni, 

e) zaznajomienie przyszłej załogi eksploatacyjnej Użytkownika z obsługą urządzeń i instalacji oraz 
AKPiA w trakcie dokonywania prób w ramach rozruchu technologicznego, 

f) opracowanie sprawozdań technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wyników prac 
rozruchowych. 

Przekazanie wszystkich obiektów rozbudowanej oczyszczalni ścieków do wstępnej eksploatacji 
nastąpi po wykonaniu prac regulacyjno-pomiarowych i prac rozruchowych oraz po oddaniu urządzeń i 
obiektów nie podlegających rozruchowi a warunkujących eksploatację. 

5.2.4.1. Punkt zlewny ścieków – obiekt nr 23A. 

Uruchamiany przez serwis dostawcy / producenta w fazie rozruchu technologicznego. 
 

5.2.4.2.  Budynek krat – obiekt nr  1, 1A. 

  Ścieki doprowadzone będą do istniejącego budynku krat.  
W hali krat zabudowane będą dwie kraty dla następujących parametrów technologicznych: 

− wymagana przepustowość krat w czasie deszczu  Qmax=474 m3/h 
− dopływ średni godzinowy      Qśr,h=290 m3/h 
− szerokość istniejącego kanału kraty    B=0,8 m 
− głębokość kanału      H=1,1 m 

 
Zamontowana zostanie istniejąca krata mechaniczna schodkowa o wydajności hydraulicznej 560 m3/h 
i prześwicie krat 6,0mm, nowoprojektowana krata gęsta  o prześwicie 3 mm i przepustowość 
maksymalnej 1200 m3/h oraz linia do odbioru i płukania skratek.  
Przepustowość dwóch krat: 1760 m3/h przy poziomie ścieków przed kratą h1=900 mm. 

 
W budynku zamontowano następujące nowe urządzenie: 
Krata - Przepustowość kraty: maksymalna  1200 m3/h ścieków przy poziomie ścieków: 

− przed kratą h1 =900 mm, 
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Płuczka skratek o wydajności 1,5 m3/h i średnicy spirali φ 200 mm 
Przenośnik odwadniająco- rozdrabniający o wydajności 1,5 m3/h i średnicy spirali φ 200   
Przenośnik śrubowy o wydajności 1,5 m3/h i średnicy spirali φ 235 mm 
Kontener na skratki o poj. 7m3 umieszczonego w nowoprojektowanym pomieszczeniu ewakuacji 
skratek - ob. nr 1A.  Załadunek kontenera na samochód będzie odbywał się poza budynkiem 
ewakuacji skratek, w tym celu w podłożu zastosowano stalowe szyny zabezpieczające powierzchnie 
posadzki w budynku oraz nawierzchnię drogową przed zniszczeniem. 
Końcowe parametry po zespole płukania, odwadniania i rozdrabniania skratek: 

− usuwanie substancji fekalnych (i innych odorogennych) 90 – 100% 
− redukcja masy skratek     70 – 75% 
− zawartość suchej masy (cis. wody 4-6 bar)  45 – 50% 

 
Praca zespołu urządzeń (kraty, przenośniki) krat odbywa się w automatyce – sterowanie z panelu 
sterowniczego dostarczanego z urządzeniami. 
 
 Prace rozruchowe w budynku krat . 
 Przed wypełnieniem ściekami należy sprawdzić czystość wewnątrz komór krat. 
Po sprawdzeniu mechanizmów napędowych kraty i urządzenia odwadniająco-zagęszczającego oraz 
instalacji spłukującej (zgodnie z dokumentacją ruchową) i wypełnienia ściekami dokonać obserwacji 
ich spiętrzenia na kracie. Należy sprawdzić kraty przy ciągłej pracy oraz możliwość sterowania pracą 
krat przy pomocy wyłączników czasowych. 
Należy sprawdzić automatykę i sygnalizację pracy przenośnika ślimakowego i kraty w dyspozytorni 
głównej. 
Praca mechanizmów sygnalizowana jest w dyspozytorni głównej.  
 
Przed rozpoczęciem rozruchu należy: 

− przygotować grabie do awaryjnego czyszczenia kraty 
− otworzyć zamknięcia przed i za wybraną kratą mechaniczną 
− umieścić na odpowiednich stanowiskach pojemniki na skratki 
− zorganizować transport do wywozu skratek 

 
Zakres czynności rozruchowych: 

− przeprowadzić kolejno rozruch krat mechanicznych schodkowych 
− w czasie rozruchu powinna być m. in. przeprowadzona regulacja automatycznego 

sterowania pracą krat, w zależności od spiętrzenia ścieków w kanale, kontrola 
współdziałania poszczególnych urządzeń i kontrola efektów odwodnienia skratek, 

− kontrola napełniania podstawionego pojemnika skratkami, 
− oszacowanie dobowej ilości skratek, 
− rozpoczęcie transportu pojemników ze skratkami, 
− ustalenie potrzebnej częstotliwości wywozu skratek z oczyszczalni na składowisko, 
− sprawdzić skuteczność i prawidłowość działania instalacji wentylacji i hermetyzacji 

urządzeń. 
Wszystkie spostrzeżenia związane z pracą krat należy notować w raporcie dziennym wg. przykładu. 

Tabela: Raport dzienny kontroli krat mechanicznych 

Lp. Data Okres 
pracy kraty 
nr [godz.] 

Ilość 
ścieków 
[m³/d] 

Wysokość 
wypełnienia [cm] 

Ilość 
usuniętych 
skratek [m³] 

Czas 
czyszczenia i 
konserwacji 

Uwagi 

    przed 
kratą 

za kratą    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
Pozostałe prace rozruchowe w komorze krat należy wykonać wg. odrębnych instrukcji branżowych. 
 
 

5.2.4.3. Przepompownia ścieków – obiekt nr 3. 

 W ramach przebudowy przewidziano: 

� montaż urządzenia do rozbijania kożucha.  
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Charakterystyka urządzenia: 
Urządzenie zamontowane na stelażu podtrzymujący z blokadą poruszania się w kierunku 

poziomym dostarczonym wraz z urządzeniem. Rozbijanie kożucha na zasadzie zasysania i wtłaczania 
kożucha  pod zwierciadło ścieków w pompowni. Zabezpieczenie urządzenia przed uderzaniem o dno 
zbiornika pompowni poprzez ograniczniki stałe zamontowane na prowadnicach. 
Do przepompowywania ścieków zastosowano istniejące pompy.  
Prace rozruchowe w komorze ssawnej. 
 Prace rozruchowe w komorach czerpalnych polegać będą na obserwacji i pomiarach 
poziomów ścieków przy pracy poszczególnych pomp.  
Dodatkowo przed właściwą eksploatacją należy sprawdzić szczelność przejść rurociągów przez 
ściany. 
Przed włączeniem pomp i przed napełnieniem ściekami należy komory dokładnie oczyścić. 
 
Rozruch pompowni ścieków. 
 Przed przystąpieniem do rozruchu przepompowni ścieków należy przede wszystkim: 
• przeprowadzić próby ruchowe pomp \, 
• sprawdzić, czy pompy mają określoną indywidualnie wielkość zapasu kawitacyjnego (maks. 

wysokość ssania), 
• sprawdzić zgodność wykonanych instalacji i urządzeń z dokumentacją techniczną, 
• dokonać oględzin prawidłowości wykonania elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza przejść 

rurociągów przez ściany oraz szczelność ścian przepompowni, 
• sprawdzić stan techniczny rurociągów i ich zamocowanie, 
• ilość smaru w łożyskach, 
• luzy na wale pompy, 
• prawidłowość posadowienia pompy (wg. fabrycznej DTR), 
• dociski wszystkich śrub i nakrętek, 
• kierunki obrotu silnika, 
• uziemienie silnika, 
• czystość rurociągów, 
• dokładność wykonania podłączeń i wszelkich ustaleń wg. fabrycznej DTR, 
• sygnalizacji systemu alarmowego, 
• działanie sygnalizacji świetlnej i akustycznej oraz kolejności włączania pomp, 
• sprawdzić układ energetyczny, sygnalizacji, sterowania i automatyki wg. oddzielnych instrukcji 

rozruchu. 
 
Po wykonaniu powyższych czynności i sporządzeniu protokółu oraz stwierdzeniu, że układ 
energetyczny jest wykonany i zabezpieczony prawidłowo można przystąpić do uruchomienia pomp w 
układzie pracy luzem lub pod obciążeniem. 
 
Ponieważ włączenie pomp i towarzyszącej im armatury odbywa się automatycznie, należy 
obserwować i sprawdzić czy włączenie i wyłączenie pomp odbywa się przy odpowiednich poziomach 
ścieków w komorze czerpalnej. Gdyby istniała niezgodność należy przeprowadzić regulację urządzeń 
sterujących. 
 
Ponieważ w trakcie prowadzenia rozruchu może nie dojść do takiej sytuacji należy przeprowadzić 
próbne wyłączenie podstawowej pompy. 
 
Podczas pracy pomp należy zwrócić uwagę na następujące fakty: 
• pompa przeznaczona do pracy musi mieć otwarte zasuwy zarówno na rurociągach ssawnych jak i 

tłocznych, 
• pompa wyłączona z pracy musi mieć zamknięte zasuwy, zwłaszcza na tłoczeniu. 
. 
W okresie rozruchu pompowni należy sporządzić raporty dzienne. 
Przykładowy raport kontroli pomp podaje tabela kontroli pracy pompowni  jak podano wg wzoru przy 
innych pompowniach. 
Wszystkie dane zawarte w DTR należy ściśle przestrzegać podczas rozruchu i dalszej eksploatacji 
urządzeń. 
Zwraca się szczególną uwagę na potrzebę zapoznania się przed rozpoczęciem montażu oraz pracami 
rozruchowymi z DTR dotyczącą zwłaszcza silników pomp. 
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5.2.4.4. Komora połączeniowa przy pompowni ścieków – ob. nr 4 

Charakterystyka urządzeń 
� Zawór zwrotny klapowy z przeciwwagą DN 350, PN10 – 3 szt. 
� Zasuwa nożowa z napędem ręcznym    DN 350, PN10 – 3 szt. 
� Wstawki montażowe                             DN  350 – 3szt. 

 
Prace rozruchowe przy komorach połączeniowych. 
 Do podstawowych czynności przy uruchomieniu komór połączeniowych ścieków będzie 
należeć: 
• sprawdzenie szczelności konstrukcji, 
• sprawdzenie szczelności przejść przez ściany rurociągów, 
• sprawdzenie szczelności zasuw. 
• sprawdzić działanie wszystkich zamontowanych zasuw, przepustnic oraz pozostałej armatury, 
• sprawdzić szczelność armatury,  
 

5.2.4.5. Komora pomiarowa przy pompowni ścieków – ob. nr 4A,7B, 7C 

Charakterystyka urządzeń 
� Zasuwa nożowa z napędem ręcznym     
� Zasuwa nożowa regulacyjna z napędem elektrycznym  . 
� Wstawki montażowe                              
� Przepływomierz elektromagnetyczny  

 
Prace rozruchowe przy komorach pomiarowych. 
 Do podstawowych czynności przy uruchomieniu komór połączeniowych ścieków będzie 
należeć: 
• sprawdzenie szczelności konstrukcji, 
• sprawdzenie przejść przez ściany rurociągów, 
• sprawdzenie szczelności zasuw, 
• sprawdzić działanie wszystkich zamontowanych zasuw oraz pozostałej armatury, 
• sprawdzić szczelność armatury. 
 

5.2.4.6.  Piaskowniki – obiekt nr 5/1, 5/2. 

 Ścieki po podczyszczeniu na kratach kierowane są na piaskowniki. 
Do usuwania piasku i części pływających ze ścieków przewiduje się zastosowanie dwóch 

kontenerowych piaskowników przedmuchiwanych umiejscowionych w miejscu dawnych poletek 
osadowych. 
Dobrano dwa piaskowniki poziome ze stali nierdzewnej wyposażone w instalację napowietrzania i 
usuwania części pływających. 

− Wydajność nominalna: 290 m3/h każdy, 
− Stopień separacji piasku o uziarnieniu ≥0,20mm : 

– przy przepływie nominalnym 95%; 
– przy przepływie max 550 m3/h nie mniejszy niż 75% 

 
Prace rozruchowe przy piaskownikach. 
 Przed przystąpieniem do III fazy rozruchu technologicznego należy wykonać szereg czynności 
wchodzących w zakres tzw. rozruchu mechanicznego (I faza). Przy uruchamianiu piaskowników są 
one następujące: 
• sprawdzenie działania układów napędowych, 
• sprawdzenie sterowania i zabezpieczenia (blokady i wyłączniki krańcowe), 
• sprawdzenie instalacji odprowadzającej pulpę piasku, 
• wykonanie innych robót regulacyjnych i montażowych wynikłych w czasie prowadzenia rozruchu 

mechanicznego. 
 
Czynności przy rozruchu technologicznym piaskownika sprowadzają się do przepuszczenia ścieków 
przez poszczególne urządzenia w czasie którego należy m.in.: 
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a) sprawdzić faktycznie uzyskiwane prędkości przepływów, dla różnych napełnień w piaskowniku przy 
pracy jednej lub dwóch jednostkach łącznie, porównując je ze średnią prędkością V=0,25m/s.. 

b) ustalić dokładnie ilość (jedna lub dwie) pracujących urządzeń dla różnych aktualnie występujących 
przepływów, kierując się zachowaniem optymalnych warunków prędkości przepływu oraz 
wypełnienia w komorach. 

c) sprawdzić wszystkie urządzenia towarzyszące przy separacji piasku, odwadnianiu i jego transportu 
wg. odrębnych branżowych instrukcji rozruchu (mechaniczna, elektryczna i instalacyjna). 

d) przeprowadzić badania kontrolne skuteczności odsączania piasku (piasek powinien się łatwo 
odwadniać jeżeli nie będą zatrzymywane cząstki organiczne), 

e) wykonać analizy kontrolne składu piasku celem ustalenia faktycznie zredukowanego uziarnienia 
oraz ustalenia czy w piasku występują składniki pochodzenia organicznego.  

5.2.4.7. Urządzenia związane z pracą piaskowników. 

 Pompy pulpy piasku. 

 Przy każdym piaskowniku wybudowana będzie pompa pulpy piasku.  
Charakterystyka pompy: 

• Typ pompy: pozioma sucha 
• Wydajność: 25-30 m3/h 

 
Prace rozruchowe pomp pulpy piasku. 
 Przed przystąpieniem do rozruchu technologicznego należy sprawdzić: 
• działanie instalacji (zgodnie z instrukcją branżową), 
• zgodność wykonanych instalacji i urządzeń z dokumentacją techniczną, 
• dokonać oględzin prawidłowości wykonania elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza przejść przez 

ścianę, 
• prawidłowość zabudowania króćców ssawnych przy pompach, 
• stan techniczny i zamontowanie rurociągów, 
• działanie wszystkich zamontowanych zaworów i sprawdzenie szczelności armatury, 
• ilość smaru w łożyskach, 
• luzy na wale pompy, 
• prawidłowość posadowienia pompy (wg. fabrycznej DTR), 
• dociski wszystkich śrub i nakrętek, 
• kierunki obrotu silnika, 
• uziemienie silnika, 
• rzędną rurociągów ssących, posadowienie pompy, 
• czystość rurociągów, 
• dokładność wykonania podłączeń i wszelkich ustaleń wg. fabrycznej DTR, 
• sygnalizacji systemu alarmowego, 
• działanie sygnalizacji świetlnej i akustycznej oraz kolejności włączania pomp. 
 
Po wykonaniu powyższych czynności i sporządzeniu protokółu oraz stwierdzeniu, że układ 
energetyczny i sterowania i automatyki (wg. odrębnych instrukcji branżowych) jest wykonany i 
zabezpieczony prawidłowo, można przystąpić do uruchomienia pomp. Podczas ich pracy należy 
zwrócić uwagę na następujące fakty: 
• pompa przeznaczona do pracy musi mieć otwarte zasuwy zarówno na rurociągach ssawnych jak i 

tłocznych, 
• pompa wyłączona z pracy musi mieć zamknięte zasuwy, zwłaszcza na tłoczeniu. 
W trakcie rozruchu technologicznego należy: 
• kontrolować prawidłowość otwierania się przepustnic zwrotnych przy uruchomieniu pomp, 
• sprawdzać zawartość smarów w smarownicach i stopień jego zużycia, 
• kontrolować stan szczelności oraz stopień zużycia szczeliwa w dławicy pompy, 
• sprawdzić wielkość drgania pomp w czasie ruchu, 
• przy występowaniu zakłóceń w pracy pompy, należy ją natychmiast wyłączyć i dokonać przeglądu. 
 
Dodatkowo po wykonaniu powyższych podstawowych czynności należy: 
• sprawdzić prawidłowość włączania czasowego pompy w zależności od gęstości i poziomu piasku 

w piaskowniku, 
• sprawdzić czas pracy pompy na opróżnienie leja, 
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• sprawdzić przygotowanie pomp do współpracy z innymi obiektami ciągu ściekowego. 
 
W czasie próbnej pracy pomp mogą wystąpić typowe uszkodzenia i zakłócenia pracy pomp: 
a) pompa po uruchomieniu nie tłoczy pulpy piaskowej - należy sprawdzić czy są otwarte zasuwy na 

tłoczeniu i ssaniu. Przyczyna może tkwić również w niewłaściwym kierunku obracania się wirnika, 
zatkanym wylocie pompy i zablokowanym wirniku, 

b) pompa nie włącza się i nie wyłącza się samoczynnie - należy sprawdzić układ sterowania i 
zasilania prądem, 

c) pompa posiada zbyt małą wydajność - należy sprawdzić czy zostały całkowicie otwarte zasuwy na 
ssaniu i tłoczeniu, sprawdzić szczelność rurociągów i armatury i szczelność korpusu pompy, 
sprawdzić czystość rurociągów i armatury, sprawdzić napięcie energii elektrycznej, 

d) wibracje pomp - mogą być spowodowane: 
• niewłaściwym osadzeniem pompy i silnika, 
• poluzowaniem się śrub fundamentowych, 
• uszkodzeniem fundamentu, 
• nierównomiernym dopływem energii elektrycznej do silnika. 

W okresie rozruchu pomp należy sporządzić raporty dzienne. 
Przykładowy raport kontroli pomp podaje poniższa tabela. 

Tabela: Raport kontroli pracy pomp piasku z dnia............ 

Lp. Dane Pompa I Pompa II 
1.  2.  3.  4.  
1 Zużycie energii   
2 Ilość przepływającej pulpy piaskowej m³/d   
3 Dokonane przeglądy   
4 Zakłócenia i awarie   
5 Dokonana konserwacja i naprawy   
6 Uwagi i spostrzeżenia   

 
Sposób szczegółowej obsługi, konserwacji montażu, transportu, uruchomienia, remontów i szereg 
innych danych dotyczących zamontowanych pomp podany jest w dokumentacji techniczno-ruchowej 
dostarczonej przez wytwórcę pomp. Wszystkie dane zawarte w DTR należy ściśle przestrzegać 
podczas rozruchu i dalszej eksploatacji pomp. 
 
Szczegółowy sposób działania, obsługi i rozruchu automatyki, sygnalizacji, doprowadzenia energii 
elektrycznej itp. opisano w odrębnych instrukcjach branżowych. 
 

5.2.4.8. Płuczka piasku – obiekt nr 14. 

SEPARATOR PIASKU ( 1 szt.) - dzięki okresowemu płukaniu piasku dostarczanego do separatora – 
płuczki, oddziela się w nich wszystkie części stałe zawarte w odpływie z piaskownika, w tym 
niepożądane cząstki organiczne i lekkie lotne zanieczyszczenia.  
 
Podstawowe parametry pracy separatora: 

− Max napływ pulpy piaskowej 30 m3/h  
− Ilość oddzielanego piasku 1 m3/h  
− Wysokość zrzutu piasku 2275 mm  
− Redukcja związków organicznych: 97%  
− Pobór wody płuczącej - maksymalnie 5 l/s 
− Wyposażenie w czujnik ciśnieniowy piasku zebranego w separatorze 

Separator wyposażony w sterownik obiektowy i szafę zasilania. 
Jako woda płucząca użyta będzie woda technologiczna. 
 
W normalnej pracy współpracuje jedna lub dwie pompy, tłoczące pulpę piaskową z piaskowników.  
Praca pomp jest cykliczna - w czasie eksploatacji będą okresy, kiedy pompy nie pracują. 
Nominalna wydajność jednej pompy wynosić będzie 25-30 m3/h.  
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Separator pracuje sekwencyjnie. Sygnał uruchamiający pompę podającą pulpę piaskową  
z piaskownika rozpoczyna cykl pracy separatora. Jeden cykl pracy obejmuje kolejno następujące 
etapy: 

− Podawanie pulpy, 
− Płukanie piasku, 
− Sedymentacja piasku, 
− Spust zanieczyszczeń organicznych, 
− Odwadnianie i wyładunek piasku. 

 
Gdy sedymentujący piasek osiąga odpowiedni poziom w dolnym, cylindrycznym zbiorniku separatora, 
sygnał z ciśnieniowego czujnika poziomu piasku uruchamia przenośnik ślimakowy. Czysty piasek jest 
odwadniany w trakcie transportu do wylotu przenośnika. 
 
 
Separator piasku z płukaniem piasku pracuje w trybie w pełni automatycznym. Algorytm cyklu pracy 
separatora przedstawiony jest poniżej (kroki od 0 do kroku nr 8) – formie tabelarycznej. 

 Krok Czas trwania 
Działanie podzespołów 

separatora 
Nastawny parametr pracy 

separatora 

0. 
CZEKA NA START 
POMPY 

   

1. 
PODAWANIE PULPY 
MIESZADŁO W 
RUCHU 

Zgodnie z czasem pracy 
pompy podającej pulpę 
z piaskownika 
(gdy jest obecny sygnał 
pracy pompy) 

Mieszadło w ruchu ciągłym  

2. 
PŁUKANIE PIASKU 
MIESZADŁO W 
RUCHU 

Pompa zaprzestaje 
podawania pulpy 
[brak sygnału pracy 
pompy]. 
 
Łączny czas płukania 
piasku = okres płukania 
zgodny z nastawą 
sterownika 

- Mieszadło w ruchu 
ciągłym 
- Zawór wody płuczącej 
otwiera się i zamyka 
naprzemiennie 

- Okres płukania piasku 
(minuty) 
- Dopływ wody płuczącej 
(sekundy) - dotyczy czasu 
otwarcia zaworu) 
- Przerwa w dopływie wody 
płuczącej (sekundy) - 
dotyczy czasu zamknięcia 
zaworu. 

3. 

 
PRZERWA PRZED 
POMIAREM 
POZIOMU PIASKU 

Koniec okresu płukania 
piasku.  
 
Suma czasu przerwy 
przed pomiarem oraz 
okresu pomiaru poziomu 
piasku. 

- Mieszadło zatrzymuje się, 
- Zawór wody płuczącej 
zamknięty. 
 
Następuje sedymentacja 
piasku 

- Przerwa przed pomiarem 
poziomu piasku (sekundy) - 
dotyczy okresu 
sedymentacji, 
- Okres pomiaru poziomu 
piasku (sekundy) 

4. 

POZIOM PIASKU 
OSIĄGNIĘTY 
lub:  
POZIOM PIASKU 
NIEOSIĄGNIĘTY 

Koniec okresu pomiaru 
poziomu piasku. 

Pomiar poziomu piasku 

- Liczba cykli bez 
osiągnięcia poziomu piasku 
- % nastawa osiągu 
poziomu piasku 

5. 
PŁUKANIE - ZASUWY 
SPUSTU ORGANIKI 

Okres płukania zgodny z 
nastawą sterownika. 

Zawór wody płuczącej i 
zasuwa spustu 
zanieczyszczeń 
organicznych – otwarta / 
zamknięta 
 

- Okres płukania zasuwy 
spustu organiki (sekundy) 

6. 
ZASUWA SPUSTU 
ORGANIKI OTWARTA 

Koniec okresu płukania 
zasuwy spustu 
zanieczyszczeń 
organicznych. 
 
Okres otwarcia zasuwy 
zgodny z nastawą 
sterownika 

- Zawór wody płuczącej 
zasuwę spustu 
zanieczyszczeń 
organicznych zamknięty 
- Zasuwa spustu 
zanieczyszczeń 
organicznych otwarta 

- Okres otwarcia zasuwy 
spustu organiki (sekundy) 
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 Krok Czas trwania 
Działanie podzespołów 

separatora 
Nastawny parametr pracy 

separatora 

7. 
ZAMYKANIE 
ZASUWY SPUSTU 
ORGANIKI 

Koniec okresu otwarcia 
zasuwy spustu 
zanieczyszczeń 
organicznych. 
 
Przerwa zgodna z 
nastawą sterownika 

- Zasuwa spustu 
zanieczyszczeń 
organicznych zamyka się i 
pozostaje zamknięta. 

- Okres zamykania zasuwy 
spustu organiki (sekundy) 
 

Jeśli zadany poziom piasku nie został osiągnięty w kroku nr 4, startuje licznik 
dozwolonej liczby cykli pracy bez osiągnięcia zadanego poziomu piasku, a 
separator wraca do wykonywania cykli pracy od kroku 0. 
Jeśli zadany poziom piasku został osiągnięty w kroku nr 4, lub separator wykonał 
dozwoloną liczbę cykli pracy bez osiągnięcia zadanego poziomu, po kroku nr 7 
separator przechodzi do kroku nr 8. 

8. 

WYŁADUNEK PIASKU 
 
PRZENOŚNIK  
W RUCHU 

Łączny czas wyładunku 
piasku = okres wyładunku 
zgodny z nastawą 
sterownika 

Przenośnik piasku pracuje 
impulsowo; naprzemiennie, 
występują okresy ruchu 
śruby przenośnika i okresy 
postoju. 

- Okres wyładunku piasku 
  (minuty), 
- Przerwa w ruchu 
przenośnika (sekundy), 
- Okres ruchu 
przenośnika 
  (sekundy), Pomiar poziomu piasku w zbiorniku (a więc jego ilości) jest realizowany przez czujnik ciśnieniowy 

zamontowany w dolnej części zbiornika separatora. Wynik pomiaru poziomu piasku w zbiorniku jest 
wyrażony w procentach. Za 100% przyjmuje się poziom ok. 5 cm poniżej linii łączenia części 
cylindrycznej zbiornika z częścią stożkową, dla czystego piasku (obecność materii organicznej w 
piasku zmniejsza jego wynikowy ciężar właściwy). 
 
Zawartość piasku oraz zanieczyszczeń organicznych w pulpie jest zmienna, dlatego należy  
w rozruchu należy ustalić/kontrolować parametr „nastawa osiągu poziomu piasku” wyrażony  
 procentach, by umożliwić dopasowanie częstotliwości wyładunku piasku do zawartości piasku  
w pulpie.  
Jeśli w kolejnych nadawach pompy pulpy, piasku jest zbyt mało, by osiągnąć zadany poziom piasku  
w separatorze, a liczba włączeń pompy przekroczy nastawę parametru „liczba cykli bez osiągu 
poziomu piasku”, separator wykona krok nr 8 – wyładunek piasku. 
Jeden cykl wyładunku usuwa tylko część piasku z separatora. Dzięki temu każda porcja piasku jest 
kilkakrotnie płukana – stąd wysoka wydajność separatora w usuwaniu zanieczyszczeń organicznych. 
Każdy wyładunek piasku spowodowany osiągnięciem zadanego poziomu zeruje licznik cykli „bez 
osiągu poziomu piasku”; liczenie cykli „bez osiągu poziomu piasku” zaczyna się od nowa. 
 
Prace rozruchowe przy separatorach piasku. 
Dobór parametrów pracy separatora – należy sprecyzować szczegółowo w trakcie rozruchu 
technologicznego 

− Poziom piasku w zbiorniku separatora. 
− Zawartość piasku oraz zanieczyszczeń organicznych w pulpie może ulegać zmianom. 

Jeśli ilość piasku na tłoczeniu pompy pulpy piaskowej po piaskownikach zwiększa się  
i poziom piasku w zbiorniku separatora przekracza poziom linii łączenia części 
cylindrycznej zbiornika z częścią stożkową, należy zmniejszyć wartość parametru 
„nastawa osiągu poziomu piasku” o jeden lub dwa procent. Zwiększy to częstotliwość 
wyładunku piasku. 

− Zmiana nastawy o 1% odpowiada zmianie poziomu piasku w separatorze o ok. 10 cm. 
Przy obniżonej wartości omawianego parametru separator częściej będzie wykonywał 
krok nr 8 – wyładunek piasku, ponieważ komunikat „poziom piasku osiągnięty” pojawi się 
przy mniejszej ilości piasku w separatorze. 

 
Płukanie piasku – w trakcie rozruchu technologicznego należy skontrolować prawidłowość wartości 
„nastawy osiągu poziomu piasku”, gdyż jeśli poziom piasku przy komunikacie „poziom piasku 
osiągnięty” jest zbyt niski, pogarsza się jakość płukania piasku, ponieważ separator zbyt często 
wyładowuje piasek i porcje piasku podlegają zbyt małej liczbie cykli płukania. Zwiększając „okres 
płukania piasku” również zwiększamy wydajność procesu płukania, przez co zmniejszamy zawartość 
materii organicznej w piasku. 
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Wyładunek piasku – aby zwiększyć skuteczność usuwania piasku, należy w rozruchu zoptymalizować 
wartość wydłużenia „okresu wyładunku piasku”, lecz należy zwrócić uwagę, że to rozwiązanie wydłuża 
także czas trwania całego cyklu pracy separatora. Innym sposobem optymalizacji jest zwiększenie 
„okresu ruchu przenośnika”, lub zmniejszenie „przerwy w ruchu przenośnika”. 
Odwadnianie piasku – jednym z zadań separatora jest odwadnianie piasku. Jeśli piasek na wylocie 
jest zbyt mokry, należy w trakcie prac rozruchowych skontrolować zakres zwiększenia czasu trwania 
„przerwy w ruchu przenośnika”, co przedłuży okres, w którym piasek leży na zwojach śruby 
przenośnika i ulega odwadnianiu. 
 
Drożność zasuwy spustu organiki – aby uniknąć częstego zatykania zasuwy spustu zanieczyszczeń 
organicznych (przez obecne w ściekach zanieczyszczenia stałe), należy zwiększyć „okres otwarcia 
zasuwy i spustu organiki” – optymalizację tego cyklu należy ustalić w trakcie rozruchu 
technologicznego. 
Jednak przy dużej ilości zanieczyszczeń blokujących zasuwę, może okazać się niezbędne 
oczyszczanie króćca wylotu zanieczyszczeń ręcznie, od środka separatora – zawsze przy 
wyłączonym zasilaniu. 
Sprawdzenie prawidłowości pracy automatyki i sterowania (branża AKPiA) 
 

5.2.4.9. Osadniki wstępne – obiekt nr 9/1, 9/2. 

 Po piaskownikach, ścieki, celem usunięcia z nich zawiesiny, zostaną skierowane do 
nowoprojektowanych dwóch osadników wstępnych poziomych. 
Wytracony w osadnikach osad wstępny kierowany będzie do pompowni osadu wstępnego, a zebrane 
części pływające transportowane do wymiennikowi przy WKF-ach. 
Na osadnikach zamontowane będą zgarniacze łańcuchowe. 
Części pływające zbierające się na powierzchni ścieków będą zgarniane i kierowane do WKF. 
 
Prace rozruchowe przy osadnikach wstępnych. 

Przed przystąpieniem do III fazy rozruchu technologicznego należy wykonać szereg czynności 
wchodzących w zakres tzw. rozruchu mechanicznego (I faza). Przy uruchamianiu osadników są one 
następujące: 
• sprawdzenie czystości komór wewnątrz osadów, 
• sprawdzenie i uregulowanie ustawienia zgarniaczy mechanicznych, 
• dokonanie próbnych przejazdów mostów zgarniaczy mechanicznych (min. 10 krotnie) oraz 

sprawdzenie mechanizmu zbierania części pływających (uwaga! Przed uruchomieniem zgarniacza 
zapoznać się dokładnie z DTR urządzenia), 

• sprawdzenie działania układów napędowych, 
• sprawdzenie szczelności oraz prawidłowości pracy komór odbierających części pływające, 
• sprawdzenie oporów toczenia po torowiskach, 
• sprawdzenie sterowania i zabezpieczenia (blokady i wyłączniki krańcowe), 
• sprawdzenie instalacji odprowadzającej osad i części pływające, 
• przeprowadzenie prób ruchowych wszystkich zastawek, zasuw i zaworów na instalacjach, 
• wykonanie innych robót regulacyjnych i montażowych wynikłych w czasie prowadzenia rozruchu 

mechanicznego, 
• Sprawdzenie skuteczności pracy urządzenia przy obciążeniu zgodnym z projektem 

 

5.2.4.10. Pompownia osadu wstępnego i wód nadosadowych – obiekt nr 9A, 15. 

Osad z osadników wstępnych odprowadzane będą do pompowni zlokalizowanej w zaadoptowanym 
zbiorniku reakcji.  
Osad z osadników wstępnych będzie grawitacyjnie podawany do przepompowni osadu wstępnego - 
ob. nr 9A rurociągiem DN200, następnie  pompowo do zagęszczaczy grawitacyjnych rurociągiem 
DN200. 
Wody nadosadowe z modernizowanych zagęszczaczy grawitacyjnych oraz odcieki z 
nowoprojektowanego budynku zagęszczania i odwadniania osadu będą grawitacyjnie kanałem DN300 
dopływały do pompowni wód nadosadowych i odcieków -ob. nr 15. Wody nadosadowe oraz odcieki 
pompowo będą tłoczone rurociągiem DN250 do studni rozprężnej, a dalej kanałem grawitacyjnym 
DN300 wraz z dopływającymi ściekami sanitarnymi, częściami pływającymi do studni przed 
budynkiem krat. 
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Pompy sterowane będa w zależności od poziomu napełnienia w zbiorniku– sonda do pomiaru 
napełnienia zbiornika (mierząca poziom maksymalny, minimalny oraz awaryjny). 
 
Prace rozruchowe przy pompowni osadu wstępnego i wód nadosadowych i odcieków. 
Rozruch hydrauliczny należy przeprowadzić jednocześnie z rozruchem osadników wstępnych 
wykorzystując ich napełnienie. 
 
Uruchomić pompy i sprawdzić ich działanie (72 godz.) wraz z towarzyszącym osprzętem, pompując 
wodę w obiegu zamkniętym.  
Po uruchomieniu przepływu ścieków przez osadniki i zgromadzeniu się w nich odpowiedniej ilości 
osadu przystąpić do uruchomienia pompowni osadu i części pływających. 
Należy sprawdzić – istniejące pompy osadowe o parametrach: 

• Wydajność   – ok.145m3/h=40,3l/s, 
• Wysokość podnoszenia  – ok.8,0m, 
• Moc     – ok.2,0kW. 

Należy sprawdzić – dla pomp wód nadosadowych i odcieków: 
• Wydajność   – ok.145m3/h=40,3l/s, 
• Wysokość podnoszenia  – ok.8,0m, 
• Moc     –ok. 2,0kW. 

Przy założonych parametrach uwodnienia osadu (w = 98 %) należy skontrolować zgodność czasu 
pracy pomp z założeniami projektowymi. 
 

5.2.4.11. Zbiorniki retencyjne ścieków deszczowych – obiekt 30/1, 30/2. 

Zbiornik – w okresie dużych napływów ścieków deszczowych w celu ograniczenia ilości ścieków 
kierowanych na część biologiczną należy włączyć do ruchu zbiorniki retencyjne o pojemności czynnej 
ok.2500 m3 każda, łącznie ok. 5000 m3. 
 
Dopływ ścieków do zbiorników przez komorę rozdzielczo-pomiarową 4B, a w niej poprzez zasuwy 
nożowe regulacyjne z napędem elektrycznym oraz przepływomierz umożliwiające dobranie ilości 
przekierowywanych ścieków, w zależności od ustalonej w rozruchu, stałej wartości . 
 
Nadmiar ścieków z komory rozdziału kierowany będzie do istniejącego zbiornika retencyjnego. Po 
napełnieniu pierwszego zbiornika ścieki przelewem górnym o DN400 będą dopływały do drugiego 
zbiornika. Opróżniania zbiorników będzie odbywało się za pomocą zamontowanych w pierwszym 
zbiorniku pomp zatapialnych.  
Końcowa faza opróżniania zbiornika i usuwania szlamu przy pomocy pomp zatapialnych o poniższych 
parametrach: 
Parametry pompy deszczowej (2szt.): 

− Pompa zatapialna na stopie sprzęgającej 
− Wydajność pompy– 116m3/h, 
− Wysokość podnoszenia – 6,0m,   
 

Prace rozruchowe przy zbiornikach retencyjnych. 
Zbiorniki i komory nie wymagają stałej obsługi. 
 
Rozruch technologiczny, ze względu na duże ilości niezbędnego medium należy przeprowadzić 
używając ścieków oczyszczonych, po uprzednim osiągnięciu odpowiedniego stopnia sprawności 
działania obiektu oczyszczalni, lub na wodzie deszczowej, jeśli wystąpi dostateczny opad. 

5.2.4.12. Komora rozdzielczo-pomiarowa  – obiekt nr  4B. 

Do komory rozdziału ścieków dopływać będą ścieki po osadnikach wstępnych. Komora umożliwia 
skierowanie nadmiaru ścieków w dzień deszczowy do zbiorników retencyjnych wód deszczowych. 

W komorze zamontowany będzie przepływomierz elektromagnetyczny wraz z zasuwą nożową 
regulacyjną z wkładką trójkątną. Umożliwi ona kierowanie na część biologiczną określonej ilości 
ścieków. Zasuwa terowana będzie w zależności od wskazań przepływomierza, tak aby nie 
przekroczyć maksymalnego godzinowego dopływu na reaktor biologiczny w wartości 7000m3/d. 

Przepływomierz ten będzie również sterował pracą pomp w zbiorniku retencyjnym, załączając 
je w czasie przepływów o wartościach niższych od średniego dobowego dopływu do oczyszczalni 
(5500m3/d). 
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Charakterystyka urządzeń 

� Zasuwa nożowa z napędem ręcznym    DN 350, PN10 – 1 szt. 
� Zasuwa nożowa z napędem elektrycznym z wkładką trójkątną DN 350, PN10 – 1 szt. 
� Zasuwa nożowa z napędem elektrycznym DN 400, PN10 – 1 szt. 
� Wstawki montażowe  DN350 – 1szt. 

     DN400 – 1szt. 
� Przepływomierz elektromagnetyczny DN350 – 1 szt. 

• Zakres pomiaru przepływomierzy zamontowanych na rurociągu DN350: 
    55,0÷235,0 m3/h  

 
Prace rozruchowe przy komorze rozdzielczo pomiarowej. 
Komora nie wymaga stałej obsługi. 
Rozruch technologiczny, ze względu na duże ilości medium można przeprowadzić używając ścieków 
lub na wodzie deszczowej, jeśli wystąpi dostateczny opad. 
Zakres czynności rozruchowych: 

− w czasie rozruchu powinna być m. in. przeprowadzona regulacja sterowania zamknięć  
i przelewów, w zależności od poziomu ścieków i kontrola współdziałania poszczególnych 
urządzeń. 

 

5.2.4.13. Biofiltr – obiekt nr 38. 

 Na terenie oczyszczalni zainstalowano biofiltr o wydajności ok. 1000m3 /h(dla oczyszczania 
powietrze z  zagęszczaczy grawitacyjnych osadów oraz ze zbiorników osadu nadmiernego, 
przefermentowanego, zagęszczonego). 
 
Urządzenie ma na celu neutralizację związków zapachowych, uciążliwych dla obsługi i otoczenia  
w oparciu o technologię biofiltracji. 
Proces oczyszczania powietrza rozpoczyna się od wyciągu powietrza z miejsc emisji  
i przetransportowania go za pomocą kanałów wentylacyjnych i wentylatora, do nawilżacza powietrza. 
W nawilżaczu powietrza następuje wzrost wilgotności względnej powietrza na skutek rozpylania wody 
w komorze nawilżacza. Woda jest rozpylana za pomocą pompy cyrkulacyjnej i zespołu dysz. Po 
przejściu przez nawilżacz, powietrze transportowane jest systemem kanałów wentylacyjnych, do 
komory powietrznej biofiltra, gdzie znajduje się biomasa - materiał filtracyjny. Na skutek przyrostu 
ciśnienia wytworzonego przez wentylator, powietrze wtłoczone do komory powietrznej pokonuje opór 
hydrauliczny złoża i przechodzi przez biomasę, gdzie następuje biologiczny rozkład związków 
zapachowych. Oczyszczone powietrze swobodnie uchodzi do atmosfery przez górną powierzchnie 
złoża. 
Skuteczność działania biofiltrów  powinna spełnić aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej dotyczące dopuszczalnej wartości NDS. 
 
Prace rozruchowe przy biofiltrach. 
W ramach rozruchu technologicznego należy dokonać sprawdzenia / laboratoryjnej oceny 
skuteczności redukcji odorów przez złoże biologiczne. 
 
 

5.2.4.14. Komora rozdziału  - obiekt nr 6A. 

 Równomierność rozdziału ścieków do poszczególnych ciągów reaktora biologicznego poprzez 
montaż zastawek przelewowych. Zastawki umieszczone w żelbetowej komorze (ob.6A). 
Ilość ścieków doprowadzanych do reaktora opomiarowana poprzez mierzenie ilości ścieków i osadów.  
W komorze wydzielono strefy: 

− komora predenitryfikacji: pojemność czynna 120m3 
− komora defosfatacji: pojemność czynna 350m3. 

Komory wyposażone w mieszadła zanurzeniowe umożliwiające wymieszanie zawartości komór i 
utrzymanie osadu w zawieszenie. Rozdział ścieków pomiędzy poszczególne komory i ciągi reaktora 
biologicznego realizowany za pomocą zastawek przelewowych z napędem elektrycznym. 
Charakterystyka urządzeń: 

� Zatapialne mieszadło średnioobrotowe 
• ilość: 3 szt. 
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• Moc: ok.2,5kW 
• Prędkość obrotowa ok. 855obr/min 
• Aby zapewnić wymieszanie ścieków mieszadła powinny być skierowane pod kątem 7º, 25º, 

40º  
� Zastawka naścienna z przelotem prostokątnym regulacyjne z podwójnym wycięciem 

trójkątnym elektryczna  
• wysokość warstwy przelewowej: 19cm. B=120cm, Hzas=140cm, Hzab=115cm - 3 szt. 

� Zastawka naścienna z przelotem prostokątnym opuszczana w dół (przelewowa)  
• wysokość warstwy przelewowej: 19cm. B=100cm, Hzas=100cm, Hzab=110cm - 1 szt. 
• wysokość warstwy przelewowej: 33cm. B=120cm, Hzas=140cm, Hzab=120cm - 1 szt. 
• wysokość warstwy przelewowej: 11cm. B=60cm, Hzas=60cm, Hzab=100cm - 1 szt. 

� Zasuwa wrzecionowa kanałowa ręczna na rurociągu doprowadzającym ścieki DN600 - 1 szt. 
 

Prace rozruchowe przy komorze rozdziału ścieków. 
 Do podstawowych czynności przy uruchomieniu komory rozdziału ścieków będzie należeć: 
• sprawdzenie szczelności konstrukcji, 
• sprawdzenie szczelności przejść przez ściany rurociągów, 
• sprawdzenie szczelności zastawek. 
 

5.2.4.15. Reaktory biologiczne – obiekt 6. 

Reaktor biologiczny będzie składał się z : 
• stref nitryfikacyjnych zlokalizowanych w istniejącym bloku; wymagana łączna kubatura 2 880m3,  
• stref denitryfikacyjnych w pozostałej części bloku o poj. 2 880 m3,  
W strefach denitryfikacji wydzielona zostanie strefa zmienna o poj, 1 920 m3 wyposażona zarówno w 
system napowietrzania jak i w mieszadła wolnoobrotowe. W ten sposób istnieje możliwość zmiany 
pojemności strefy nitryfikacji w zakresie 2880-3840-4800 m3, a strefy denitryfikacji w zakresie 2880-
1920-960 m3. 
Strefy nitryfikacji i denitryfikacji oddzielone od siebie zapomoga stałej przegrody żelbetonowej z 
możliwością przepływu  dolnej jej części. 
W procesie tym należy zapewnić recyrkulacje wewnętrzną 75%÷500%, a zewnętrzną 50%÷150% 
ilości ścieków dopływających do bloku.  
Obliczeniowe zapotrzebowanie tlenu do prowadzenia biologicznych procesów oczyszczania ścieków 
wynosić będzie ok. 490,0 kg/h. 
 
W komorach beztlenowych, niedotlenionych i o zmiennych warunkach tlenowych zainstalowane są 
mieszadła zapewniające utrzymanie osadu czynnego w zawieszeniu 
 
Recyrkulacja ścieków z końca strefy nitryfikacji do początku strefy denitryfikacji odbywa się 
zamkniętymi układami rurociągów tłocznych W każdej z komór  przewidziano montaż mieszadeł 
pompujących o następujących parametrach: 
• Ilość   1szt/komorę (łącznie 3 szt.) 
• Wydajność    57,3÷382,0m3/h, 
• Wysokość podnoszenia ok.1,5m 
• Zatapialna, pozioma pompa śmigłowa  
 
Prace rozruchowe przy bloku biologicznym. 
 Bezpośrednio przed uruchomieniem komór reaktorów biologicznych należy je (niezależnie od 
czynności dokonanych w ramach rozruchu mechanicznego i hydraulicznego) ponownie szczegółowo 
oglądnąć i usunąć z nich obce przedmioty, przeprowadzić kontrolę armatury rozprowadzającej 
powietrze w strefie nitryfikacji i mieszadeł w strefach defosfatacji i denitryfikacji. 
 
W trakcie rozruchu musi być osiągnięte równomierne obciążenie poszczególnych komór ściekami, 
rozprowadzenie powietrza w całym układzie oraz usunięte wszelkie nieszczelności przewodów, 
armatury rurociągów recyrkulacji wewnętrznej i rusztu napowietrzającego. 
 
Po przedmuchaniu przewodów powietrza sprawdza się szczelność instalacji oraz równomierność 
wypływu powietrza przez otwory rusztu. W tym czasie poziom wody w komorze napowietrzania 
powinien znajdować się 20-30 cm powyżej powierzchni rusztu. 
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Po zakończeniu prac przygotowawczych w komorach napowietrzania i osadniku wtórnym oraz po 
włączeniu systemów napowietrzania i recyrkulacji, można dopiero przystąpić do prac mających na 
celu wytworzenie osadu czynnego. 
Dla pracy komór napowietrzania ważne jest, aby w mieszaninie ścieków i osadu była zawarta 
dostateczna ilość rozpuszczonego tlenu, którego stężenie w komorze nitryfikacji nie powinno być 
mniejsze niż 2g/m3. Stężenie tlenu w końcowej części strefy nitryfikacji tuż przed pompami recyrkulacji 
ścieków powinno być mniejsze, tak, aby ścieki recyrkulowane do strefy denitryfikacji nie wzbogacały w 
tlen strefy denitryfikacji. 
 
Okres rozruchu komór osadu czynnego trwa do czasu wytworzenia się tego osadu w ilości 
dostatecznej dla normalnej eksploatacji. 
Osad czynny należy wytworzyć z samych ścieków surowych wstępnie przez napowietrzanie ich w 
komorze przez 2-3 dni, przy obciążeniu jej do około połowy normalnej ilości ścieków. Osad wytrącony 
w osadniku wtórnym w postaci drobnych koagulujących kłaczków przepompowuje się do komory 
napowietrzania bez przerwy i zamykając dopływ ścieków napowietrza w sposób ciągły, aż do 
nagromadzenia się go, zniknięcia azotu amonowego oraz pojawienia się rozpuszczonego tlenu i 
azotanów. W rezultacie tego następuje rozwój mikroorganizmów i narastanie osadu. 
Dla zasilania mikroorganizmów doprowadza się w tym czasie ścieki przez 2-3 godziny dziennie, 
których ilość można ustalić z masy osadu zawartej w układzie i ze stężenia substancji organicznych w 
ściekach. 
Osad czynny można również zaszczepić osadem ze starych reaktorów biologicznych. 
Ważnym warunkiem przy uruchamianiu komór napowietrzania jest utrzymanie temperatury ścieków 
powyżej 5oC i pH powyżej 7. 
 
W początkowej fazie rozruchu technologicznego należy uruchomić recyrkulację wewnętrzną ścieków 
natlenionych z końca strefy nitryfikacji na sam początek strefy denitryfikacji. Dopiero po wyhodowaniu 
organizmów nitryfikacyjnych (po stwierdzeniu obecności azotanów w odpływie) można rozpocząć 
hodowlę mikroorganizmów w strefie denitryfikacji i defosfatacji. W tym celu należy odpowiednio 
ustawić parametry związane z recyrkulacja wewnętrzną i recyrkulacja osadów z osadnika wtórnego na 
początek strefy defosfatacji. 
 
Rozruch mieszadeł i pomp do recyrkulacji wewnętrznej należy przeprowadzić zgodnie z DTR każdego 
urządzenia. Optymalną wydajność pomp do recyrkulacji wewnętrznej ustalić w trakcie rozruchu 
technologicznego. 
W tym czasie kontroluje się na każdej zmianie lub 2 razy w ciągu doby proces powstawania i 
powiększania się kłaczków osadu po 30 min. odstania pobranej próbki mieszaniny ścieków i osadu z 
komory, ustalając objętość osadzonego na dnie osadu. Gdy objętość osadu osiągnie 25-30% 
pobranej mieszaniny, a osad przedstawia jednorodną zawiesinę szybko opadających kłaczków, 
można rozpocząć eksploatację komory, doprowadzając stopniowo obciążenie jej do obciążenia 
obliczeniowego. 
 
W pierwszym okresie pracy bloku biologicznego (bez odprowadzenia osadu nadmiernego) zawartość 
osadu w komorze przekroczy wartość obliczeniową - 3kg/m3. Należy zwracać jednak uwagę na to aby 
wartość ta nie przekroczyła 5kg/m3. W przypadku osiągnięcia tej wartości należy bezwzględnie 
rozpocząć usuwanie osadu nadmiernego z układu. Zaniechanie tego może doprowadzić do zakłóceń 
procesu oczyszczania biologicznego. 
Zatrzymany w osadniku wtórnym osad przepompowuje się do komory, a w miarę jego nagromadzenia 
i uzyskaniu odpływu niezagniwającego (o czym może sądzić pojawienie się azotanów i azotynów), 
można zwiększyć obciążenie do wielkości obliczeniowej. Po wytworzeniu nadmiaru osadu czynnego, 
przepompowuje się go do następnej uruchamianej komory, gdzie prowadzi się proces wzrostu osadu 
do potrzebnej objętości. 
 
W trakcie rozruchu uruchamia się też stopniowo recyrkulację wewnętrzną ścieków do komór 
denitryfikacji. 
W wyniku działalności mikroorganizmów zawartych w osadzie czynnym następuje stopniowy przyrost 
ich masy i zwiększone zapotrzebowanie tlenu, a przy jego braku - zahamowanie ich działalności i 
pogorszenie efektu oczyszczania ścieków. Dlatego nadwyżki osadu czynnego powinny być stale 
usuwane z urządzeń systemów napowietrzania. Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że nieco za 
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duże zmniejszenie koncentracji osadu może spowodować jego przeciążenie i zmniejszenie 
aktywności, a w następstwie również efektów oczyszczania. 
 
Ważnym wskaźnikiem jakości osadu jest indeks osadowy, zależny od obciążenia suchej masy osadu 
ładunkiem BZT5. Za optymalną wielkość obciążenia można uważać taką, przy której indeks osadowy 
nie przekracza 100ml/g, a wyjątkowo co najwyżej 150 ml/g. W okresie zimowym obciążenie osadu 
powinno być niższe. 
Przy indeksie powyżej 150 ml/g osad zajmuje większą objętość, jest lżejszy, traci strukturę 
kłaczkowatą (pęcznienie osadu), źle osiada, trudno zagęszcza się i jest wynoszony w dużych ilościach 
z osadnika wtórnego, co pogarsza efektywność pracy oczyszczalni. 
Podwyższenie wartości indeksu osadowego i pęcznienia osadu następuje w wyniku naruszenia 
normalnych warunków pracy komory napowietrzania i rozwoju odmiennych gatunków 
mikroorganizmów w osadzie czynnym. Charakterystykę osadu pod tym względem określa się przy 
pomocy mikroskopowej analizy hydrobiologicznej. 
Poniżej podaje się krótką charakterystykę osadu czynnego, która może być pomocna w rozruchu przy 
ocenie pracy komór napowietrzania. 
 
Osad pracujący normalnie. 
 Prócz kłaczków galaretowatej zooglei, występują znaczne ilości różnorodnych gatunków 
pierwotniaków przy niewielkiej przewadze któregoś z nich. 
Wiciowce i ameby (pełzaki) występują rzadko, natomiast spotyka się wrotki i robaki. Osad szybko 
opada w postaci dużych, ciężkich kłaczków, woda nad nim jest przeźroczysta. 
Przy osadzie wysokiego obciążenia na organizmy żywe w „młodym” osadzie (niski wiek osadu) 
składają się wyłącznie bakterie, natomiast pierwotniaki nie występują. Osad ten jest bardziej zwarty, 
uboższy w wodę i szybciej opada. 
 
Osad głodujący. 
 Woda nad osadem zawiera miałkie nieosiadające męty. Prostsze gatunki karłowacieją i stają 
się przeźroczyste. Wymoczki przekształcają się stopniowo w cysty (pokrywają się ochronnymi 
powłokami). 
 
Osad przeciążony. 
 Woda nad osadem jest opalizująca. Osad jest zanieczyszczony różnorodnymi domieszkami - 
organicznymi bezpostaciowymi cząstkami, włóknistymi grzybkami, śmieciami, pozostałościami 
kuchennych odpadków. Występuje mała różnorodność gatunków pierwotniaków przy ilościowej 
przewadze 2-3 z nich (bezbarwne wiciowce, drobne ameby). Obecne są niekiedy bakterie nitkowe 
(Sphaerotilus, Cladothrix), rozgałęzia się zooglea, grzybki wodne itp. Formy te powodują pęcznienie 
osadu, podwyższenie indeksu, złe osiadanie w osadniku wtórnym i wynoszenie go z oczyszczonymi 
ściekami. 
Przy osadzie wysokiego obciążenia nie rozwijają się grzybki, powodujące pęcznienie osadu i jego 
wypływanie. 
 
Osad przy niedostatecznej ilości tlenu. 
 Woda nad osadem jest mętna. Pojawia się duża ilość bezbarwnych wiciowców i bakterii 
nitkowych. Ciało wymoczków Vorticella jest rozdęte w formie kuli (usiłując zwiększyć powierzchnię 
zetknięcia z powietrzem). Wymoczki Opercularia rozdrabniają się, są nieruchome z zamkniętymi 
rzęskami. Wrotki tracą ruchliwość. 
 
Osad przy gwałtownej zmianie składu ścieków. 
 Doprowadzone odmienne zanieczyszczenia nie zostają adoptowane przez pracujący osad 
czynny, przystosowany do innych warunków środowiska. Zmniejsza się ilość gatunków pierwotniaków. 
Osad jest rozdrobniony, zanieczyszczony obcymi domieszkami i barwnymi cząstkami, źle się osadza, 
woda nad osadem jest mętna. 
 
Pęcznienie osadu. 
 Jest to nadmierny wzrost uwodnienia osadu czynnego, powyżej 98,5-99%. 
Przyczyną pęcznienia osadu może być m.in. zwiększone jego obciążenie związkami organicznymi, 
niedostateczna ilość dostarczanego tlenu, za wysoka bądź za niska temperatura doprowadzanych 
ścieków, oraz dopływ ścieków przemysłowych zawierających związki trujące i zwiększoną ilość 
węglowodanów, powodujących intensywny wzrost bakterii nitkowatych i grzybów. 
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Jeżeli po zastosowaniu zwykłych środków, jak zmiana stężenia osadu przez zwiększenie stopnia 
recyrkulacji, zmniejszenie obciążenia, zwiększenie ilości powietrza itp. nie udaje się zlikwidować 
pęcznienie osadu, zaleca się w niektórych przypadkach podwyższenie pH środowiska do 8,5-9,5. Przy 
takim odczynie zahamowuje się szybko działalność bakterii nitkowatych i grzybków. Pęcznienie osadu 
można usunąć niekiedy również za pomocą chlorowania osadu powrotnego dawką 10-20 mg chloru 
na 1l osadu. 
Dawka chloru musi być ustalona doświadczalnie, gdyż zawyżenie jej może doprowadzić do obniżenia 
właściwości fizjologicznych osadu czynnego. 
Prócz omówionych powyżej sposobów zapobiegających pęcznieniu osadu czynnego Imhoff zaleca 
ponadto: 
• zmniejszenie ilości doprowadzonego osadu powrotnego przy równoczesnym usuwaniu większej 

ilości osadu nadmiernego, 
• przy nagłym zniekształceniu osadu czynnego usunięcie go w dużej ilości i rozpoczęcie 

wytwarzania osadu od nowa, 
• zmniejszenie obciążenia komór ściekami, 
• rozcieńczenie czystą wodą zimną lub deszczową, 
• dodawanie środków strącających lub chloru do osadników wtórnych, 
• chlorowanie dopływu, 
• dodawanie pożywek mineralnych w postaci soli azotowych i fosforowych. 
 
Nadmierne pienienie się zawartości komór napowietrzania. 
 W okresie „dojrzewania” osadu na powierzchni komór napowietrzania powstaje często piana 
W okresie późniejszym zjawisko to jest spowodowane za małą ilością osadu powrotnego bądź 
obecnością detergentów. Nadmierne pienienie może być również dużą intensywnością 
napowietrzania, wzrostem temperatury otoczenia, a czasem wzrostem stopnia oczyszczania ścieków. 
Zjawisko to jest szkodliwe dla eksploatacji oczyszczalni, gdyż może doprowadzić do wynoszenia 
dużych ilości zawiesiny z komór, a ponadto stanowi zagrożenie sanitarne dla otoczenia. 
Środki zaradcze przeciwko nadmiernemu pienieniu: 
• gaszenie piany za pomocą natrysków wodą lub oczyszczonymi ściekami, 
• zwiększenie stężenia osadu czynnego w komorach przez podwyższenie stopnia recyrkulacji, 
• stosowanie chemicznych środków przeciwpieniących, 
• mechaniczne usuwanie piany. 
 
Wypływanie osadu czynnego na powierzchnię osadnika wtórnego. 
Powodem tego zjawiska jest przeważnie nadmierny stopień nitryfikacji ścieków oraz redukcja 
azotynów i azotanów do azotu gazowego. Następstwem tego jest znaczny wzrost ilości zawiesiny w 
odpływie z oczyszczalni, przy równoczesnym zmniejszeniu ich w recyrkulacie. 
Środki zaradcze: 
• podwyższenie obciążenia osadu przez zwiększenie ilości odprowadzanego osadu nadmiernego, 
• zwiększenie stopnia recyrkulacji, 
• zmniejszenie stopnia napowietrzania. 
 
Nadmierny wzrost dyspersji osadu czynnego. 
 Utrudnia on pełne oddzielenie ścieków od osadu czynnego w osadniku wtórnym i 
spowodowany jest zbyt jeszcze wysokim stężeniem BZT5 oczyszczonych ścieków, utrudniającym 
pełną flokulację mikroorganizmów. Zjawisko to może występować również przy niskich obciążeniach 
osadu oraz przy oczyszczaniu niektórych ścieków przemysłowych. 
 
Środki zaradcze: 
• zwiększenie ilości odprowadzanego osadu nadmiernego przy zbyt niskich obciążeniach osadu 

czynnego, 
• zwiększenie flokulacyjnych właściwości osadu na drodze wprowadzenia do komór napowietrzania 

różnych nośników dla mikroorganizmów lub dodatków niektórych polielektrolitów organicznych 
 
Zakłócenia związane z biologicznym usuwaniem azotu i fosforu. 

Wysoka zawartość amoniaku w odpływie. 

 W przypadku dobrego usuwania fosforu i BZT5 możemy mieć do czynienia z niedostateczną 
nitryfikacją ścieków. Należy zwiększyć wiek osadu (WO) stosownie do temperatury ścieków. 
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Spowoduje to zatrzymanie bakterii nitryfikacyjnych w osadzie, np. WO=15dni dla temperatury 200C i 
WO = 25dni dla T = 120C. 

Wahania stężenia amoniaku w odpływie. 

Wahania stężenia amoniaku w odpływie mogą być spowodowane zakłóceniami w rytmie 
odprowadzania osadu nadmiernego. Dla poprawy sytuacji należy ustabilizować usuwanie osadu 
nadmiernego. Osad nadmierny powinien być usuwany ciągle. Gdy zakłócenia już nastąpiły należy 
przestać odprowadzać osad nadmierny przez 3 dni, a następnie prowadzić dokładny monitoring 
odprowadzania osadu nadmiernego. 

Wysoka zawartość amoniaku w odpływie i ciemna barwa osadu. 

 Przyczynami mogą być: za małe stężenie tlenu, zbyt duże stężenie osadu lub duży wiek 
osadu. Aby poprawić sytuację należy zmniejszyć wiek osadu i zwiększyć ilość tlenu do poziomu 
powyżej 2mg/l. 

Brązowe masy osadu pływające na powierzchni osadnika. 

 Osad flotuje wskutek unoszenia przez gazowy azot. Należy sprawdzić recyrkulację osadu i 
zwiększyć częstotliwość czyszczenia ścian i przelewów osadnika wtórnego. Sprawdzić, czy nie 
występuje zjawisko leja osadowego. 

Wysoka zawartość amoniaku i BZT5 w odpływie. 

 Wskaźniki takie świadczą o braku nitryfikacji, który może być spowodowany toksycznością 
ścieków lub zakłóceniami procesu. Należy sprawdzić wiek osadu i zwiększyć go, jeśli okaże się za 
mały. Zwiększyć zawartość tlenu w komorze nitryfikacji do wartości > 2mgO2/l. Jeżeli powyższe 
parametry są w porządku, sprawdzić, czy w ściekach nie dopływają substancje toksyczne. 

Wysoka zawartość fosforu i azotanów w odpływie. 

 Zjawisko takie może być spowodowane brakiem denitryfikacji i usuwania fosforu na skutek 
toksyczności ścieków, lub zbyt małą ilością węgla (niskie BZT5 i niska zawartość kwasów lotnych). 
Należy sprawdzić, czy zachowane są wszystkie warunki niezbędne do denitryfikacji i biologicznego 
usuwania fosforu (przede wszystkim stężenie tlenu i wartość potencjału redox). 
 

 

5.2.4.16. Budynek  dmuchaw – obiekt nr 10. 

 W nowym rozwiązaniu istniejący budynek dmuchaw będzie spełniał dotychczasowa funkcję 
technologiczną.  
Wydajność dmuchaw w połączeniu ze sprawnością rusztu zaspokoi zapotrzebowanie na tlen w 
wysokości 490kg/h.  
Wydajność dmuchaw będzie sterowana w taki sposób, aby zapewnić stałe, założone ciśnienie w 
rurociągu. 
Dmuchawy współpracować będą z układem rurociągów magistralnych doprowadzających powietrze 
do poszczególnych komór nitryfikacji. 
Przewiduje się sterowanie wydajnością dmuchaw poprzez utrzymywanie stałego zadanego ciśnienia 
w głównym kolektorze powietrza. 
 Na gałązkach zasilających sprężonym powietrzem poszczególne sekcje rusztu napowietrzającego 
zamontowane będą zawory regulacyjne, których stopień otwarcia będzie sterowany wskazaniem 
sondy tlenowej zamontowanej w obszarze działania danego rusztu. Przy przekroczeniu zadanej 
wartości nastąpi przymkniecie zaworu przypisanego do danej sekcji. Spowoduje to wzrost ciśnienia w 
układzie i automatyczna zmianę położenia łopatek w wirniku dmuchawy co z kolei wpłynie na 
zmniejszenie jej wydajności i zużycia energii elektrycznej. 
W ten sposób nawet przy pracy jednej dmuchawy można zapewnić równe ilości powietrza 
doprowadzanego do poszczególnych sekcji układu napowietrzania. 
 
Proponuje się dostarczyć i zamontować 3 zespoły dmuchaw o następujących parametrach: 

• Wydajność        2350  Nm3/h każda dmuchawa 
• Spręż  0,6atm = 6,0m  
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• Moc  55kW  
• regulacja wydajności w zakresie od 100- 45% 

 
Rozruch stacji dmuchaw. 
 Rozruch stacji dmuchaw, podobnie jak i całego wyposażenia bloku biologicznego (mieszadła, 
ruszt napowietrzający, pompy do recyrkulacji ścieków itp.) zostanie przeprowadzony przez 
specjalistów zatrudnionych przez dostawcę dmuchaw i całego wyposażenia bloku biologicznego. 
 

5.2.4.17. Osadniki wtórne – obiekty nr 7/1,7/2, 7A, 7a. 

W osadnikach następować będzie sedymentacja osadu czynnego i klarowanie ścieków 
oczyszczonych.  
 Parametry pracy reaktora biologicznego przy założonej kubaturze przedstawiono dla 
warunków określonych przez Zamawiającego czyli  przepływu średniego  

Qobl. = 5 500 m3/d 
Poniższe obliczenia dotyczą ścieków oczyszczonych mechanicznie i stężeń określonych przez 
Zamawiającego z wstępna koagulacją. 
 

Przepływ ścieków        5 500 m3/d 
zawartość suchej masy osadu [kg/m3]  4,89  4,89  4,89 
wiek osadu [d]     13,6  19,4  15,9 
współczynnik bezpieczeństwa   1,81  2,09  3,81 
przyrost osadu całkowity [kgsm/d]   2 040  1454  1 773 
współczynnik recyrkulacji    5,0  2,15  5,0 

 
Do wyposażenia osadnika wtórnego wchodzi: 
• komora środkowa, 
• koryto odpływowe z przelewem, 
• zgarniacz osadów i części pływających. 
Części pływające odprowadzane są poprzez przenośnik ślimakowy podwieszony do pomostu 
zgarniacza na którym zamontowana jest pompa przetłaczająca cz. pływające do koryta cz. 
pływających. 
 
Rozruch osadników wtórnych. 
 Rozruch osadników wtórnych należy prowadzić w połączeniu z rozruchem bloku 
biologicznego. W pierwszym okresie pracy nie odprowadzając osadu nadmiernego, cały osad 
recyrkulować do bloku. 
 
Przed przystąpieniem do III fazy rozruchu technologicznego należy wykonać szereg czynności 
wchodzących w zakres tzw. rozruchu mechanicznego (I faza). Przy uruchamianiu osadników są one 
następujące: 
• sprawdzenie czystości komór wewnątrz osadów, 
• sprawdzenie i uregulowanie ustawienia zgarniaczy mechanicznych, 
• dokonanie próbnych przejazdów mostów zgarniaczy mechanicznych (min. 10 krotnie) oraz 

sprawdzenie mechanizmu zbierania części pływających i pomp osadu pływającego, 
• sprawdzenie działania układów napędowych, 
• sprawdzenie szczelności oraz prawidłowości pracy komór odbierających części pływające, 
• sprawdzenie oporów toczenia po torowiskach, 
• sprawdzenie sterowania i zabezpieczenia (blokady i wyłączniki krańcowe), 
• sprawdzenie instalacji odprowadzającej osad i części pływające, 
• przeprowadzenie prób ruchowych wszystkich zastawek, zasuw i zaworów na instalacjach, 
• wykonanie innych robót regulacyjnych i montażowych wynikłych w czasie prowadzenia rozruchu 

mechanicznego. 
 
Rozruch zgarniacza osadów i części pływających oraz pozostałych elementów wyposażenia 
mechanicznego przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR poszczególnych urządzeń. 

5.2.4.18. Instalacja dozowania soli metali – obiekt nr 1B. 

W budynku krat zamontowano instalację do: 
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1. wspomagania biologicznej redukcji fosforu, 
2. wstępnego strącania fosforu po piaskownikach. 
3. dodatkowe zewnętrzne źródło węgla organicznego dodawanego do bloku biologicznego. 

 
Dla zapewnienia awaryjnego strącania nadmiaru fosforu na odpływie z oczyszczalni zaproponowany 
został układ pomp składający się z  3 +1 pomp membranowych jednogłowicowych o max  wydajności 
25 l/h.i przeciwciśnieniu 6 bar. W skład wyposażenia każdej z pomp wchodzą:  
             - zawór przeciążeniowy   
             - zawór stałego ciśnienia  
             - zawory odcinające do serwisu i przełączania. 
 
Zakłada się automatyczne sterowanie wydajnością pomp wg danych on-line (pomiar przepływu 
ścieków; pomiar stlenia P-PO4 na wylocie z oczyszczalni) oraz wprowadzanie nastaw z centralnej 
dyspozytorni. 

Cały układ będzie posiadał własną szafkę sterowniczą.   
 

Dla zapewnienia dodatkowego zewnętrznego źródła węgla organicznego dodawanego do bloku 
biologicznego zaproponowany został układ pomp składający się z  3 pomp membranowych 
jednogłowicowych o max  wydajności 13 l/h.i przeciwciśnieniu 7 bar. W skład wyposażenia każdej z 
pomp wchodzą:  
             - zawór przeciążeniowy   
             - zawór stałego ciśnienia  
             - zawory odcinające do serwisu i przełączania. 

 
Rozruch instalacji dozowania soli metali. 
 Wszystkie dane na temat rozruchu instalacji soli metali zawarte są w DTR urządzeń 
dozujących. Rozruch i wstępna eksploatacja zostanie przeprowadzona przez specjalistów dostawcy 
urządzeń i instalacji. instalacji. 
 
 Do zadań ekipy rozruchowej będzie należało: 
• sprawdzenie szczelności instalacji, 
• sprawdzenie sprawności i szczelności zaworów odcinających, 
• ustalenie optymalnej dawki koagulantu, 
• sprawdzenie poprawności sterowania pracą pomp dozujących w zależności od ilości 

dopływających ścieków i składu ścieków na odpływie. 
 

5.2.4.19. Pompownie osadów – obiekt nr 16. 

W istniejącej pompowni przewiduje się wymianę pomp, armatury, orurowania (w tym przejścia 
szczelne – wykonanie nowych jako łańcuchowe), zasilania, sterowania, itp.  

W pompowni zainstalowane będą pompy osadu pzefermentowanego, nadmiernego,  
zagęszczonego zmieszanego oraz  zestaw hydroforowy dla wody technologicznej 

Pompy osadu nadmiernego 

Do przetłaczania osadu nadmiernego przewidziano pompy o następujących parametrach: 
• ilość   n=1+1 szt  
• wydajność   Q=ok.11,0÷60 m3/h (każda pompa) 
• wysokość tłoczenia  H=20,0 m 
• moc   N= min 9,2kW  
• Wydajność pomp regulowana jest za pomocą falownika. 

Pompy osadu zagęszczonego zmieszanego 

Do przetłaczania osadu przewidziano pompy ślimakowe o następujących parametrach: 
• ilość   n=1+1 szt  
• wydajność   Q=3÷9 m3/h (każda pompa) 
• wysokość tłoczenia  H=3,0 bary, 
• moc   N=ok.2,2kW 
• pompy montowane na poziomie suchym (w budynku pompowni ) 
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Pompy osadu przefermentowanego 

Do przetłaczania osadu przewidziano pompę ślimakową o następujących parametrach: 
• ilość   n=1 szt  
• wydajność   Q=10÷40 m3/h (każda pompa) 
• wysokość tłoczenia  H=8,0 bary, 
• moc   N=ok.7,5kW 
• pompy montowane na poziomie suchym (w budynku pompowni ) 

 
 
Prace rozruchowe w pompowniach osadu. 
 
Przed właściwą eksploatacją należy sprawdzić szczelność przejść rurociągów przez ściany. 
Przed włączeniem pomp i przed napełnieniem osadami należy komory dokładnie oczyścić. 
 
Przed przystąpieniem do rozruchu technologicznego pompowni należy sprawdzić: 
• działanie instalacji (zgodnie z instrukcją branżową), 
• zgodność wykonanych instalacji i urządzeń z dokumentacją techniczną, 
• dokonać oględzin prawidłowości wykonania elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza przejść przez 

ścianę oraz szczelności ścian, 
• prawidłowość zabudowania prowadnic pomp, 
• stan techniczny i zamontowanie rurociągów, 
• działanie wszystkich zamontowanych zaworów i sprawdzenie szczelności armatury, 
• ilość smaru w łożyskach, 
• luzy na wale pompy, 
• prawidłowość posadowienia pompy (wg. fabrycznej DTR), 
• dociski wszystkich śrub i nakrętek, 
• kierunki obrotu silnika, 
• uziemienie silnika, 
• rzędną rurociągów tłocznych, posadowienie pompy, 
• czystość rurociągów, 
• dokładność wykonania podłączeń i wszelkich ustaleń wg. fabrycznej DTR, 
• sygnalizacji systemu alarmowego, 
• działanie sygnalizacji świetlnej i akustycznej oraz kolejności włączania pomp. 
 
Po wykonaniu powyższych czynności i sporządzeniu protokółu oraz stwierdzeniu, że układ 
energetyczny i sterowania i automatyki jest wykonany i zabezpieczony prawidłowo, można przystąpić 
do uruchomienia pomp. Podczas ich pracy należy zwrócić uwagę na następujące fakty: 
• pompa przeznaczona do pracy musi mieć otwarte zasuwy na rurociągu tłocznym, 
• pompa wyłączona z pracy musi mieć zamkniętą zasuwę na tłoczeniu. 
 
W trakcie rozruchu technologicznego należy: 
• kontrolować prawidłowość otwierania się przepustnic zwrotnych przy uruchomieniu pomp, 
• sprawdzać zawartość smarów w smarownicach i stopień jego zużycia, 
• kontrolować stan szczelności oraz stopień zużycia szczeliwa w dławicy pompy, 
• sprawdzić wielkość drgania pomp w czasie ruchu, 
• przy występowaniu zakłóceń w pracy pompy, należy ją natychmiast wyłączyć i dokonać przeglądu. 
 
Dodatkowo po wykonaniu powyższych podstawowych czynności należy: 
• sprawdzić prawidłowość włączania pompy w zależności od sygnału z dyspozytorni głównej, 
• sprawdzić czas pracy pompy na wypompowanie pojemności czynnej komory czerpnej, 
• sprawdzić przygotowanie pompowni do współpracy z innymi obiektami oczyszczalni (pompy osadu 

nadmiernego - zbiornik osadu w budynku zagęszczania osadu, pompy do recyrkulacji osadu - 
procesy zachodzące w bloku biologicznym. 

• sprawdzić regulację wydajności pomp w zależności od parametrów zadanych w centralnej 
dyspozytorni. 
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W czasie próbnej pracy pomp mogą wystąpić typowe uszkodzenia i zakłócenia pracy pomp: 
a) pompa po uruchomieniu nie tłoczy ścieków - należy sprawdzić czy są otwarte zasuwy na tłoczeniu i 

ssaniu. Przyczyna może tkwić również w niewłaściwym kierunku obracania się wirnika, zatkanym 
wylocie pompy i zablokowanym wirniku, 

b) pompa nie włącza się i nie wyłącza się samoczynnie - należy sprawdzić układ sterowania i 
zasilania prądem, 

c) pompa posiada zbyt małą wydajność - należy sprawdzić czy została całkowicie otwarta zasuwa na 
tłoczeniu, sprawdzić szczelność rurociągów i armatury i szczelność korpusu pompy, sprawdzić 
czystość rurociągów i armatury, sprawdzić napięcie energii elektrycznej, 

d) wibracje pomp - mogą być spowodowane: 
• niewłaściwym osadzeniem pompy i silnika, 
• poluzowaniem się prowadnic, 
• nierównomiernym dopływem energii elektrycznej do silnika. 

W okresie rozruchu pompowni należy sporządzić raporty dzienne. 
 
Przykładowy raport kontroli pomp podaje tabela zamieszczona wyżej  przy innych pompowniach . 
 
Prace rozruchowe armatury zwrotno-zaporowej na rurociągach dopływowych i tłocznych prowadzić 
ściśle wg instrukcji obsługi. W przypadku konieczności demontażu armatury zaporowej należy 
opróżnić rurociągi tłoczne. 
Uwaga: Przed przystąpieniem do prób szczelności rurociągów osadu należy zastąpić 
przepływomierze zamontowane na rurociągach zwykłymi wstawkami. Po wykonaniu prób szczelności i 
ciśnienia przepływomierze zamontować na powrót. 
 

5.2.4.20. Grawitacyjne zagęszczacze osadu wstępnego – obiekt nr 13/1, 13/2. 

 W celu dostosowania układu istniejących zagęszczaczy grawitacyjnych osadu wstępnego do 
pracy w układzie rozbudowanej oczyszczalni przewidziano modernizację istniejących zagęszczaczy o 
parametrach:  
- średnica wewnętrzna zbiornika  7,50m 
-głębokość przy ścianie    3,60m 

Czas przetrzymania osadu w zbiornikach o łącznej pojemności V=133x2=266m3 wyniesie 2,5 
doby co pozwoli na zagęszczenie osadu do zawartości 2,4-4% sm i pozwoli na zmniejszenie objętości 
osadu surowego podawanego do komór fermentacji z ok. 350 m3/d do ok. 62 m3/d. 
Ciecz nadosadowa w ilości ok. 288 m3/d będzie odprowadzana do kanalizacji zakładowej oczyszczalni 
poprzez pompownię odcieków - ob. nr 15. 

Do zagęszczaczy będą doprowadzane osady z lejów osadników wstępnych 9/1,9/2. 
Wyposażenie zagęszczacza: 
− mechaniczne mieszadła prętowe 6,0 m, v = 0,1 obr/min, 
− koryto stalowe odprowadzające ciecz nadosadową, 
− rurociąg cieczy nadosadowej DN150 wewnątrz zbiornika 
− laminatowe przekrycie dachowe (hermetyzacja z odciągiem odorów do biofiltra). 
 
Rozruch zagęszczaczy osadu wstępnego. 

 Przed przystąpieniem do III fazy rozruchu technologicznego należy wykonać szereg 
czynności wchodzących w zakres tzw. rozruchu mechanicznego (I faza). Przy uruchamianiu 
zagęszczaczy są one następujące: 
• sprawdzenie czystości komór wewnątrz zagęszczaczy, 
• sprawdzenie i uregulowanie ustawienia mieszadeł i przelewów, 
• sprawdzenie napełnienia olejem motoreduktora, mechanizmu obrotu i korpusu łożyska 

wieńcowego, 
• sprawdzenie instalacji elektrycznej wg DTR, 
• dokonanie próbnych przejazdów mieszadeł mechanicznych (min. 4 godziny) (uwaga! Przed 

uruchomieniem mieszadła zapoznać się dokładnie z DTR urządzenia), 
• sprawdzenie działania układów napędowych, 
• sprawdzenie współpracy zgrzebła z dnem zagęszczacza, 
• sprawdzenie oporów mieszania, 
• sprawdzenie sterowania i zabezpieczenia (blokady i wyłączniki krańcowe), 
• sprawdzenie instalacji odprowadzającej osad i ciecz nadosadową, 
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• przeprowadzenie prób ruchowych wszystkich zastawek, zasuw i zaworów na instalacjach, 
wykonanie innych robót regulacyjnych i montażowych wynikłych w czasie prowadzenia rozruchu 
mechanicznego. 
 
 

5.2.4.21. Zamknięte komory fermentacyjne. 

 Po rozbudowie oczyszczalni przewiduje się, że do komór fermentacyjnych będzie trafiał osad 
(nadmierny mechanicznie zagęszczony, wstępny zagęszczony grawitacyjnie) o uwodnieniu 96,0% w 
ilości: 

• 83,8 m3/d (średnio) i  
• 115,5 m3/d (maksymalnie) 

 
Po rozbudowie oczyszczalni fermentacja osadu będzie prowadzona w 2 komorach o parametrach: 

• Pojemność użytkowa                                                              1 550 m3  
• Średnica                                                                                 12,0 m  
• Całkowita wysokość                                                                20,5 m  
• Wysokość części cylindrycznej                                                10,2 m  
• Powierzchnia przekroju                                                             113,04 m2  
• Kąt nachylenia powierzchni stożkowej dolnej i górnej               45°  
• Średnia ilość osadu doprowadzanego do komór       83,8 m3/d 
• Czas zatrzymania osadu     36,0 d - dla Q średniego 

26,0 d – dla Qmax  
• Temperatura fermentacji         34- 36°C  

 
W osadzie tym zawarta będzie sucha masa w ilości 

• 4 190,0 kgsm/d = 2 720 kgsmorganicznej/d (średnio) i  
• 5774,0 kgsm/d = 3 750 kgsmorganicznej/d (maksymalnie) 

Konieczna pojemność komór fermentacyjnych: 
• ze względu na czas fermentacji (25 dni) 
− 2 100 m3 – przy średnich ilościach osadu i 
− 2 890 m3 – przy maksymalnej ilości osadu 

 
Wyposażenie zamkniętych komór będą stanowić:  

• mieszadła,  
• zastawki, 

• zasuwy.  
Kopuły WKF będą wyposażone w: 
� ujęcie biogazu z zaworem bezpieczeństwa i zaworem odcinającym zamontowane na włazie 

DN600, 
� bezpiecznik cieczowy nadciśnieniowo/podciśnieniowy zamontowany na króćcu DN150 
� wziernik ze szkła o średnicy minimum 450 mm zaopatrzony w wycieraczkę dwustronną i 

pokrywę oraz oświetlenie, 
� napęd mieszadła, 
� właz montażowy z króćcem do montażu radarowego czujnika pomiaru poziomu osadu w 

komorze. 
 
Mieszadło musi zapewnić: 
— równomierny rozkład temperatury w całej objętości komory 
— rozbijanie piany i kożucha  
— nieodkładanie się osadów na dnie komory 
— mieszanie w kierunku do góry i w kierunku do dołu 
 
W pomieszczeniu maszynowni  będą zainstalowane wymienniki ciepła o parametrach: 

- nominalna wydajność ciepła  289 kW  
- natężenie przepływu osadu średnio. 250 m3/h  
- temperatura dopływu osadu  35°C  
- temperatura odpływu osadu  37°C  
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- temperatura dopływu wody  65°C  
- temperatura odpływu wody  50°C  

− Przewiduje się zastosowanie 2 pomp cyrkulacyjnych.   
Wszystkie pompy osadu cyrkulacyjnego zamontowano w maszynowni.  
 
Rozruch zamkniętych komór fermentacyjnych. 
  Warunkiem rozpoczęcia rozruchu technologicznego WKFz jest doprowadzenie - po 
próbach z wodą i osadem - do pełnej sprawności technicznej wszystkich związanych funkcjonalnie 
oraz pomocniczych obiektów, urządzeń i instalacji, w szczególności m.in.: 
• osadników wtórnych, 
• zbiorników osadu surowego i przefermentowanego, 
• stacji zagęszczania i odwadniania osadu, 
• maszynowni, wymienników ciepła, 
• zbiornika gazu i instalacji gazowych, 
• pomp i mieszadeł do mieszania osadu, 
• pomp do podawania osadu surowego, 
• instalacji do niszczenia i spustu kożucha. 
 
Rozruch komór rozpoczyna się - po usunięciu z nich wody - od ponownych szczegółowych oględzin i 
kontroli ich wnętrza oraz urządzeń i obudowania, a następnie ostatecznego usunięcia stwierdzonych 
usterek. 
 
Próbę pracy instalacji przeprowadza się najpierw na wodzie technicznej bądź na oczyszczonych 
ściekach, a następnie na osadzie. Przy próbie przewodów na wodzie przepłukuje się je intensywnie 
przez 3-4 godzin, przy prędkości przepływu wody co najmniej 2,0-2,5 m/s. Szczególną uwagę należy 
zwracać przy kontroli instalacji i obudowania związanych z gospodarką gazem fermentacyjnym, gdyż 
awaria ich może być niebezpieczna dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze komór. Dlatego 
kontrola tych urządzeń podlega przepisom specjalnym - technicznym i bhp. 
 
Gaz wytwarzany przy fermentacji osadu jest zwykle silnie zawilgocony i dlatego w przewodach 
wydziela się w dużych ilościach kondensat, który musi być odprowadzany przez spusty umieszczone 
w najniższych punktach przewodów. 
 
Komory fermentacyjne sprawdza się - niezależnie od prób hydraulicznych - na szczelność gazową, 
napełniając je w tym celu wodą do poziomu roboczego, zamykając przewody gazowe i wytwarzając 
pod kopułą ciśnienie 500 mm sł.w. (za pomocą sprężonego powietrza dostarczanego z kompresora 
bądź przez podwyższenie poziomu wody w komorze). Metalowe i żelbetowe powierzchnie komór 
powyżej poziomu wody pokrywa się mydlanym roztworem celem wykrycia drogi ucieczki gazu. Należy 
przy tym zwracać szczególną uwagę na połączenia dzwonu gazowego z otworem w korpusie komory, 
z przewodami, miejscami zamocowania mechanizmów mieszadeł itp. 
 
Po sprawdzeniu szczelności na wodę i gazowej przeprowadza się kompleksową próbę pracy komór 
na oczyszczonych ściekach bądź wodzie technicznej, która umożliwia jednocześnie pracownikom 
eksploatacji zapoznanie się z zasadami obsługi obiektu. 
W razie próby na wodzie sprawdza się warunki doprowadzenia, mieszania, podgrzewania i 
odprowadzania osadu, pracę pomp itp. Następnie komorę opróżnia się z wody (z ewentualnym 
wykorzystaniem dla sprawdzenia następnego obiektu) i dokonuje ponownie przegląd całego systemu. 
 
Okres rozruchu kończy się po osiągnięciu warunków anaerobowych w komorze. W tym celu napełnia 
się komorę nieoczyszczonymi ściekami do poziomu projektowanego i podgrzewa je do właściwej 
temperatury, włączając okresowo urządzenia mieszające dla zabezpieczenia równomiernego ogrzania 
całej objętości. 
Następnie wprowadza się do komory świeży osad małymi dawkami 0,08-0,1 kg/d suchej masy 
organicznej na 1 m3 objętości użytkowej, zwiększając stopniowo dawkę do 1 kg/m3d. 
Zawartość komory miesza się dokładnie, pozostawiając zasuwę na odpływie gazu otwartą celem 
odprowadzenia go do atmosfery. Codziennie określa się w próbach osadu pobieranego na odpływie z 
komory zasadowość, kwasy lotne i pH. 
Jeżeli przy zwiększaniu obciążenia zasadowość podwyższa się, a zawartość kwasów lotnych nie 
zwiększa się znacznie (pH nie obniża się), oznacza to, że proces fermentacji w komorze przebiega 
prawidłowo. Ciecz osadowa (woda nadosadowa) charakteryzuje się wówczas następującymi 
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wskaźnikami: zasadowość - ok. 60 mval/l, lotne kwasy tłuszczowe - ok. 5-6 mval/l, azot amonowy - 
600-700 mg/l. 
 
Jeżeli w okresie uruchamiania komory osad pieni się bądź ulegają pogorszeniu podstawowe wskaźniki 
technologiczne procesu fermentacji, należy obciążenie komór okresowo zmniejszyć. Można 
równocześnie dozować wapno, dla utrzymania pH w zakresie 6,8-7,4 oraz przedłużać czas mieszania 
osadu. Bakterie metanowe są bowiem bardzo czułe na zmianę pH poniżej 6 i powyżej 8, jak również 
na wahania temperatury o ponad 3-40C. 
 
Przyspieszenie wpracowania się (dojrzewania) komory można osiągnąć przez doprowadzenie 
przefermentowanego osadu z innej pracującej komory w ilości 10-20% objętości użytkowej komory. 
W początkowym okresie dobowa dawka wprowadzanego osadu surowego nie powinna przekraczać 
5% objętości dowiezionego osadu. 
Gaz wytwarzający się przy fermentacji ujmuje się dopiero wtedy, gdy zawartość metanu w nim 
osiągnie 60-65% ogólnej ilości, co ustala się za pomocą analizy. 
 
Przy rozruchu należy ustalić optymalne dobowe dawki osadu, które w warunkach fermentacji 
mezofilowej wynoszą maksymalnie 9% objętości użytkowej komory przy uwodnieniu 95%. 
Dalszym zadaniem rozruchu komór jest ustalenie optymalnego sposobu i stopnia mieszania, 
warunkującego szybkie zaszczepienie osadu świeżego oraz zabezpieczające równomierną 
temperaturę całej zawartości komory i zmniejszenie grubości kożucha. 
Przy rozruchu komór fermentacyjnych występują zakłócenia trafiające się również w okresie wstępnej i 
stałej eksploatacji oczyszczalni. Do zakłóceń tych można zaliczyć: 

Powstanie zbyt dużej warstwy kożucha. 

 Należy: 
• zwiększyć intensywność mieszania 
• obniżyć wielkość dawki świeżego osadu, lub dawkować osad bardziej uwodniony, 
• zastosować chemiczne środki do upłynniania kożucha, 

Zmiana normalnej fermentacji zasadowej na kwaśną. 

 Kwaśna fermentacja może być wywołana przez: 
• przeciążenie komory przez dłuższy czas zbyt dużą dawką świeżego osadu, 
• nieutrzymanie optymalnej temperatury dla procesu fermentacji, 
• zbyt dużą zawartość dojrzałego osadu w komorze, 
• złe przemieszanie osadu świeżego z przefermentowanym. 
 
Jako środki zaradcze proponuje się: 
• przerwanie doprowadzania osadu świeżego i wymiana części osadu z komory z fermentacja 

kwaśną na osad z komór z fermentacją normalną - metanową, 
• w miarę możliwości usunięcie osadu całkowicie do komór pracujących prawidłowo, 
• w przypadku dużej ilości kwaśnego osadu, najlepiej przetransportować go do awaryjnego zbiornika 

osadu i tam suszyć łącznie z dobrze przefermentowanym osadem z innych komór. Opróżniona 
komorę ponownie włączyć do eksploatacji, nie dopuszczając do rozwoju fermentacji kwaśnej, 

• doprowadzić temperaturę w komorze do temperatury optymalnej, 
• dodawać mleko wapienne (roztwór 10-20%) w takiej ilości, aby nie zabić bakterii i nie przerwać 

fermentacji (pH około 8). 

Nagły spadek ilości wytwarzanego gazu. 

 Może on nastąpić na skutek: 
• wytworzenia się gęstego kożucha uniemożliwiającego wydostawanie się gazu fermentacyjnego z 

komory, 
• wytworzenie się kwaśnej fermentacji. 
 
Środki zaradcze: 
• sprawdzenie, czy wylot gazu z komory nie jest zatkany, 
• zlikwidowanie zapełnienia części gazowej komory i przewodów gazowych osadem, 
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• sprawdzenie, czy gazociągi nie są wypełnione skroplinami powodującymi wystąpienie zamknięcia 
wodnego dla odprowadzenia gazu. 

Wzrost zawartości kwasów lotnych w stosunku do zasadowości. 

 Przyczynami mogą być: 
• hydrauliczne przeciążenie komory, 
• przeciążenie komory masą organiczną osadu, 
• doprowadzenie związków toksycznych w osadzie surowym (metale ciężkie, siarczki, amoniak itd.). 
 
Jeżeli stosunek KL/Z jest większy od 0,3 to należy: 
• doprowadzać osad przefermentowany, 
• obniżyć ilość doprowadzanego osadu w ciągu doby, 
• kontrolować temperaturę osadu i działanie wymienników ciepła, 
• doprowadzać osad przefermentowany, 
• rozcieńczać osad wodą i kontrolować źródła związków toksycznych 

Wzrost ilości CO2 w gazie i obniżenie odczynu osadu w komorze. 

 Przyczyną może być wzrost stosunku KL/Z powyżej wartości 0,8. W takiej sytuacji należy: 
• prowadzić kontrolę chemiczną gazu, 
• wprowadzić związki alkaliczne do komory fermentacji, 
• obniżyć obciążenie komory poniżej wartości 0,16 kgsm/m3/d 
• doprowadzać osad przefermentowany, 
• kontrolować temperaturę osadu i działanie wymienników ciepła. 

Niestabilna temperatura w komorze fermentacji. 

 Przyczyną może być: 
• złe działanie wymienników ciepła 
• zatkane rurociągi recyrkulacji osadu, 
• zbyt mała intensywność mieszania, 
• hydrauliczne przeciążenie komory, 
• mała wydajność wody grzewczej, 
• awaria systemu kontroli i sterowania. 
 
 
Dla poprawy sytuacji należy w zależności od przyczyny: 
• otworzyć i wyczyścić wymiennik ciepła, 
• przeczyścić wodociągi (wodą, mechanicznie), 
• zwiększyć intensywność mieszania 
• zmniejszyć ilość doprowadzanego osadu lub zwiększyć zawartość ciał stałych w osadzie surowym, 
• doprowadzić wydajność cieplną kotłowni do wymaganej, wyczyścić rurociągi wody grzewczej, 
• sprawdzić i ewentualnie naprawić układ kontroli i sterowania temperaturą. 

Wydzielanie przykrych zapachów z cieczy osadowej. 

 Przyczyną wydzielania się zapachów mogą być: 
• niska wartość odczynu w komorze fermentacji, 
• przeciążenie komory suchą masą osadu, 
• doprowadzenie związków toksycznych z osadem. 
 
Dla poprawy sytuacji należy w zależności od przyczyny: 
• wprowadzić związki alkaliczne do komory fermentacji 
• obniżyć obciążenie komory poniżej wartości 0,16 kgsm/m3/d 
• wyeliminować związki toksyczne z osadu surowego. 

Nadmierne ciśnienie gazu. 

 Przyczyną może być: 



 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   ST-22– Rozruch technologiczny 

 

Nazwa zamówienia :Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie 
Numer zamówienia: S49-2/2011 8/ZP/2011 

45 

• zatkany przewód przelewowy 
• uszkodzony lub zamarznięty zbiornik gazu. 
Dla poprawy sytuacji należy w zależności od przyczyny: 
• przeczyścić rurociąg 
• naprawić lub odmrozić zbiornik. 

Obniżenie się ciśnienia gazu. 

 Przyczyną może być: 
• nieszczelna instalacja gazowa, 
• uszkodzony zbiornik gazu, 
• nieszczelny strop komory fermentacyjnej. 
Dla poprawy sytuacji należy w zależności od przyczyny: 
• naprawić instalację gazową, 
• naprawić zbiornik gazu, 
uszczelnić strop komory fermentacyjnej. 
 
Rozruch wymienników ciepła i urządzeń towarzyszących będzie przeprowadzany przez specjalistów 
firmy dostarczającej urządzenia. 
 
Przed przystąpieniem do rozruchu technologicznego pomp do recyrkulacji osadu w WKF należy 
sprawdzić: 
• działanie instalacji (zgodnie z instrukcją branżową), 
• zgodność wykonanych instalacji i urządzeń z dokumentacją techniczną, 
• dokonać oględzin prawidłowości wykonania elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza przejść przez 

ścianę oraz szczelności ścian pompowni,  
• stan techniczny i zamontowanie rurociągów, 
• działanie wszystkich zamontowanych zaworów i sprawdzenie szczelności armatury, 
• ilość smaru w łożyskach, 
• prawidłowość posadowienia pomp (wg. fabrycznej DTR), 
• dociski wszystkich śrub i nakrętek, 
• kierunki obrotu silnika, 
• uziemienie silnika, 
• czystość rurociągów, 
• dokładność wykonania podłączeń i wszelkich ustaleń wg. fabrycznej DTR, 
• sygnalizacji systemu alarmowego, 
 
Po wykonaniu powyższych czynności i sporządzeniu protokółu oraz stwierdzeniu, że układ 
energetyczny i sterowania i automatyki (wg odrębnych instrukcji branżowych) jest wykonany i 
zabezpieczony prawidłowo, można przystąpić do uruchomienia pomp. Podczas ich pracy należy 
zwrócić uwagę na następujące fakty: 
• pompa przeznaczona do pracy musi mieć otwarte zasuwy na rurociągach tłocznych, 
 
W trakcie rozruchu technologicznego należy: 
• sprawdzać zawartość smarów w smarownicach i stopień jego zużycia, 
• kontrolować stan szczelności oraz stopień zużycia szczeliwa w dławicy pompy, 
• sprawdzić wielkość drgania pomp w czasie ruchu, 
• przy występowaniu zakłóceń w pracy pompy, należy urządzenie natychmiast wyłączyć i dokonać 

przeglądu. 
 
Dodatkowo po wykonaniu powyższych podstawowych czynności należy: 
• sprawdzić prawidłowość włączania czasowego pompy w zależności od gęstości i poziomu osadu w 

leju zagęszczaczy, 
• sprawdzić czas pracy pompy na opróżnienie jednego leja, 
• sprawdzić przygotowanie pompowni do współpracy z innymi obiektami ciągu osadowego, a 

zwłaszcza z prasami do odwadniania osadu. 
 
W czasie próbnej pracy pomp mogą wystąpić typowe uszkodzenia i zakłócenia pracy pomp: 
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a) pompa po uruchomieniu nie tłoczy osadu - należy sprawdzić czy są otwarte zasuwy na tłoczeniu. 
Przyczyna może tkwić również w niewłaściwym kierunku obracania się tłoka, zatkanym wylocie 
pompy i zablokowanym tłoku, 

b) pompa nie włącza się i nie wyłącza się samoczynnie - należy sprawdzić układ sterowania i 
zasilania prądem, 

c) pompa posiada zbyt małą wydajność - należy sprawdzić czy zostały całkowicie otwarte zasuwy na 
tłoczeniu, sprawdzić szczelność rurociągów i armatury i szczelność korpusu pompy, sprawdzić 
czystość rurociągów i armatury, sprawdzić napięcie energii elektrycznej, 

d) wibracje pomp mogą być spowodowane: 
• niewłaściwym osadzeniem urządzenia i silnika, 
• nierównomiernym dopływem energii elektrycznej do silnika. 

W okresie rozruchu pompowni należy sporządzić raporty dzienne. 
 

5.2.4.22. Zbiornik osadu nadmiernego, zbiornik osadu zagęszczonego zmieszanego, zbiornik 
osadu przefermentowanego – ob. nr 31, 32, 33  

Są to zbiorniki żelbetowe, hermetyzowane (z odciągiem odorów do biofiltra). Zbiorniki wyposażone są 
w odpowiedniej wielkości mieszadła.  
W zbiornikach osadu nadmiernego i w zbiornikach osadu przefermentowanego mieszadła o osi 
pionowej napędzane silnikami.  
W zbiornikach osadu zagęszczonego zamontowane są mieszadła zatapialne wyposażone w czujniki 
wilgotności i czujniki termiczne. 

 
Rozruch zbiorników osadu. 

 Przed przystąpieniem do III fazy rozruchu technologicznego należy wykonać szereg 
czynności wchodzących w zakres tzw. rozruchu mechanicznego (I faza). Przy uruchamianiu 
zbiorników są one następujące: 
• sprawdzenie czystości komór wewnątrz zbiornika, 
• sprawdzenie i uregulowanie ustawienia mieszadeł, 
• sprawdzenie instalacji elektrycznej wg DTR, 
• sprawdzenie działania układów napędowych, 
• przeprowadzenie prób ruchowych wszystkich zastawek, zasuw i zaworów na instalacjach, 
• wykonanie innych robót regulacyjnych i montażowych wynikłych w czasie prowadzenia rozruchu 

mechanicznego. 
 

5.2.4.23. Budynek przeróbki osadów – obiekt nr 18, 19, 20, 21, 24.  

W omawianym budynku znajdować będzie się instalacja do: 

− zagęszczania osadu nadmiernego wraz z instalacją dawkowania polielektrolitu, 

− odwadniania osadu wraz z instalacją dawkowania polielektrolitu 

− higienizacji osadu odwodnionego. 

Instalacja zagęszczania osadu nadmiernego. 

W skład kompletnej instalacji zagęszczania osadu wchodzą następujące urządzenia: 
1. Pompa doprowadzająca osad uwodniony ze zbiornika osadu nadmiernego do prasy 

zagęszczającej osad zainstalowana w przepompowni osadu nadmiernego, zagęszczonego 
wstępnego , przefermentowanego , wody technologicznej ob. nr 16 

2. Trójkomorowa stacja przygotowania polielektrolitu wraz z pompą dozującą 
3. Zagęszczarka taśmowa 
4. Pompa osadu zagęszczonego 
5. Armatura odcinająca i pomiarowa 

Zagęszczarka wraz z pompą podającą osad zagęszczony do nowego zbiornika osadu zagęszczonego 
zmieszanego będzie znajdowała się w pomieszczeniu zagęszczania osadu ob. nr 18  
Natomiast stacja przygotowania polielektrolitu wraz z pompami dawkującymi będzie zlokalizowana w 
pomieszczeniu dozowania polielektrolitu ob. nr 21  
W pomieszczeniu zagęszczania osadu przyjęto następujące urządzenia: 
1 Zagęszczarka  osadu wyposażona w przetwornik częstotliwości, osłonę dźwiękoszczelną oraz 
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hermetyczną obudowę o parametrach: 
• Ilość osadu surowego   - 2850 kgsmo/d tj. 407 m3/d o uwodnieniu 99,3 % 
• Wydajność urządzenia   - 51,0 m3/h 
• Czas pracy     - 8h/d 
• Zużycie flokulantu   - 1,5 do 3,5 g/kgsmo 
• Zawartość suchej masy na odpływie  - ok. 6 do 8% 
• Ilość wody do mycia sit  - 3,2 m3/h. 
• Ilość urządzeń    - 1 szt.  

2 Pompa osadu zagęszczonego: 
• Wydajność     - 1,8-10,0 m3/h 
• Ciśnienie    - 4-8 bar  
• Moc      - 5,5 kW  
• Typ     - ślimakowa 
• Zabezpieczona przed sucho biegiem, 
• Przystosowana do współpracy z falownikiem. 

3 Pompa wody do czyszczenia sita:   
• Wydajność     - 4,5 m3/h 
• Ciśnienie    - 4 bar  
• Moc      - 3,0 kW  
• Typ     - wirnikowa 
• Zabezpieczona przed sucho biegiem, 

4 Wyposażenie zasilające i sterownicze oraz panel operatorski. 
5 Automatyczna stacja roztwarzania flokulantu zainstalowana w pomieszczeniu dozowania 

polielektrolitu ob. nr 21 w skład której wchodzi: 
− Pompa koncentratu    

• Wydajność     - 5 do 26,0 dm3/h 
• Ciśnienie    - 1 do 2 bar  
• Wysokość ssania    - 0,3-0,4 bar 
• Moc      - 0,37kW 
• Typ     - śrubowa 
• Zabezpieczona przed sucho biegiem, 

− Pompa dozująca    
• Wydajność     - 400 do 2100,0 l/h 
• Ciśnienie    - 2 bar  
• Moc      - 0,75 kW 
• Typ     - śrubowa 
• Przystosowana do współpracy z falownikiem. 

− Stacja dozowania flokulantu - zbiornik trójkomorowy (komora: zarobowa, dojrzewania, 
dozująca), 
• wydajność 2000l/h przy roztworze 0,1 % 
• moc 1,1 kW 
• pobór wody do roztwarzania 3000l/h 
• stacja trzykomorowa z pełnym wyposażeniem  

 

Instalacja odwadniania osadu. 

W skład kompletnej instalacji odwadniania osadu wchodzą następujące urządzenia: 
1. Pompa nadawy doprowadzająca osad ze zbiornika osadu przefermentowanego ob. nr 33 do 

prasy odwadniającej osad zainstalowana w przepompowni osadu nadmiernego, 
zagęszczonego wstępnego , przefermentowanego , wody technologicznej ob. nr 16 

2. Stacja przygotowania polielektrolitu wraz z pompą dozującą zainstalowana w ob. nr 21 
3. Pras filtracyjna z belkami bocznymi komorowo-membranowa z konstrukcją nośną 
4. Przenośnik ślimakowy z komora zrzutu do transportu osadu odwodnionego 
5. Mieszarka osadu odwodnionego z wapnem 
6. Przenośnika ślimakowego do transportu wapna 
7. Przenośnika ślimakowego poziomego do transportu osadu wymieszanego z wapnem 
8. Przenośnika ślimakowego skośnego do transportu osadu wymieszanego z wapnem 
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Prasa powinna mieć możliwość sterowania  długością czasu opróżniania, w przypadku gdy  osad 
odwadniany będzie podawany do kontenera i wywożony poza teren oczyszczalni. 
Do czasu wybudowania suszarni osad będzie higienizowany wapnem i wywożony poza teren 
oczyszczalni ciągnikami. Dla tego celu zostało zaprojektowano pomieszczenie o wym. 12,0x4,8 m. 
Awaryjnie osad będzie mógł być składowany na istniejącym awaryjnym magazynie osadu. 
Docelowym etapem przeróbki osadu na terenie oczyszczalni będzie proces suszenia osadu w 
suszarni solarnej. W zakresie niniejszego opracowania przewidziane jest jedynie zarezerwowanie 
terenu na potrzeby budowy suszarni solarnej.  
W pomieszczeniu odwadniania osadu przyjęto następujące urządzenia: 
1 Pras filtracyjna z belkami bocznymi komorowo-membranowa z konstrukcją nośną: 

• Czas pracy: 3 cykle na dobę – czas pracy do 8h;  
• Ilość osadu 120m3/d przy 3,3%sm.  
• Ilość placka filtracyjnego: 12600dm3/d  
• Ilość placka na cykl przy 3 cyklach: 4200dm3  
• Dla prasy membranowej faktor sprasowania przyjęto: 0,8  
• Pojemność prasy membranowej: 5250dm3  
• Temperatura osadu: 30°C  

2 Stację dozowania polielektrolitu -1szt.  
• wydajność 4000l/h przy roztworze od 0,05 - 0,1 % 
• moc 5,0 kW 
• pobór wody do roztwarzania 6000l/h 
• stacja trzykomorowa z pełnym wyposażeniem  

3 Pompa dozująca polieketrolitu - 1szt.  
• wydajność 1 – 4 m3/h,  
• moc  2,2kW, 
•  ciśnienie 8 bar  
• Przystosowana do współpracy z falownikiem. 

4 Przenośnik spiralny P1 z komorą zrzutu - 1 szt. 
                     Przepustowość przenośnika 4,0 ÷ 6,0 m3/h 

Długość:     ok. 8500 mm 
Kąt instalacji:     0º 
Napęd:     1,5 kW,  
Klasa ochronny IP 55 
Wykładzina z tworzywa sztucznego – odporna na ścieranie – grubość 10 mm 
Koryto U-kształtne przystosowane do odbioru osadu spod prasy  

5 Przenośnik spiralny bezwałowy P2 do transportu wapna - 1szt 
Przepustowość przenośnika 1,0 m3/h 
Długość:     ok. 7 500 mm 
Kąt instalacji:   6 
Koryto rynny w kształcie litery O grubości 2,5 mm 
Koryto, lej oraz kątowniki wykonane ze stali 1.4301 (AISI304) 
Moc silnika 0,55 kW 

6 Mieszarka osadu odwodnionego z wapnem - 1szt. 
Przepustowość   5 m3/h 
Mieszarka dwuwałowa 
Ilość obrotów    32 – 35 obr./min. 
Moc silnika    3,0 kW 
Zasilanie     400 V 50Hz 
Klasa ochronny    IP 55 

7 Bezwałowy przenośnik spiralny P3 poziomy  - 1 szt.  
Przepustowość przenośnika 4,0 ÷ 6,0 m3/h 
Długość:    ok. 1 500 mm 
Kąt instalacji:   0º 

Napęd: 1,5 kW, 
Klasa ochronny IP 55 
Wykładzina z tworzywa sztucznego – odporna na ścieranie – grubość 10 mm 
Koryto U-kształtne, pokrywy stal AISI 304, spirala stal specjalna 

8 Bezwałowy przenośnik spiralny P3 skośny  - 1 szt.  
                     Przepustowość przenośnika 4,0 ÷ 6,0 m3/h 



 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   ST-22– Rozruch technologiczny 

 

Nazwa zamówienia :Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie 
Numer zamówienia: S49-2/2011 8/ZP/2011 

49 

Długość:    ok. 5 200 mm 
Kąt instalacji:   30º 

Napęd: 1,5 kW, 
 Klasa ochronny IP 55 
Wykładzina z tworzywa sztucznego – odporna na ścieranie – grubość 10 mm 
Koryto U-kształtne z górnym wlotem i dolnym wylotem, 
Koryto, pokrywy stal AISI 304, spirala stal specjalna 

 
Rozruch urządzeń do zagęszczania i odwadniania osadu. 
Wszystkie wymienione powyżej urządzenia, oraz system ich sterowania, dostarczone są przez 
specjalistyczne firmy, które w ramach kontraktu powinny przeprowadzić rozruch i wstępną 
eksploatację urządzeń oraz przeszkolić załogę oczyszczalni do obsługi wszystkich zainstalowanych 
przez siebie urządzeń. 

5.2.4.24. Instalacja biogazu – obiekt nr 34, 35, 36, 37. 

W ramach prac rozbudowy i modernizacji oczyszczalni zostaną wybudowane dwie żelbetowe 
Zamknięte Komory Fermentacyjne. Gaz pofermentacyjny ujmowany w części dachowej komór będzie 
kierowany do sieci trafiając do nowoprojektowanych obiektów instalacji i urządzeń wykorzystania 
biogazu. 
 
Instalacja biogazu składa się z następujących obiektów: 
− ujęcie biogazu na WKF-ach 
− wychwycenie incydentalnie obecnej piany i cząstek stałych, 
− odsiarczanie biogazu, 
− odwadnianie rurociągów, 
− magazynowanie biogazu, 
− podniesienie ciśnienia tłoczenia biogazu do spalania w agregatach kogeneracyjnych i kotłach,  
− spalanie nadmiaru biogazu i awaryjne spalanie biogazu w pochodniach. 

 
Wymienione powyżej procesy są środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest uzyskanie biogazu 
uzdatnionego do spalania w silnikach agregatów kogeneracyjnych i kotłach wodnych. 
 
 Obsługa oczyszczalni będzie decydować w jakim urządzeniu w danej chwili spalać biogaz i jakie ilości 
będą spalane.  
 
Rozruch urządzeń gazowych. 
  Urządzenia gazowe oczyszczalni ścieków nie posiadają stałej obsługi i pracują ze 
sterowaniem automatycznym, ze wskazaniami głównych parametrów, oraz stanu urządzeń 
przekazywanymi do dyspozytorni zakładowej (oczyszczalni ścieków). Wymagany jest jedynie nadzór i 
konserwacja urządzeń.  
 
Pracownicy przeprowadzający nadzór, konserwację i remonty urządzeń gazowych muszą być 
przeszkoleni i przeegzaminowani ze znajomości technicznej instalacji, instrukcji stanowiskowych, oraz 
przepisów b.h.p. i ochrony p.poż. 
 
Wszelkie prace remontowe urządzeń gazowych można prowadzić zgodnie z rozdziałem 6 
rozporządzenia MSWD.U. Nr 92 poz.460. roz. 6 jedynie w zespołach (co najmniej 2 osobowych) i pod 
nadzorem co najmniej średniego dozoru technicznego. Obsługa powinna być wyposażona w 
przenośnie urządzenia do badania stężeń wybuchowych i w sprzęt ochrony dróg oddechowych. 
 
W trakcie eksploatacji należy prowadzić kontrolę składu gazu fermentacyjnego i w przypadku 
przekroczeń związków siarki w jego składzie należy gaz kierować na urządzenia do odsiarczania. W 
przypadku nie stwierdzenia występowania w gazie związków siarki o stężeniach zagrażających 
silnikom generatorów gazowych i atmosferze, można kierować biogaz z ominięciem odsiarczalni. 
Długotrwała zawartość dużych stężeń siarki w biogazie powoduje zanieczyszczenie atmosfery, a 
także może spowodować uszkodzenie generatorów gazowych. 

Zalecenia bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące urządzeń gazowych.  

 Armatura stosowana do gazu musi mieć atest dopuszczenia do gazu. 
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Rurociągi stosowane jako stalowe spawane w części podziemnej dopuszcza się wykonane z tworzyw 
sztucznych. Połączenia (spawane, kołnierzowe lub gwintowane do podłączenia urządzeń ) muszą 
zapewnić hermetyczną szczelność instalacji, którą należy kontrolować po każdym remoncie lub 
rozhermetyzowaniu instalacji. 
 
Wszystkie urządzenia i rurociągi po wykonaniu i przed oddaniem do eksploatacji muszą być poddane 
próbie szczelności. Instalacja musi być wyposażona w aparaturę kontrolno-pomiarową, w tym w 
pomiary ciśnienia i temperatury, przepływu oraz zawartości metanu w biogazie. 
Rurociągi i urządzenia metalowe muszą być uziemione i zabezpieczone przed korozją. 
Pochodnia powinna być wyposażona w palnik pilot, system ciągłego dozoru płomienia i przerywacz 
płomienia. Urządzenia sterujące pracą pochodni muszą być zabezpieczone przed dostępem osób 
niepowołanych. 
 
Granice stref zagrożenia wybuchem muszą być oznakowane w terenie za pomocą tablic zgodnie z 
PN-92/N-01256/01. Odcięcia dopływu gazu do urządzeń muszą być zlokalizowane poza strefą 
zagrożenia wybuchem.  
Wszystkie obiekty biogazu muszą być wyposażone w instrukcje stanowiskowe obsługi i remontów, 
uwzględniając zasady bezpieczeństwa pożarowego. 
Dla zbiornika gazu musi być przez wytwórcę dostarczona instrukcja obsługi. 
Instalacja odgromowa obiektów biogazu musi być wykonana zgodnie z wymogami PN-86/E-05003/01 
i PN-89/E-05003/03. 

5.2.4.25. Sieć wody technologicznej – obiekt nr 16. 

Projektowany układ ma za zadanie dostarczenie wody do celów technologicznych do n/w obiektów o 
ciągłym poborze wody. 

- budynek krat, 
- separator piasku, 
- budynek przeróbki osadów, 

oraz do celów uzupełniających (okresowe zwiększenie poboru wody)   obejmujących:  
- okresowe napełnianie zbiorników technologicznych, 
- okresowe przepłukiwanie rurociągów osadu. 

 
Pompownia hydroforowa mieścić się będzie w istniejącym budynku pompowni osadów (obiekt 

nr 16). 
Zestaw hydroforowy zapewniający ciśnienie 7 bar 

zapotrzebowania dla obiektów: 
- prasa do skratek,  
- stacja zlewna fekalii 
- separator piasku (jest to najniekorzystniej położny punkt pod względem hydraulicznym, w 

którym należy zapewnić ciśnienie 6 bar).  
- budynek przeróbki osadów,  
- budynek kotłowni i maszynowni 

Przejęto, że zestaw hydroforowy będzie pracował z wydajnościami mieszczącymi się w granicach  109 
– 170 m3/h i wysokości podnoszenia H = 70m. Przed zestawem hydroforowym zamontowany zostanie 
filtr siatkowy samoczyszczący. 
 
Rozruch instalacji wody technologicznej 
 Rozruchowi podlegają przede wszystkim pompy, urządzenia hydroforowe oraz armatura.  
 
Przed przystąpieniem do rozruchu technologicznego należy sprawdzić: 
• działanie instalacji (zgodnie z instrukcją podaną w DTR poszczególnych urządzeń), 
• zgodność wykonanych instalacji i urządzeń z dokumentacją techniczną, 
• dokonać oględzin prawidłowości wykonania elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza przejść przez 

ścianę,  
• stan techniczny i zamontowanie rurociągów, 
• działanie wszystkich zamontowanych zaworów i sprawdzenie szczelności armatury, 
• ilość smaru w łożyskach, 
• prawidłowość posadowienia pomp (wg. fabrycznej DTR), 
• dociski wszystkich śrub i nakrętek, 
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• kierunki obrotu silnika, 
• uziemienie silnika, 
• czystość rurociągów, 
• dokładność wykonania podłączeń i wszelkich ustaleń wg. fabrycznej DTR, 
• sygnalizacji systemu alarmowego, 
Po wykonaniu powyższych czynności i sporządzeniu protokółu oraz stwierdzeniu, że układ 
energetyczny i sterowania i automatyki (wg odrębnych instrukcji branżowych) jest wykonany i 
zabezpieczony prawidłowo, można przystąpić do uruchomienia pomp. Podczas ich pracy należy 
zwrócić uwagę na następujące fakty: 
• pompa przeznaczona do pracy musi mieć otwarte zasuwy na rurociągach tłocznych, 
 
W trakcie rozruchu technologicznego należy: 
• sprawdzać zawartość smarów w smarownicach i stopień jego zużycia, 
• kontrolować stan szczelności oraz stopień zużycia szczeliwa w dławicy pompy, 
• sprawdzić wielkość drgania pomp w czasie ruchu, 
• przy występowaniu zakłóceń w pracy pompy, należy urządzenie natychmiast wyłączyć i dokonać 

przeglądu. 
 
Dodatkowo po wykonaniu powyższych podstawowych czynności należy: 
• sprawdzić prawidłowość włączania czasowego zestawu hydroforowego w zależności od poziomu 

wody w zbiorniku retencyjnym, 
• sprawdzić czas pracy zestawu hydroforowego na opróżnienie zbiornika, 
• sprawdzić przygotowanie hydroforu do współpracy z obiektami zasilanymi wodą technologiczną 
 
W czasie próbnej pracy pomp mogą wystąpić typowe uszkodzenia i zakłócenia pracy pomp: 
a) pompa po uruchomieniu nie tłoczy cieczy - należy sprawdzić czy są otwarte zasuwy na tłoczeniu. 

Przyczyna może tkwić również w niewłaściwym kierunku obracania się tłoka, zatkanym wylocie 
pompy i zablokowanym tłoku, 

b) pompa nie włącza się i nie wyłącza się samoczynnie - należy sprawdzić układ sterowania i 
zasilania prądem, 

c) pompa posiada zbyt małą wydajność - należy sprawdzić czy zostały całkowicie otwarte zasuwy na 
tłoczeniu, sprawdzić szczelność rurociągów i armatury i szczelność korpusu pompy, sprawdzić 
czystość rurociągów i armatury, sprawdzić napięcie energii elektrycznej, 

d) wibracje pomp mogą być spowodowane: 
• niewłaściwym osadzeniem urządzenia i silnika, 
• nierównomiernym dopływem energii elektrycznej do silnika. 
 

5.3. Dokumentacja rozruchowa. 

5.3.1. Harmonogram rozruchu. 

 Podczas prowadzenia rozruchu oczyszczalni wymagana będzie pewna kolejność 
uruchamiania urządzeń tak aby mogły one tworzyć technologicznie funkcjonalną całość i jednocześnie 
zapewnić ciągłość pracy istniejących obiektów. 
Przewiduje się, że rozruch będzie trwał 5 miesięcy w okresie gdy temperatury zewnętrzne nie 
powinny spadać poniżej 50C. Tak przyjęty okres pozwoli na przeprowadzenie rozruchu reaktorów 
biologicznych i Zamkniętych Komór Fermentacyjnych. 
Rozruch uznaje się za zakończony gdy: 

1. Uzyskane zostaną co najmniej  parametry ścieków oczyszczonych zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z  dnia 24 lipca 2006r „W sprawie 
warunków , jakie należy spełnić przy wprowadzaniu  ścieków do wód i do ziemi, 
oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego”. (Dz. U z 
2006r Nr 137 poz. 984.) 

2. Zostanie osiągnięta pełna stabilizacja osadu zgodnie z założeniami 
projektowymi. 

3. Produkcja gazu fermentacyjnego osiągnie poziom zbliżony do założonego w 
projekcie i  zostanie zagospodarowany zgodnie z założeniami projektowymi. 
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4. Wszystkie obiekty podlegające rozruchowi zostaną dostosowane do aktualnych 
przepisów BHP , Ppoż  i  Inspekcji Pracy. 

5.3.2. Harmonogram zatrudnienia, układ organizacyjny rozruchu. 

  Ogólne wytyczne organizacji rozruchu podaje Zarządzenie nr 37 Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z 6.10.1975r (Dz.U. Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych nr 5 z 6.10.1975r. 
Zgodnie z tym zarządzeniem za przeprowadzenie rozruchu i jego wyniki odpowiada kierownik 
rozruchu działający z ramienia wykonawcy robót. Wydaje się słuszne aby kierownictwo rozruchu było 
sprawowane wspólnie z przedstawicielami Użytkownika.  

5.3.3. Dzienniki prac rozruchowych. 

 W dzienniku prac rozruchowych należy notować wszystkie prace wykonywane przez grupy 
rozruchowe oraz wszelkie uwagi i spostrzeżenia w sposób chronologiczny. W szczególności notuje 
się: 
• wykonanie czynności przy uruchomieniu i włączeniu poszczególnych urządzeń i agregatów, 
• przeprowadzone próby, badania, oględziny urządzeń i obiektów, 
• czas pracy poszczególnych urządzeń i instalacji, 
• stwierdzane usterki i nieprawidłowości w pracy, 
• stwierdzone niezgodności z dokumentacją, 
• przeprowadzone poprawki, remonty i zabiegi konserwacyjne oraz zużycie materiałów, 
• zalecenia dotyczące eksploatacji, 
• wszelkie uwagi i spostrzeżenia oraz zdarzenia wynikłe w trakcie rozruchu, a mające wpływ na 

dalszy przebieg prac rozruchowych i na przyszły okres eksploatacji obiektów. 
Dziennik stanowi również dokument czasu pracy poszczególnych pracowników. 

5.3.4. Raporty dzienne ruchu urządzeń. 

 Raporty prowadzi się w okresie ruchu próbnego oraz w czasie trwania rozruchu zespołowego 
w celu właściwej kontroli i analizy pracy urządzeń i obiektów w czasie trwania rozruchu. 
Raporty mają charakter dokumentów i muszą uwzględniać rejestrację wszystkich charakterystycznych 
danych. 
Raporty muszą być prowadzone dla wszystkich urządzeń podstawowych w poszczególnych obiektach 
oraz układów elektrycznych i sterowania sygnalizacji, automatyzacji. 
Dane tu zawarte będą wykorzystywane na bieżąco do opracowania materiałów z poszczególnych faz 
rozruchu i sprawozdania końcowego. 

5.3.5. Zbiorczy raport z prac rozruchowych. 

 Na podstawie opracowanych raportów dziennych należy wykonać zbiorcze sprawozdanie w 
formie tabel względnie wykazów wraz z częścią opisową umożliwiające przejrzystą ocenę przebiegu 
rozruchu i eksploatacji poszczególnych urządzeń i całego obiektu. 
Na podstawie zbiorczego zestawienia będzie można ustalić parametry na jakich powinna pracować 
oczyszczalnia w trakcie normalnej eksploatacji. W tym celu niezbędne będzie dokładne odnotowanie 
wszystkich istotnych danych o parametrach pracy poszczególnych obiektów uzyskane w trakcie 
rozruchu. 
 
Sporządzone przez kierownictwo rozruchu sprawozdanie zbiorcze z przeprowadzonego rozruchu 
należy przekazać Inwestorowi, przyszłemu Użytkownikowi oraz jednostce projektowej wraz z 
odpowiednimi zaleceniami odnośnie przyszłej eksploatacji. 
Wszystkie materiały (protokoły wykonawcze, atesty budowlane, instrukcje BHP itp.) wykorzystywane 
w trakcie rozruchu, po jego zakończeniu powinny być protokolarnie przekazane Użytkownikowi 
oczyszczalni. 
 

5.3.6. Sprawozdania zbiorcze z prac rozruchowych. 

 Sprawozdanie zbiorcze opracowuje się na podstawie dziennika prac rozruchowych i raportów 
dobowych. Winno ono zawierać: 
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• stwierdzenie o osiągnięciu założonych w rozruchu efektów, 
• skład osobowy zespołu prowadzącego rozruch, 
• okres przeprowadzenia rozruchu, 
• stwierdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
• opis przeprowadzenia rozruchu indywidualnego i zespołowego, 
• zaistnienie awarii i stwierdzenie nieprawidłowości, 
• określenie wydajności poszczególnych pomp i pompowni, 
• określenie optymalnych warunków pracy, 
• wytyczne do weryfikacji lub opracowania instrukcji obsługi urządzeń, 
• wszelkie uwagi i wnioski dotyczące ruchu i przyszłej eksploatacji i konieczności ewentualnych prac 

mechanizacyjnych, 
• zużycie energii elektrycznej i innych materiałów, 
• sprawozdanie finansowe z kosztów rozruchu, 
 
Do sprawozdania należy dołączyć: 
• wszystkie dokumenty przekazane zespołom rozruchowym, 
• dziennik prac rozruchowych, 
• raporty dzienne ruchu urządzeń, 
• protokoły badań technicznych, 
• zestawienie zużytych materiałów, sprzętu i energii elektrycznej, 
• wszelkie inne dokumenty dotyczące rozruchu, 
• dokumentację powykonawczą wszystkich obiektów i urządzeń. 
 
Po zakończeniu prac rozruchowych dla danej grupy obiektów lub węzła technologicznego należy 
sporządzić protokół wykonanych czynności rozruchowych, którego wzór podano w załącznikach. 
Przeprowadzenie wszystkich kolejnych rozruchów poszczególnych urządzeń stworzy warunki 
techniczne prowadzące do zakończenia całości prac rozruchowych. 
Warunki te powinny być uzgodnione w okresie prowadzenia prac rozruchowych między Kierownikiem 
Rozruchu oraz Inżynierem Kontraktu i Użytkownikiem, który po zakończeniu rozruchu przejmie obiekt 
do eksploatacji wstępnej i przystąpi do prac umożliwiających prowadzenie stałej eksploatacji. 
Przekazanie obiektu z fazy rozruchu do próby eksploatacyjnej 14 dniowej  odbywa się protokołem 
zakończenia prac rozruchowych urządzeń (instalacji) i przekazania Inwestorowi (załączniki). 
 
Przejęcie przez Użytkownika obiektów oczyszczalni powinno być dokonane komisyjnie w 
formie odbioru końcowego, określającego m.in.: 
• warunki i zdolność oczyszczania ścieków, 
• ostateczną ocenę realizowanych obiektów, 
• orzeczenie o jakości i kompletności realizowanego zadania inwestycyjnego, 
• ocenę wykonanych zadań przez poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego. 
 

5.3.7. Protokoły badań technicznych. 

 Wyniki badań, prób, pomiarów i odbiorów częściowych należy zestawiać w formie protokółów 
badań technicznych. 
 

5.4. Dokumentacje porozruchowe 

5.4.1. Instrukcje stanowiskowe 

W instrukcjach stanowiskowych należy zamieścić: 
� Klauzulę wprowadzającą 
� Oświadczenie o zapoznaniu się 
� Wykaz aktualizacji 
� Wykaz napędów i punktów nastawczych 
� Charakterystykę obiektu/stanowiska pracy 
� Opis warunków eksploatacji bieżącej 
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� Opis ustawień napędów i punktów nastawczych 
� Zestawienie typowych problemów eksploatacyjnych 
� Opis postępowania podczas awarii 
� Charakterystykę przeglądów technicznych, remontów terminowych i konserwacji urządzeń i 

systemów 
� Zalecenia BHP i p.poż 
� Zakres typowej kontroli analitycznej dla stanowiska 
� Wykaz materiałów, urządzeń i sprzętu dodatkowego koniecznego do utrzymania stanowiska „w 

ruchu” 
� Karty związków chemicznych stosowanych na stanowisku pracy z opisem budowy, działania, 

sposobu magazynowania, postępowanie w przypadku awarii, wykazem środków ochrony 
indywidual nej 

5.4.2. Instrukcja eksploatacyjna  

Instrukcja eksploatacyjna winny generalnie zawierać 
� Klauzulę wprowadzającą 
� Oświadczenie o zapoznaniu się 
� Wykaz aktualizacji 
� Opis ogólnych warunków techniczno-technologicznych  
� Wykaz czynności eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania odpowiednich warunków pracy 

zakładu (wymagane parametry osadów) 
� Charakterystykę metod określających sposób kontroli pracy obiektów objętych Próbami 
� Część rysunkową: schematy procesowe i technologiczne z oznaczeniami 

5.4.3. Instrukcja BHP 

Instrukcja BHP musi zawierać główne działy: 
� Klauzula wprowadzającą 
� Oświadczenie o zapoznaniu się 
� Wykaz aktualizacji 
� Kwalifikacje zawodowe i wymagania BHP pracowników oczyszczalni 
� Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP 
� Szkolenie w dziedzinie BHP 
� Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników 
� Wypadki przy pracy 
� Narzędzia pracy 
� Odzież robocza i ochronna 
� Sprzęt ochrony indywidualnej 
� Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 
� Szczegółowe wytyczne BHP przy obsłudze obiektów oczyszczalni 
� Wykonywanie prac 
� Wykaz stanowisk obsługowych oczyszczalni ścieków 
� Zagrożenia występujące na poszczególnych obiektach 
� Łączność 
� Wykaz obowiązujących przepisów 
 
Uwaga: Instrukcja BHP musi być opracowana przez rzeczoznawcę do spraw BHP i ergonomii pracy, z 
zachowaniem wymogów prawa i norm oraz dodatkowo musi być zatwierdzona (jeżeli dotyczy) przez 
Państwową Inspekcję Pracy i Inspektora Sanitarnego 

5.4.4. Instrukcja ochrony przeciwpożarowej 

Materiałem wyjściowym do opracowania instrukcji wymogów ochrony p.pożarowej jest protokół z 
posiedzenia komisji kwalifikacyjnej do spraw zagrożeń (załącznik do instrukcji). 
Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych obejmuje wskazanie 
pomieszczeń zagrożonych wybuchem, a także wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach 
zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem.  
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Przepisy prawne ustanawiają następującą klasyfikację stref zagrożenia wybuchem. 
� Z0 – strefa, w której mieszanina wybuchowa gazów, par lub mgieł występuje stale lub długotrwale 

w normalnych warunkach pracy, 
� Z1 – strefa, w której mieszanina wybuchowa gazów, par lub mgieł może występować w 

normalnych warunkach pracy, 
� Z2 – strefa, w której istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia mieszaniny wybuchowej 

gazów, par lub mgieł, przy czym mieszanina wybuchowa może występować jedynie krótkotrwale. 
 
Strefy zagrożenia wybuchem ( tj. miejsca, w których możliwe jest występowanie mieszanin 
wybuchowych metanu i siarkowodoru z powietrzem ) oraz ich zasięg należy ustalić na podstawie 
protokołu z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej strefy zagrożenia wybuchem. Protokół winien zawierać 
wyniki:  
� pomiarów stężenia H2S i CH4  
� klasyfikacji obiektów oczyszczalni ścieków. 
Strefy zagrożenia wybuchem należy oznakować tabliczkami ostrzegawczymi zabraniającymi palenia 
tytoniu i posługiwania się otwartym ogniem. 
 
Instrukcja wymogów p.poż opracowana w oparciu o protokół kwalifikacyjny musi zawierać główne 
działy: 
� Klauzula wprowadzającą 
� Oświadczenie o zapoznaniu się 
� Wykaz aktualizacji 
� Opis warunków budowlanych, technologii i zestawienie maszyn i urządzeń elektromechanicznych 
� Charakterystyka występujących zagrożeń  
� Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu 
� Podręczny sprzęt gaśniczy 
� Szkolenia pracowników 
� Oznakowanie informacyjne obiektu 
� Postępowanie na wypadek powstania pożaru 
� Wykaz obowiązujących przepisów 
 
Uwaga: Instrukcja p.poż musi być opracowana przez rzeczoznawcę do spraw ochrony 
przeciwpożarowej z zachowaniem wymogów prawa i norm oraz dodatkowo musi być zatwierdzona 
(jeżeli dotyczy) przez Państwową Straż Pożarną. 

5.5. Oznakowanie obiektów 
Zakres i forma oznakowania oczyszczalni musi odpowiadać wymogą jednostek zatwierdzających, 
opiniujących lub wymagających oznakowania obiektów oczyszczalni w trybie przekazywania jej do 
eksploatacji.  
 
Do zakończenia Rozruchu i próby eksploatacyjnej 14 dniowej należy przeprowadzić wszelkie prace i 
czynności, zgodnie z zakresem opisanym wyżej. 
 
Wykonawca oznaczy w sposób ustalony z Inżynierem obiekty oczyszczalni ścieków. Każdy obiekt 
technologiczny (nowy, istniejący i modernizowany) winien być oznaczony w miejscu dostępnym tablicą 
informacyjną.  
Treść na tablicach informacyjnych, rodzaj i rozmiar czcionki oraz lokalizacja tablic muszą być 
zatwierdzone przez Inżyniera. Wymaga się, aby tablice wykonane były z blachy gr. min 0,8 mm, a 
powłoka malarska nakładana była techniką emaliowania. Mocowanie tablicy w czterech narożnikach 
kołkami rozporowymi φ12 ze stali kwasoodpornej. 
 
Poza oznakowaniem obiektów Wykonawca winien dla całej oczyszczalni: 
� umieścić w wymaganych miejscach tablice ostrzegające o niebezpieczeństwach i lokalizacji 

sprzętu ochrony indywidualnej i p.poż, 
� oznakować drogi ewakuacyjne, 
� wyposażyć w obiekty w ogólne instrukcje postępowania w razie awarii i pożaru oraz plan 

alarmowania 
� oznakować strefy zagrożenia zakwalifikowane w trybie protokołu z posiedzenia komisji 



 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   ST-22– Rozruch technologiczny 

 

Nazwa zamówienia :Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie 
Numer zamówienia: S49-2/2011 8/ZP/2011 

56 

kwalifikacyjnej, 
� oznakować rurociągi i instalacje technologiczne, 

o rurociągi pomalować zgodnie z kolorystyką podaną w normie PN-70/N-01270.03 i PN-70/N-
01270.07 

o na rurociągach należy trwale oznaczyć średnice, kierunki przepływu i media.  
� oznakować w sposób trwały napędy elektromechaniczne, zasuwy, zastawki, przepustnice itp. 

zgodnie z numeracją podaną w dokumentacji porozruchowej 
� na zmontowanych zasuwach z napędem ręcznym należy trwale oznaczyć położenie otwórz-

zamknij, w oparciu o instrukcje eksploatacji energetyki i automatyki dostosowując do numeracji 
zastosowanej na istniejącym obiekcie. 

5.6. Próba eksploatacyjna 14 dniowa 
W okresie próby eksploatacyjnej 14 dniowej należy wykonywać czynności i operacje opisane w 
Instrukcjach stanowiskowych oraz techniczno-ruchowych, przewidziane w ramach normalnej 
eksploatacji bieżącej obiektów oczyszczalni ścieków. 
 
Wymagany czas trwania i warunki próby  
Wymagany czas trwania próby eksploatacyjnej wynosi 14 dni. W okresie próby eksploatacyjnej 
utrzymanie wymaganego stopnia oczyszczania ścieków,  stopnia zagęszczenia, odwodnienia osadów 
przez stosowanie typowych i charakterystycznych dla oczyszczalni ścieków środków, sprzętu, i 
materiałów, z wykorzystaniem wiedzy uzyskanej przez pracowników oczyszczalni w okresie rozruchu i 
cyklach szkoleń ogólnych i stanowiskowych. 
 
 Warunkiem przystąpienia do próby eksploatacyjnej  jest uznanie , że rozruch technologiczny osiągnął 
swój cel tj uzyskanie parametrów, jak opisano w pkt 5.3.1. 
Celem przeprowadzenia próby eksploatacyjnej 14 dniowej jest potwierdzenie uzyskanych 
parametrów-  powtarzalnych wyników stopnia  oczyszczania ścieków , stabilizacji osadów i produkcji 
biogazu uzyskanych w rozruchu  i potwierdzonych badaniami w akredytowanych laboratoriach. 
 
W okresie próby eksploatacyjnej 14 dniowej Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawy chemikaliów 
oraz prowadzenie kontroli analitycznej procesu zgodnie z wymogami zatwierdzonej dokumentacji 
rozruchowej i porozruchowej. 
 
Pomiary uciążliwości obiektu 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać pomiary i przedstawić wyniki badań uciążliwości oczyszczalni 
w okresie Próby Eksploatacyjnej (w formie raportu). Zakres badań obejmuje: 
� określenie uciążliwości atmosferycznej, 
� określenie uciążliwości akustycznej, 
� określenie uciążliwości bakteriologicznej, 
� badanie pół elektromagnetycznych. 
 
Wykonawca na swój koszt wykona także wszelkie badania wymagane w trybie przekazywania 
oczyszczalni do eksploatacji i użytkowania. 
 

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót ( w tym kontroli analitycznej ) w trybie 
punktu  6. ST-00. 

6.1. Szczegółowe zasady kontroli robót 

Kontrolę robót objętych niniejszą specyfikacją prowadzi Inżynier i Kierownik Komisji Rozruchowej.  
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Zakres kontroli obejmować będzie: 
� Poprawność procedury powołania Komisji Rozruchowej 
� Sprawdzenie warunków dopuszczenia oczyszczalni do rozruchu 
� Akceptację Harmonogramu rozruchu i próby eksploatacyjnej 14 dniowej 
� Kontrolę wyników pomiarów i badań działania systemów 
� Sprawdzenie zakresu dostaw i jakości sprzętu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i  próby 

eksploatacyjnej oczyszczalni 
� Kontrolę programów szkoleń 
� Kontrolę oznakowania  
� Sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej 
� Kontrolę poprawności poboru i oznaczeń prób analitycznych 
� Kontrolę pomiarów i kompletności badań uciążliwości oczyszczalni 
� Kontrolę wypełnienia obowiązku przeprowadzenia badań lekarskich pracowników 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST- 00. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru Robót 

Zasady szczegółowe: 
� Indywidualnemu obmiarowi nie będą poddawane prace z zakresu sprawdzenia działania instalacji, 

urządzeń, maszyn i systemów. 
� Nie będzie prowadzić się rzeczywistego obmiaru robót z zakresu kontroli analitycznej. Prace te 

będą odbierane jako roboty towarzyszące niezbędne do zakończenia rozruchu i Próby 
Eksploatacyjnej, co stanowi ryzyko Wykonawcy 

7.3. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: kpl. dla:  
� Opracowania i zatwierdzenia dokumentacji rozruchowej  
� Wykonania rozruchu  
� Wykonanie próby technologicznej 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ST-00.  

8.2. Warunki szczegółowe  
Proces odbioru powinien obejmować sprawdzenie: 
� poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej 
� kompletności analiz kontrolnych 
� poprawności efektu zagęszczania, odwadniania i suszenia 
� zgodności parametrów dostarczonego sprzętu 
� poprawności wykonania i montażu oznakowania 
� poprawności i kompletności przygotowania oczyszczalni do przekazania do eksploatacji i 

użytkowania 
� kompetentności szkoleń i badań lekarskich robotników i operatorów 
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UWAGA: Kontrola działania urządzeń i systemów oraz badanie szczelności nie jest elementem 
kontroli prac objętych niniejszymi ST, a dotyczy prac budowlano-montażowych wykonywanych przez 
przystąpieniem do rozruchu. Pozytywny wynik kontroli działania i szczelności jest warunkiem 
koniecznym rozpoczęcia rozruchu oraz Przejęcia Robót/Odcinków technologicznych objętych 
Kontraktem.  
 
Kontrola działania i szczelności, jeżeli jest to możliwe, może być prowadzona sukcesywnie, w całym 
okresie realizacji Kontraktu. Inżynier może jednak wymagać powtórzenia wybranych badań 
kontrolnych przed rozpoczęciem rozruchu. 

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ST 00. „Wymagania ogólne”.  
 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 

9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 
Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 
 

1) kpl (komplet) – dla:  
� Opracowania i zatwierdzenia dokumentacji rozruchowej w tym : 

o Wykonanie prac zasadniczych 
o Pozyskanie wszelkich materiałów wyjściowych do opracowania dokumentacji 
o Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trybem przekazania oczyszczalni do 

eksploatacji 
o Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne 
o Koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych 
o Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej 
o Koszty wszelkich niezbędnych ekspertyz, opinii i opracowań dodatkowych 
o Koszty badań i pomiarów koniecznych dla opracowania dokumentacji 
o Dostawa mediów niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu i próby eksploatacyjnej 
 
 

� Wykonania rozruchu obejmuje w tym : 
o Przygotowanie oczyszczalni do rozruchu 
o Sprawdzenie warunków dopuszczenia do rozruchu 
o Wynagrodzenia zewnętrznych członków Komisji Rozruchowej (poza Inżynierem) 
o Koszty zakupu chemikaliów i innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia rozruchu 
o Koszty badań analitycznych ścieków i osadów 
o Koszty wszelkich niezbędnych ekspertyz, opinii i opracowań dodatkowych  
o Przeprowadzenie koniecznych badań lekarskich pracowników biorących udział w rozruchu 
o Dostawa mediów niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu 
o Przeprowadzenia szkoleń obsługi oczyszczalni 
o Wykonania oznakowania obejmuje tym : 

-Przygotowanie planu/programu oznakowania 
-Zakup materiałów niezbędnych do wykonania i montażu oznakowania 
-Wykonanie oznakowania 
-Montaż oznakowania 
-Wyposażenie obiektów w instrukcje postępowania w razie awarii i pożaru oraz plan alarmowania 

o Wyposażenia oczyszczalni w tym : 
-Przygotowanie listy niezbędnego sprzętu 
-Zakup , dostarczenie i ewentualne zamontowanie  wyposażenia oczyszczalni, sprzętu 



 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   ST-22– Rozruch technologiczny 

 

Nazwa zamówienia :Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie 
Numer zamówienia: S49-2/2011 8/ZP/2011 

59 

eksploatacyjnego, BHP i ochrony indywidualnej-Dostarczenie instrukcji obsługi i konserwacji sprzętu 
 
 

� Wykonania próby eksploatacyjnej 14 dniowej w tym : 
o Przygotowanie oczyszczalni do Próby  
o Sprawdzenie warunków dopuszczenia do Próby 
o Wynagrodzenia zewnętrznych członków Komisji Rozruchowej 
o Koszty zakupu chemikaliów i innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenia Próby 
o Koszty badań analitycznych ścieków i osadów 
o Koszty wszelkich niezbędnych ekspertyz, opinii i opracowań dodatkowych  
o Pomiary uciążliwości obiektów oczyszczalni 
o Kompletne przygotowanie obiektów do przekazania do eksploatacji. 
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